

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07251 Del: 20/08/2012

Esecutivo da: 20/08/2012

Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici

Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Manutenzione straordinaria degli infissi e soglie della scuola A. Del Sarto - Quartiere n. 2. Codice opera n. 110143 CUP H 12 J11000260004 - CIG 2678321C65 Ditta EDILPOINT S.R.L.

Approvazione perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 2012/00024/00084 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2012, il bilancio triennale 2012–2014 e la relazione previsionale e programmatica;
- con deliberazione n. 2011/G/206/250 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, relativo alla "manutenzione straordinaria degli infissi e soglie della scuola A. del Sarto Quartiere n. 2" per un importo complessivo di € 100.000,00, al finanziamento del quale è stato provveduto come previsto al codice opera n. 110143, articolati secondo il quadro economico di seguito evidenziato;

a) lavori a base d'asta (di cui € 3.990,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€	81.249,85
b) per IVA 20%	€	16.249,85
SOMMANO	€	97.499,82
c) per incentivo 1,9 %	€	1.543,75
d) per polizza progettista e relativi oneri	€	59,60
e) imprevisti	€	896,84
TOTALE	€	100.000,00

 con determinazione dirigenziale n. 2011/7476 i lavori succitati sono stati affidati alla ditta EDILPOINT S.R.L., previa aggiudicazione gara ufficiosa a cottimo fiduciario, con il ribasso del 19,991%, ovvero per l'importo netto di € 65.805,02 (di cui € 3.990,91 per oneri di sicurezza), determinando il seguente quadro economico di spesa:

CUP H 12 J11000260004 CIG 2678321C65

a) lavori al netto del 19,991% (di cui € 3.990,91 per oneri di sicurezza	€	65.805,02
non soggetti a ribasso d'asta)		
b) per IVA 20%	€	13.161,00
SOMMANO	€	78.966,02
c) per incentivo 1,9 %	€	1.543,75
d) per polizza progettista e relativi oneri	€	59,60
e) imprevisti	€	9.749,98
TOTALE		90.319,35
TOTALE DELIBERAZIONE N. 2011/206/250	€	100.000,00
MINORE SPESA	€	9.680,65

Vista l'allegata relazione, redatta in data 12/07/2012 dal Direttore dei lavori P.I. Marco Ronconi e vistata dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Gianni Maria Pierini, nella quale si evidenzia che durante l'esecuzione dei lavori si sono resi necessari alcuni lavori imprevisti ed imprevedibili, in fase di progettazione, consistenti nel ripristino della facciata principale della scuola A. Del Sarto, mediante tinteggiatura della stessa, e di ulteriori interventi manutentivi da eseguire su soglie, cornici, porzioni di intonaci;

Preso atto che, a tale scopo, è stato redatto dal Direttore dei Lavori P.I. Marco Ronconi, con l'approvazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Gianni Maria Pierini, ai sensi dell' art. 132 – comma 1 lettera c - del D. Lgs. n. 163/06, un progetto suppletivo e di variante (parte integrante del presente provvedimento) costituito dalla sopra citata relazione, dal quadro di raffronto e dall'atto di sottomissione;

Visto, dunque, il quadro di raffronto nonché quello economico di variante all'interno della relazione, con il quale si stima per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti un'ulteriore spesa complessiva pari ad € 15.837,44 di cui € 12.871,52 per lavori (di cui € 9.009,09 per ulteriori oneri della sicurezza), € 2.703,02 per lva al 21% ed € 262,90 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 1,9 % sull'importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 13.836,59;

Preso atto che con Legge n. 148 del 14.9.2011, di conversione del D.L. n. 138/11, l'aliquota ordinaria dell'IVA viene modificata dal 20% al 21%:

Tenuto conto che, in virtù di quanto sopra, risulta necessario impegnare l'ulteriore somma di € 658,05 per il finanziamento della differenza Iva del 1% calcolata sull'importo contrattuale, pari ad € 65.805,02, ancora interamente da liquidare;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 16.495,49 (lavori suppletivi + IVA 21 %, ulteriore incentivo e somma per adeguamento aliquota Iva) si farà fronte attingendo ai seguenti impegni di spesa:

- per € 9.749,98 all'impegno n. 11/5217/00 per imprevisti;
- per € 6.745,51 q.p. all'impegno n.11/5217/5 per minore spesa;

Visto, infine, l'Atto di sottomissione del 13/07/2012 (allegato parte integrante), sottoscritto dal Direttore dei Lavori P.I. Marco Ronconi ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Gianni Maria Pierini, con il quale l'Impresa EDILPOINT S.R.L., appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al progetto originario;

Rilevato che l'esecuzione delle maggiori opere comporta un aumento degli oneri della sicurezza nella misura di € 9.009,09 ma non prevede una proroga dei tempi contrattuali utili per l'ultimazione dei lavori;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della scelta di approvare, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, l'incremento dell'importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 132 - comma 1 lettera c - del D. Lgs. n. 163/2006, procedendo all'assunzione del necessario impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi compresa Iva 21% e per adeguamento aliquota Iva, nonché assumendo impegno di spesa per l'ulteriore incentivo progettazione;

Dato atto che le copie informatiche della relazione, del quadro di raffronto e dell'atto di sottomissione, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. Igs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo di variante, redatto dal Direttore dei Lavori, relativo all'intervento di "manutenzione straordinaria degli infissi e soglie della scuola A. del Sarto Quartiere n. 2", costituito dalla relazione, dal quadro di raffronto e dall'atto di sottomissione, per un importo complessivo di € 16.495,49 (per lavori suppletivi inclusa IVA al 21 %, per ulteriore incentivo e per somma per adeguamento aliquota Iva) ;
- 2. di dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente:

CUP H 12 J11000260004 CIG 2678321C65

a) lavori al netto del 19,991% (di cui € 3.990,91 per oneri di	€	65.805,02
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)		
b) per IVA 20%	€	13.161,00
B1) per adeguamento Iva differenza 1% su a)	€	658,05
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 19,991% (di cui	€	12.871,52
€ 9.009,09 per ulteriori oneri della sicurezza)		·
d) per IVA al 21% su c)	€	2.703,02
Sommano lavori principali e suppletivi compresa Iva	€	95.198,61
e) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori principali	€	1.543,75
f) per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 1,9 %	€	262,90
sull'importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 13.836,59		
g) per polizza progettista e relativi oneri fiscali	€	59,60
Totale	€	97.064,86
TOTALE DELIBERAZIONE N. 2011/206/250	€	100.000,00
Minore spesa	€	2.935,14

- 3. di impegnare la spesa di € 16.495,49, assumendo i relativi sub impegni di spesa, come sotto specificato e come da aspetti contabili del presente atto:
- € 15.574,54, per lavori+lva a favore della ditta EDILPOINT S.R.L. (codice beneficiario n. 35615), a valere per € 9.749,98 sull'impegno n. 11/5217/00 e per € 5.824,56 sull'impegno n. 11/5217/5;
- € 658,05, per somma adequamento Iva al 21%, a valere sull'impegno n. 11/5217/05;
- € 262,90 per ulteriore incentivo progettazione a valere sull'impegno n. 10/5217/05;
- 4. di prendere atto che l'esecuzione dei lavori suppletivi comporta ulteriori oneri per la sicurezza nella misura di € 9.009,09;
- 5. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è il Geom. Gianni Maria Pierini.

Firenze, lì 20/08/2012

Firmato digitalmente da Il Responsabile Proponente Saulo Cappellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 20/08/2012

Il Responsabile della Ragioneria Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- * RELAZIONE
- * QUADRO DI RAFFRONTO
- * ATTO DI SOTTOMISSIONE