

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07374

Del: 31/08/2012 Esecutivo da: 03/09/2012

Proponenti: Servizio Mobilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO:

IMPIANTI SEMAFORICI NUOVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ESISTENTI ANNO 2011 APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI C.O. 090136 CUP H17H11000670004 CIG 34505457CE

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n. 24/84 del 15 maggio 2012, immediatamente esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio Triennale 2012/2014 e la Relazione previsionale e programmatica;
- con deliberazione G.M. n. 360/485 del 31 agosto 2011 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2011:
- con deliberazione 4578 del 03.06.2011 è stato approvato il progetto esecutivo di "Nuovi impianti semaforici e manutenzione straordinaria degli esistenti anno 2011" di cui al C.O. 090136 – CUP H17H11000670004 CIG 34505457CE – redatto da personale tecnico della Dir. Nuove Infrastrutture e Mobilità, per l'importo complessivo di €.350.000,00;
- con DD n. 9699/2011, i lavori sono stati affidati, assumendo i relativi impegni di spesa, all'Impresa
 S.IL.FI s.p.a. che ha offerto ribasso d'asta del 10,50% ed è stato approvato il seguente quadro economico:

importo dei lavori al netto r.a. del 10,50%	€	245.662,55
oneri per la sicurezza		8.235,00
sommano		253.897,55
IVA 21%	€	53.318,49
TOTALE		307.216,04
Incentivo progettazione	€	5.654,37
Polizza progettazione ed oneri	€	207,37
Polizza verificatore ed oneri		103,68
Oneri per allacciamenti enel telecom	€	3.500,00
Imprevisti	€	23.055,87
Totale	€	339.737,33

Per accantonamento 3%

€.

10.262,67

Totale finanziato

€.

350.000,00

- in data 24.11.2011 venivano consegnati i lavori sotto riserva di legge in pendenza della stipula del contratto;
- in data 21.12.2011 è stato stipulato il Foglio di Patti e Condizioni prot. 0124126;

Preso atto che nell'ambito dell'appalto in corso non era stata prevista la sostituzione di regolatori semaforici in impianti esistenti e tenuto conto della sopravvenuta esigenza di sostituire tali apparecchiature in n. 3 impianti, nonché aggiungere un ulteriore aggiornamento del software per permettere l'interfacciamento dei pannelli informativi luminosi delle porte telematiche con il supervisore del traffico, così come descritto nella relazione tecnica illustrativa del Direttore dei Lavori allegata parte integrante al presente atto;

Preso atto della Relazione di cui sopra, nella quale il Direttore dei Lavori propone la realizzazione di dette opere in variante, per l'importo complessivo di €.18.013,23 (al netto del r.a. del 10,50% di cui €.584,00 oneri della sicurezza, iva al 21% esclusa), rientranti nella fattispecie di cui all'art. 132 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 per la presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera;

Considerato che a tal fine il Direttore dei lavori ha promosso la redazione della presente perizia di variante, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa
- Quadro economico di raffronto
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi Prezzi

Ritenuta ammissibile la variante in oggetto dichiarando che tutti i lavori suppletivi previsti nella variante – non prevedibili al momento della stesura del progetto - sono ampiamente motivati da obiettive esigenze sia di sicurezza che di fruibilità del bene;

Preso atto che gli interventi di variante sopra descritta comportano un aumento dell'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta di €.18.013,23.= + Iva al 21% per un totale di €.21.796,01.=, aumento dell'importo comunque inferiore al 20% dell'importo contrattuale, oltre ad un incremento di €.401,16.= relativo all'accontamento ex art. 92 D.Lgs. 163/2006, per un totale complessivo di €.22.197,17.= che trova copertura dalle somme disponibili alla voce del quadro economico imprevisti;

Visto l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi firmato dalla Ditta in data 13/06/2012;

Ritenuto dichiarare la congruità del nuovo prezzo e dare atto che gli ulteriori interventi non comportano oneri di gestione aggiuntivi a carico dell'Ente e che non comporteranno variazioni al termine contrattuale per la chiusura dei lavori;

Ritenuto pertanto di approvare la suddetta variante, in modo da poter procedere con l'esecuzione dei lavori;

Dato atto della regolarità del presente provvedimento;

Visto l'art.107 D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento dei contratti;

Visto l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- di approvare la perizia suppletiva e di variante relativa agli interventi di "Nuovi impianti semaforici e manutenzione straordinaria degli esistenti anno 2011" di cui al C.O. 090136 – CUP H17H11000670004 CIG 34505457CE – descritta nella Relazione del Direttore dei lavori e costituita dagli elaborati specificati in narrativa che qui si intendono richiamati, allegati parte integrante al presente atto;
- 2. di approvare l'Atto di Sottomissione e verbale n. 1 nuovo prezzo firmato dalla Ditta in data 13/06/2012, allegato parte integrante al presente provvedimento;
- 3. di assumere a favore della ditta S.IL.FI s.p.a. Cod. Ben. 2111 subimpegno sull'imp. 11/5126 (imprevisti) per la somma complessiva di €.21.796,01.= Iva compresa, relativa ai lavori suppletivi;
- 4. di assumere subimpegno per la somma di €.401,16.= sull'imp. 11/5126 (imprevisti) per incentivo sui lavori suppletivi ai sensi dell'art.92 del D.Lgs. 163/2006;
- 5. di approvare pertanto il nuovo quadro economico come segue:

importo dei lavori al netto r.a. del 10,50% per lavori suppletivi al netto r.a del 10,50% per oneri sicurezza sommano	€	245.662,55 17.429,23 8.819,00
IVA 21%	€	271.910,78 57.101,27
IVA 21%	€	57.101,27
TOTALE		329.012,05
Incentivo progettazione	€	5.654,37
Incentivo su suppletiva		401,16
Polizza progettazione ed oneri	€	207,37
Polizza verificatore e oneri		103,68
Oneri per allacciamenti enel e telecom	€	3.500,00
imprevisti		858,70
Totale finanziamento	€	339.737,33

Per accantonamento 3%	€.	10.262,67
Totale finanziato	€.	350,000,00

Firenze, lì 31/08/2012

Firmato digitalmente da Il Responsabile Proponente Alessandro Ceoloni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 03/09/2012

Il Responsabile della Ragioneria Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

^{*} VERBALE ATTO SOTTOMISSIONE

^{*} quadro economico comparativo

* RELAZIONE