

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/11626 Del: 04/12/2012

Esecutivo da: 04/12/2012

Proponenti: Posizione Organizzativa (P.O.)

Amministrativa Servizi Tecnici

Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Restauro conservativo per il rifacimento della facciata della Scuola Elementare Materna "Collodi". Approvazione di perizia suppletiva e concordamento nuovi prezzi. Ditta: TAGLIETTI ELIO & C. SNC

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli di bilancio straordinario della Direzione:

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n. 2012/24/84 del 15/05/12, esecutiva a termine di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/14 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
- con deliberazione G.C. n. 2012/285/472 del 11/08/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012:

Premesso altresì che:

- con Deliberazione n. 2011/222/153 la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo n. 67/2011, redatto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, relativo all'intervento di: "Restauro conservativo per il rifacimento della facciata della Scuola Elementare e Materna "Collodi"" per una spesa complessiva di € 300.000,00 da finanziarsi al codice opera n. 110138, mediante assunzione di mutuo ordinario;
- con Determinazione n. 9251/2011 è stato approvato il progetto esecutivo di cui sopra;
- con Determinazione n. 2243/2012 i lavori di cui trattasi sono stati affidati con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122 comma 7 D.Lgs. 163/06, all'Impresa TAGLIETTI ELIO & C. SNC per un importo, al netto del ribasso offerto del 23,126%, di € 233.154,65 (di cui € 52.970,86 di oneri della

sicurezza ed € 67.677,19 per incidenza manodopera non soggetti a ribasso) oltre Iva al 10%, determinando il sotto riportato quadro economico di spesa:

CIG: 3612919313

CUP: H14C11000190004

a) per lavori al netto del ribasso d'asta 23,126% (di cui € 52.970,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 67.677,19 per importo manodopera non soggetto a ribasso)	€	233.154,65
b) per I.V.A. 10%	€	23.315,47
SOMMANO	€	256.470,12
c) per incentivo di cui all'art. 92, D.Lgs. 163/2006 (2% di a)	€	5.340,00
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri 22,25%	€	195,84
e) per polizza verificatore 0,30%o e relativi oneri 22,25%	€	97,92
f) per imprevisti	€	29.085,12
Sommano	€	291.189,00
TOTALE determina 2011/9251	€	300.000,00
Minore spesa (di cui € 8.811,00 per accordo bonario)	€	8.811,00

con Determinazione n. 6804/12 è stata rettificata la suddetta Determinazione n. 2243/12, determinandosi il seguente quadro economico:

CIG: 3612919313

CUP: H14C11000190004

a) per lavori al netto del ribasso d'asta 23,126% (di cui € 52.970,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	217.503,63
b) per I.V.A. 10%	€	21.750,36
SOMMANO	€	239.253,99
c) per incentivo di cui all'art. 92, D.Lgs. 163/2006 (2% di a)	€	5.340,00
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri 22,25%	€	195,84
e) per polizza verificatore 0,30%o e relativi oneri 22,25%	€	97,92
f) per imprevisti	€	29.370,00
Sommano	€	274.257,75
TOTALE delibera G.C. 2011/925	€	300.000,00
Minore spesa	€	25.742,25

Vista l'allegata relazione del 06/11/2012, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Piccioli nonché approvata dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Gianni Maria Pierini, nella quale si evidenzia che, durante l'esecuzione delle opere, si è accertata l'indifferibile necessità di eseguire alcune lavorazioni manutentive indispensabili, non previste nel progetto originario in quanto assolutamente imprevedibili;

Preso atto che, a tale scopo, è stato redatto dal suddetto Direttore dei Lavori con l'approvazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell' art. 132 – comma 1 lettera c) - del D. Lgs. 163/06, un progetto suppletivo e di variante (parte integrante del presente provvedimento) costituito dalla sopra citata relazione, dal quadro di raffronto e dall'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

Vista, dunque, la suddetta relazione, con la quale si stima per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti un'ulteriore spesa complessiva pari ad € 46.301,25 di cui € 41.213,92 per lavori al netto del ribasso del 23,126% (di cui € 17.670,07 per ulteriori oneri della sicurezza), € 4.121,39 per lva al 10% ed € 965,93 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 2% sull'importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 48.296,62;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 46.301,25, relativa alla perizia suppletiva, si farà fronte utilizzando le somme a disposizione per l'intervento, previste nel quadro economico di cui alla citata Determinazione n. 2012/6804, attingendo alla disponibilità accantonata per imprevisti e per minore spesa, come specificato in dispositivo;

Visto, infine, l'atto di sottomissione e verbale di concordamento di n. 1 (uno) nuovo prezzo (allegato parte integrante), sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e dall'Impresa, con il quale l'Impresa TAGLIETTI ELIO & C. SNC, appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario;

Rilevato che le maggiori opere comportano un aumento degli oneri della sicurezza pari ad € 17.670,07 e che è prevista una proroga dei tempi contrattuali utili per l'ultimazione dei lavori di 30 (trenta) giorni consecutivi;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della scelta di approvare, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, l'incremento dell'importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 132 - comma 1 lettera c) - del D.Lgs. 163/2006, procedendo all'assunzione del necessario impegno di spesa a favore della ditta predetta (per lavori suppletivi ed Iva) e per ulteriore incentivo progettazione;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

Visto il DPR n. 207/2010;

Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo di variante, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Piccioli, relativo all'intervento di: "Restauro conservativo per il rifacimento della facciata della Scuola Elementare e Materna "Collodi", costituito dalla relazione, dal quadro di raffronto e dall'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, allegati integranti del presente provvedimento, per l'importo di € 45.335,32 per lavori, inclusa Iva al 10%;
- 2. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta, pertanto, essere il seguente:

CIG: 3612919313

CUP: H14C11000190004

a) per lavori principali al netto del ribasso d'asta del 23,126% (di		
cui € 52.970,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	217.503,63
b) per I.V.A. 10% su a)	€	21.750,36
Totale lavori principali	€	239.253,99
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 23,126% (di cui		
€ 17.670,07 per ulteriori oneri della sicurezza)	€	41.213,92
d) per IVA al 10% su c)	€	4.121,39
Totale lavori suppletivi	€	45.335,32
Totale lavori principali + suppletivi	€	284.589,31
e) per incentivo progettazione 2% su lavori principali	€	5.340,00
f) per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 2%		
sull'importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 48.296,62		
	€	965,93
g) per polizza progettista 0,060 % e relativi oneri fiscali	€	195,84
h) per polizza verificatore 0,030% e relativi oneri fiscali	€	97,92
TOTALE	€	291.189,00
TOTALE determina 2011/9251	€	300.000,00
Minore spesa (di cui € 8.811,00 per accordo bonario)	€	8.811,00

- 3. di impegnare la spesa complessiva di € 46.301,25 sui capitoli di bilancio straordinario, come sotto specificato e come da aspetti contabili del presente atto:
 - € 45.335,32 per lavori (compresa Iva), a favore dell'Impresa TAGLIETTI ELIO & C. SNC (codice beneficiario 23324) di cui € 29.370,00 sull'impegno 11/5274/00 (imprevisti) ed € 15.965,32 sull'impegno 11/5274/06 (minore spesa);
 - € 965,93 per ulteriore incentivo progettazione sull'impegno 11/5274/06 (minore spesa);
- 4. di prendere atto che Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è il Geom. Gianni Maria Pierini.

Firenze, lì 04/12/2012

Firmato digitalmente da Il Responsabile Proponente Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 04/12/2012

Il Responsabile della Ragioneria Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

^{*} relazione

^{*} quadro di raffronto

* atto di sottomissione