



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2013/DD/04727</b> Del: <b>17/06/2013</b> Esecutivo da: <b>18/06/2013</b> Proponente: <b>Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Viabilità</b>
---

### OGGETTO:

Servizi di sorveglianza, pronto intervento, copertura buche e lavori di manutenzione straordinaria su tutta la rete comunale dei Q. 2 e 5 Cod.Op. 100556 art. 311 D.P.R 207/2010 [variante

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA'

Premesso che:

- con Deliberazione n. 24 del 15.5.2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione annuale 2012, unitamente al Bilancio Triennale 2011/2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 360/485 del 31.8.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2011, di riferimento nelle more dell'approvazione del P.E.G. 2012.
- con Delibera 2011/G/346 del 11/8/11 veniva approvato il Progetto relativo al **"Servizio Sorveglianza e Pronto Intervento copertura buche e interventi di manutenzione straordinaria su tutta la rete Comunale dei Q.2 e 5"**-CUP **H13D11000440004** – **CIG.342161238B** ammontante a complessive €. 1.102.40,00;

Viste la Det. 2011/DD/7786 con le quale il Rup disponeva che, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163/06, l'affidamento delle suddette opere e servizi, sarebbe avvenuto previa aggiudicazione a procedura aperta, la Det. 2011/DD11738, con la quale veniva integrata la precedente determinazione e riformulato il q.e. dell'opera, la Det.2011/DD/12060 con la quale veniva rettificata alcuni errori materiali, la Det.5395 del 27.6.2012 con la quale venivano affidati all'A.T.I. AVR spa (mandataria) con Sodi Strade srl, la Det. 11835 del 30.11.2012 con la quale veniva affidato l'incarico di coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Ilaria Ferrati, determinandosi il seguente q.e.:

a)Lavori al netto del 14,99% (di cui oneri di sicurezza € 35.000,00 non soggetti a r.a)	€	542.084,65
a1)Servizi a canone al netto di 4,99% (di cui per.sicurezza € 20.000,00 non soggetti a r.a)	€	400.040,00
		totale appalto
	€	942.124,65
b) I.V.A. al 21 %	€	197.846,18
	<b>€</b>	<b>1.139.970,83</b>
<b>SOMMANO</b>		

c) incentivo progettazione 2% su € 631.500,00	€	12.630,00
d) polizza progettista 0.060 % oltre oneri	€	463,21
e) polizza verificatore 0,030 % oltre oneri	€	231,60
f) incarico coord. Sicurezza arch. Ilaria Ferrati		14.018,18
g) per incarichi professionali esterni su imp 11/6574	€	8.481,82
h) per imprevisti su imp. 11/6573	€	76.411,50
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	€	<b>1.252.207,14</b>
<b>TOTALE DI CUI ALLA DEL 2011/G/346</b>	€	<b>1.308.200,00</b>
<b>MINORE SPESA</b>	€	<b>55.922,86</b>

Visto come nel dettaglio si evidenzia la suddivisione dello stesso in Lavori e Servizi, rispettivamente:

**Q.E. relativo ai Lavori Codice Opera 100556 (su imp. 11/6573):**

a) Lavori al netto del 14,99% (di cui oneri di sicurezza € 35.000,00 non soggetti a r.a)	€	542.084,65
b) I.V.A. al 21 %	€	113.837,78
<b>SOMMANO</b>	€	<b>655.922,43</b>
c) incentivo progettazione 2%	€	12.630,00
d) polizza progettista 0.060 % oltre oneri	€	463,21
e) polizza verificatore 0,030 % oltre oneri	€	231,60
f) incarico coord. Sicurezza arch. Ilaria Ferrati	€	14.018,18
g) per incarichi professionali esterni (su imp.11/6574)	€	8.481,82
h) per imprevisti	€	76.411,50
<b>Totale lavori</b>	€	<b>768.158,74</b>
<b>TOTALE LAVORI IN DELIBERA 2011/G/346</b>	€	<b>800.000,00</b>
<b>MINORE SPESA</b>	€	<b>31.841,26</b>

**Q.E. relativo ai Servizi su cap. 32510 q.p di B.O./2012 e q.p.di B.O./2013:**

a) Servizi a canone al netto di 4,99% (di cui per sicurezza € 20.000,00 non soggetti a r.a)	€	400.040,00
b) I.V.A. al 21 %	€	84.008,40
<b>TOTALE SERVIZI</b>	€	<b>484.048,40</b>

Vista la Relazione Tecnica con Perizia Suppletiva di Variante, (allegato parte integrante), redatta dal Direttore dei Lavori Ing Ilaria Nasti, approvati dal R.U.P. Ing. G. Carone nella quale si evidenzia la necessità di provvedere all'ulteriore affidamento dei servizi oggetto dell'appalto (sorveglianza, pronto intervento, monitoraggio manutentivo, manutenzione ordinaria urgente, pianificazione degli interventi, gestione sinistri, interfaccia con la stazione appaltante, ecc.) fino al 31 luglio 2013;

Visto, altresì, l'Atto di Sottomissione approvato dal R.U.P. Ing. Giuseppe Carone (allegato parte integrante) con la quale l'Impresa appaltatrice dell'intervento principale, si impegna ad eseguire i servizi suindicati per l'ulteriore periodo sino al 31 luglio p.v. alle medesime condizioni del contratto di appalto, nonché la proroga dei tempi per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria;

Ritenuto pertanto opportuno, ai sensi dell'art.311, comma 2, e comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ampliare l'importo netto del servizio di € 80.008,00 (di cui € 4.000 per oneri di sicurezza), oltre IVA di legge per 96.808,68, come indicato dal Direttore dei Lavori e dal RUP;

Rilevato che al finanziamento della suddetta spesa complessiva si farà fronte attingendo al capitolo del bilancio corrente 32510, come più avanti meglio specificato;

Ritenuto inoltre opportuno secondo le disposizioni del D.L. di approvare con il presente atto una ulteriore proroga dei tempi contrattuali, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria, di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali conservati presso quest'ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 23 del Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

## DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa:

- 1) di approvare, sulla base delle disposizioni del R.U.P. la perizia di variante, nonché l'atto di sottomissione relativo a **“Servizio Sorveglianza e Pronto Intervento copertura buche e interventi di manutenzione straordinaria su tutta la rete Comunale dei Q.2 e 5”-CUP H13D11000440004 – CIG.342161238B – Cod op. 100556** -per l'importo di €. 80.008,00 (di cui € 4.000,00 per oneri sicurezza), alla ditta AVR spa (mandataria in A.T.I. con Sodi Strade srl) -cod Ben. 46424- con il ribasso del 14.99% per la parte inerente i lavori, e **del 4.99% sull'importo dei servizio**;
- 2) di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta essere:

a)Lavori al netto del 14,99% (di cui oneri di sicurezza € 35.000,00 non soggetti a r.a)	€	542.084,65
a1)Servizi a canone al netto di 4,99% (di cui per sicurezza € 20.000,00 non soggetti a r.a)	€	400.040,00
a2) Servizi suppletivi al netto del 4,99% (di cui € 4.000,00 per ulteriori on. Sicurezza)	€	80.008,00
totale appalto	€	1.022.132,65
b) I.V.A. al 21 %	€	214.647,86
<b>SOMMANO</b>	€	<b>1.236.780,51</b>
c) incentivo progettazione 2% su € 631.500,00	€	12.630,00
d) polizza progettista 0.060 % oltre oneri	€	463,21
e) polizza verificatore 0,030 % oltre oneri	€	231,60
f) incarico coord. Sicurezza arch. Ilaria Ferrati		14.018,18
g) per incarichi professionali esterni su imp 11/6574	€	8.481,82
h) per imprevisti su imp. 11/6573	€	76.411,50
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	€	<b>1.349.016,82</b>
TOTALE DI CUI ALLA DEL 2011/G/346	€	1.308.200,00
<b>MINORE SPESA COD. OP. 100556</b>	€	<b>31.841,26</b>

Visto come nel dettaglio si evidenzia la suddivisione dello stesso in Lavori e Servizi, rispettivamente:

### **Q.E. relativo ai Lavori Codice Opera 100556 (su imp. 11/6573):**

a)Lavori al netto del 14,99% (di cui oneri di sicurezza € 35.000,00 non soggetti a r.a)	€	542.084,65
b) I.V.A. al 21 %	€	113.837,78
<b>SOMMANO</b>	€	<b>655.922,43</b>
c) incentivo progettazione 2%	€	12.630,00
d) polizza progettista 0.060 % oltre oneri	€	463,21
e) polizza verificatore 0,030 % oltre oneri	€	231,60
f) incarico coord. Sicurezza arch. Ilaria Ferrati	€	14.018,18
g) per incarichi professionali esterni (su imp.11/6574)	€	8.481,82
h) per imprevisti	€	76.411,50
<b>Totale lavori</b>	€	<b>768.158,74</b>
<b>TOTALE LAVORI IN DELIBERA 2011/G/346</b>	€	<b>800.000,00</b>

<b>MINORE SPESA COD. OP. 100556</b>	€	<b>31.841,26</b>
-------------------------------------	---	------------------

**Q.E. relativo ai Servizi su cap. 32510 q.p di B.O./2012 e q.p.di B.O./2013:**

a1) Servizi a canone al netto di 4,99% (di cui per sicurezza € 20.000,00 non soggetti a r.a)	€	400.040,00
b) I.V.A. al 21 %	€	84.008,40
<b>Sommano</b>	€	<b>484.048,40</b>
a2) Servizi suppletivi al netto del 4,99% (di cui € 4.000,00 per ulteriori on. Sicurezza)	€	80.008,00
b2) IVA al 21%	€	16.801,68
<b>Sommano Perizia suppletiva</b>	€	<b>96.809,68</b>
<b>TOTALE SERVIZI</b>	€	<b>580.858,08</b>

- 3) di approvare, con il presente atto, una ulteriore proroga dei tempi contrattuali relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi per la conclusione dei lavori;
- 4) di impegnare la somma di € 96.809,68 (servizio suppletivo e IVA) a favore dell'appaltatore cod. benef. 46424 sul capitolo 32510 del Bilancio corrente anno che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di dare atto, ai sensi dell'art. 163 del D. 267/2000, che tale spesa è riconducibile all'assolvimento di un servizio a tutela della sicurezza pubblica;
- 6) di confermare che il R.U.P. è l'Ing. Giuseppe Carone.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

- **RELAZIONE TECNICA**
- **ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Firenze, li 17/06/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Giuseppe Carone

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	32510	0	13/004285	00	96809,68

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 18/06/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.