



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/09998 Del: 03/12/2013 Esecutivo da: 03/12/2013 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici
--

OGGETTO:

PALESTRA DI SCHERMA annessa alla PISCINA COSTOLI - realizzazione impianto di climatizzazione - approvazione suppletiva - cod. op. 100341 - ditta INTEC srl

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli della Direzione;

Premesso che:

- con Del. C.C. n. 39/266 del 25.7.2013 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, piano triennale investimenti, programma triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D. L. 112/2008;
- con Del. G.M. 13/322 è stato approvato il PEG 2013;

Premesso, altresì, che:

- con deliberazione n. 2012/G/00250 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “**Palestra di scherma annessa alla piscina Costoli – realizzazione impianto climatizzazione**” (Codice opera 100341), per un importo di € 70.000,00;
- con DD. 13/2795 i lavori sono stati affidati alla ditta INTEC srl (codice beneficiario 38524), con il ribasso del 36% ovvero per l'importo netto di € 40.381,98 (di cui € 1.682,08 per oneri di sicurezza), determinando il seguente quadro economico di spesa

CUP H19b12000030004
CPV 45331000-6
CIG 4875451570

a) per lavori al netto del ribasso del 36% (di cui € 1.682,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	40.381,98
b) per Iva al 10 %	€	4.038,20
SOMMANO	€	44.420,18
c) per incentivo progettazione 2,00% (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	1.243,01
d) per polizza progettista	€	190,00
e) per polizza verificatore	€	190,00
f) per imprevisti	€	6.836,57
TOTALE	€	52.879,76
Totale finanziato	€	70.000,00
Minore spesa	€	17.120,24

Vista l'allegata relazione tecnica, redatta in data 30/10/2013 dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Nicola Azzurrini, nella quale si evidenzia come durante l'esecuzione dei lavori oggetto del suddetto appalto si sono resi necessari alcuni lavori imprevisti ed imprevedibili che obbligano ad effettuare alcune modifiche al progetto originario; infatti si è rilevata la necessità di provvedere alla sostituzione del generatore di emergenza e delle porte a servizio della struttura pressostatica a servizio della Piscina Costoli, inoltre al fine del contenimento dei consumi energetici verranno installate delle tende frangisole esterne alle vetrate della palestra di scherma;

Preso atto che, a tale scopo, è stato redatto dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Nicola Azzurrini, ai sensi dell'art. 132 – comma 1 – lett. b - del D. Lgs. n. 163/06, una perizia di variante suppletiva (parte integrante del presente provvedimento) costituita da perizia suppletiva, relazione tecnica e da atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

Vista, dunque, la perizia suppletiva con la quale si stima che per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti, è necessaria un'ulteriore spesa complessiva pari ad **19.526,81** di cui € 17.271,21 per lavori , € 1.727,12 per Iva al 10% ed € 528,48 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 2,00% sull'importo lordo dei lavori suppletivi;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di **€ 19.526,81** (lavori suppletivi + IVA 10 % + ulteriore incentivo progettazione) si farà fronte attingendo per € 6.836,57 dalla somma destinata per imprevisti imp. 13/957, per € 3.309,27 dalla q.p. della somma destinata per minore spesa imp. 13/957/6 e per € 9.380,97 dalla q.p. della somma destinata per minore spesa imp.14/81;

Visto, infine, l'Atto di sottomissione e il verbale di concordamento N. 12 nuovi prezzi del 30/10/2013 (allegato parte integrante), sottoscritto dal Direttore dei Lavori ing. Emilio Carletti e dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Nicola Azzurrini, con il quale l'Impresa INTEC srl, appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al progetto originario;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della scelta di approvare, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, l'incremento dell'importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 132 - comma 1 – lett. b - del D. Lgs. n. 163/2006, procedendo all'assunzione del necessario impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi compresa Iva 10% e per ulteriore incentivo progettazione ;

Rilevato che l'esecuzione delle maggiori opere comporta un aumento degli oneri della sicurezza nella misura di € 1.000,00 ed un aumento dei termini per il completamento delle opere in appalto, che viene **prorogato di gg. 20 naturali continuativi aggiuntivi**;

Dato atto che le copie informatiche della perizia suppletiva e relazione tecnica e dell'atto di sottomissione e verbale concordamento n. 12 nuovi prezzi, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo di variante, redatto dal Direttore dei Lavori, relativo all'intervento denominato “**Palestra di scherma annessa alla piscina Costoli – realizzazione impianto climatizzazione**” (Codice opera 100341)” costituito da perizia suppletiva, relazione tecnica e dall'atto di sottomissione e verbale concordamento n. 12 nuovi prezzi, per un importo complessivo € **19.526,81** di cui € 17.271,21 per lavori, € 1.727,12 per Iva al 10% ed € 528,48 per ulteriore incentivo progettazione;

2. di dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente:

CUP H19b12000030004
CPV 45331000-6
CIG 4875451570

a) per lavori al netto del ribasso del 36% (di cui € 1.682,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	40.381,98
b) per Iva al 10 %	€	4.038,20
SOMMANO	€	44.420,18
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 36% (di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	17.271,21
d) per Iva al 10 %	€	1.727,12
SOMMANO	€	18.998,33
e) per incentivo progettazione 2,00% (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	1.243,01
f) per ulteriore incentivo progettazione 2,00% (art. 92 D.Lgs. 163/06) su € 26.423,76	€	528,48
g) per polizza progettista	€	190,00
h) per polizza verificatore	€	190,00
TOTALE	€	65.569,99
Totale finanziato	€	70.000,00

3. di impegnare la spesa complessiva di € **19.526,81** assumendo i relativi sub impegni di spesa a valere sugli impegni di seguito specificati e come da aspetti contabili del presente atto:

- € **18.998,33** (per lavori + Iva) a favore della ditta INTEC srl - (codice beneficiario 38524) di cui:

€ 6.836,57 sull'imp. 13/957
€ 3.309,27 sull'imp. 13/957/6;
€ 8.852,49 sull'imp. 14/81;

- € **528,48** (per incremento incentivo progettazione dei lav. suppletivi) sull'impegno n. 14/81;

4). di prendere atto che l'esecuzione dei lavori suppletivi comporta ulteriori oneri per la sicurezza nella misura di € 1.000,00 ed una proroga di **20 (venti) gg. naturali e consecutivi** ;

5) di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l'ing. Nicola Azzurrini.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PERIZIA
- ATTO DI SOTTOMISSIONE
- RELAZIONE

Firenze, li 03/12/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	59824	0	13/000957	07	10145,84
2)	59824	0	14/000081	03	8852,49
3)	59824	0	14/000081	04	528,48

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 03/12/2013

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.