



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/11007 Del: 05/12/2013 Esecutivo da: 06/12/2013 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici
--

OGGETTO:

Piazzale Michelangelo scalone delle cinque paniere messa in sicurezza per riapertura - approvazione lavori suppletivi - c.o. 130160

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici ha dato definizione delle competenze del sottoscritto, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti della presente natura;

Premesso:

che con deliberazione n. 2013/C/00039 – 2013/00266 del 25/07/2013 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013/15 e il piano triennale delle opere pubbliche;

che con deliberazione n. 2013/322/450 del 25/09/2013 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013;

Dato atto:

- che con deliberazione n.2013/G/00237 del 11/08/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a " Piazzale Michelangelo – Scalone delle Cinque Paniere, messa in sicurezza per riapertura" ;
- che con determinazione n.7967/13 l'esecuzione dei lavori veniva affidata all'impresa Ires s.p.a.. con il ribasso del 19,23% ovvero per l'importo netto di €.47.156,16.= (di cui €.2.884,82.= per oneri di sicurezza) oltre i.v.a. in ragione del 10%;

CUP: H11B13000530004 CPV: 45453000-7

a) per lavori al netto del 19,23% (di cui € 2.884,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	47.156,16
b) per Iva al 10 %	€	4.715,62
SOMMANO	€	51.871,78
c) per 2% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06)	€	1.153,93
d) per polizza progettisti	€	190,00
e) per polizza verificatori	€	190,00
f) per imprevisti	€	6.346,61
TOTALE	€	59.752,32
TOTALE	€	65.000,00
MINORE	€	5.247,68

Considerato:

- che durante l'esecuzione degli interventi si è reso indispensabile eseguire ulteriori opere non prevedibili in fase progettuale dovute alla struttura muraria ad arco che sostiene i gradoni della scalinata;
- che è stata redatta dal R.u.p. Arch. Tommaso Muccini, ai sensi dell'art.132 comma 1° lett. C del Dec Lgs 163/06, una perizia suppletiva da cui emerge che per l'esecuzione delle opere sopradescritte necessita una ulteriore spesa – al netto del ribasso contrattuale - di €.10.310,89.= oltre i.v.a. in ragione del 10%;

Visto l'atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione dalle parti nel quale la ditta si impegna ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Dato atto che la presente suppletiva comporta un'ulteriore quota per incentivo progettazione pari ad €.252,31.= calcolato nella misura del 2,00% sull'importo lordo di €.12.615,56.==;

Tenuto conto che alla spesa complessiva di €.11.594,29.= si farà fronte con quanto a disposizione sull'impegno 13/5016/00 €.6.346,61.= relativo ad imprevisti ; sull'impegno 13/5016/5 €.1.903,98.= accordo bonario e sull'impegno 13/5016/6 €.3.343,70.= minore spesa;

Dato atto che gli allegati informatici del presente atto sono conformi agli originali depositati presso la Direzione scrivente;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il D.P.R. 207/2010

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di approvare la perizia suppletiva costituita dagli elaborati indicati in narrativa per un importo complessivo di €.11.594,29.= comprendente: lavori – i.v.a in ragione del 10% , incremento incentivo progettazione;
- 2) di prendere atto che il quadro economico, a seguito dell'adozione del presente atto, risulta definito come segue:

CUP: H11B13000530004 CPV: 45453000-7

a) per lavori al netto del 19,23% (di cui € 2.884,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	47.156,16
b) per Iva al 10 %	€	4.715,62
SOMMANO	€	51.871,78
c) per 2% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06)	€	1.153,93
d) per polizza progettisti	€	190,00
e) per polizza verificatori	€	190,00
f) importo lavori suppletivi	€	10.310,89
g) i.v.a.	€	1.031,09
h) incentivo suppletiva		252,31
f) per imprevisti	€	0,00
TOTALE	€	65.000,00
TOTALE	€	65.000,00
MINORE	€	0,00

di impegnare la somma di €.11.594,29.= così come di seguito indicato: €.11.341,98.= compresa i.v.a. in ragione del 10% in favore della ditta Ires s.p.a. (c.b.2212) attingendo all'impegno 13/5016/00 €.6.346,61.= relativo ad imprevisti ; sull'impegno 13/5016/5 €.1.903,98.= accordo bonario e sull'impegno 13/5016/6 €.3.343,70.= minore spesa;

- 3) €.252,31.= per incentivo progettazione attingendo ai medesimi impegni;
- 4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l'Arch. Tommaso Muccini.

ALLEGATI INTEGRANTI

- **ATTO DI SOTTOMISSIONE**
- **VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI**
- **PERIZIA VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA**

Firenze, li 05/12/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	53813	0	13/005016	07	11341,98
2)	53813	0	13/005016	08	252,31

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 06/12/2013

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.