



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

| |
|--|
| Numero: 2014/DD/01232 Del: 21/02/2014 Esecutivo da: 24/02/2014 Proponente: Direzione Ambiente, Servizio Qualità del verde |
|--|

OGGETTO:

Presupposto di fusione per incorporazione di CESAF srl in TUMCO srl- appalto Manutenzione straordinaria aree verdi scolastiche del Q2

IL DIRIGENTE

Premesso :

- ⤴ Che con Determina dirigenziale, esecutiva n. 4804 del 31.05.2012, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla “Manutenzione straordinaria aree verdi scolastiche del Q2” , Cod. opera 090073, finanziato con mutuo, per un importo di € 300.000,00
- ⤴ Che con la stessa determina , si è stabilito di ricorrere ,per l’affidamento dei lavori in oggetto, alla procedura negoziata di cui all’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163 del 2006 ;
- ⤴ Con dd. 7792/2012 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta CESAF s.r.l. con sede in Via delle Calandre n. 11 – 50041 Calenzano (FI) (Cod. Beneficiario n. 42353) Codice CIG 44244725CB, che ha offerto in fase di gara un ribasso del 19,90%, approvando il seguente quadro economico :

| | | |
|---|----|---------------------|
| Importo lavori di cui al r.a. del 19,90 | € | 182.922,66.= |
| Oneri diretti per la sicurezza | € | 10.537,28.= |
| Oneri sicurezza speciali | € | 2.382,10.= |
| totale lavori | €. | 195.842,04.= |
| <i>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</i> | | |

| | | |
|---|----|---------------------|
| IVA 21% | € | 41.126,83.= |
| incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) | € | 4.825,74.= |
| polizza progettista 0,060% oneri compresi | € | 176,98.= |
| polizza verificatore 0,030% oneri compresi | € | 88,49.= |
| Imprevisti | € | 29.195,76.= |
| <i>Totale somme a disposizione</i> | € | <i>75.413,80.=</i> |
| Totale intervento | € | 271.255,84.= |
| Minore spesa | € | 28.744,16.= |
| TOTALE INTERVENTO | €. | 300.000,00.= |

▲

- ▲ Con dd.2829/2013 e con dd. 2925/2013 la Ditta CESAF srl , è stata autorizzata a subappaltare;
- ▲ Con dd 3820/2013 è stato approvato verbale di concordamento per n. 14 Nuovi Prezzi;
- ▲ con dd. 9344/2013 è stato approvato verbale di concordamento per n. 2 Nuovi Prezzi, concedendo proroga di 30gg ;

Letta la nota del 06/02/2014, allegato parte integrante della presente determinazione, della TUMCO srl S.p.A con sede legale in Via del Pratignone,66- 50041 Calenzano (Fi), che comunica la fusione per incorporazione di CESAF srl. e il subentro di diritto, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti giuridici di qualsiasi natura facenti capo alla stessa società dal 31/12/2013;

Ritenuto conseguentemente procedere, a parziale modifica della determinazione n. 7792/2012, ad affidare alla TUMCO srl codice beneficiario 16782 l'appalto "Manutenzione straordinaria aree verdi scolastiche del Q2" , Cod. opera 090073 in questione ed a modificare a favore della stessa l'Imp. n. 11/8512/1 assunto sul Cap. 64416;

Dato atto che l'atto notarile di detta fusione viene allegato in copia al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all'originale cartaceo conservato presso la Direzione Ambiente-P.O. Amministrativa;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;

Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;

DETERMINA

1. Di affidare, a parziale modifica della determinazione dirigenziale n. 7792/2012 all'Impresa TUMCO srl, con sede legale in Via del Pratignone,66- 50041 Calenzano (Fi), (codice beneficiario16782) l'appalto relativo ai lavori " Manutenzione straordinaria aree verdi scolastiche del Q2" , Cod. opera

- 090073;
2. Di modificare l'Imp.n. 11/8512/1 assunto sul Cap. 64416 pari ad € 88.687,81= Iva inclusa, a favore dell'Impresa TUMCO srl (codice beneficiario 16782)c odice CIG assegnato 44244725CB, codice CUP H16J11001100004
 3. Di lasciare invariata in ogni altra parte la determinazione n. 7792/2012/2012;
 4. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è il Dirigente del Servizio Qualità del Verde Arch. Stefano Cerchiarini;

ALLEGATI INTEGRANTI

- **NOTA TUMCO FUSIONE**
- **ATTO NOTAIO FUSIONE**

Firenze, li 21/02/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Stefano Cerchiarini

| N° | Capitolo | Articolo | Impegno/Accertamento | SubImpegno/Sub Accertamento | Importo |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|----------------|
| 1) | 64416 | 0 | 11/008512 | 01 | 88687,81 |

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 24/02/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.