



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/01834 Del: 28/03/2014 Esecutivo da: 31/03/2014 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Viabilità

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI AMMALORATI DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA DELLE TERME TRATTO TRA V.FIORDALISO /V.POR S. MARIA CODICE OPERA 100048 , INTERVENTI SUPPLETIVI DITTA TUMCO SRL art. 132 D.Lgs. 163/2006

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA'

Premesso che :

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2013, il P.T.I lavori pubblici 2013-2015, la Relazione previsionale e programmatica, e il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;
- con Deliberazione di Giunta 322/G/2013 del 25/9/2013 è stato approvato il PEG 2013,

Premesso, altresì che :

- con Deliberazione n. 488/10 del 24.12.2010 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a **“Lavori di manutenzione stradale di alcuni tratti ammalorati della pavimentazione di Via delle Terme”, Cod. Op. 100048 – CUP: H17H100182004 – CIG : 2308318445;**
- con DD/6417/2011 le opere sono state affidate all'impresa M.I.-C.S. srl (Codice Beneficiario: 43247) con il ribasso del 19,323 %, per un importo contrattuale di €. 160.320,15 ;
- con DD/10644/2011, e DD/8979/2012, è stato affidato alla ditta LABORATORIO SIGMA (Cod. Beneficiario 5525), l'incarico di prove tecniche;
- con DD/1634/2013, si addiveniva -per le motivazioni in essa contenute- alla risoluzione del contratto di appalto dei lavori senza indennità nei confronti dell'impresa M.I.-C.S. srl, stabilendo nel contempo di demandare ad un successivo atto l'affidamento dei restanti lavori per il completamento dell'opera;
- per l'affidamento dei lavori di cui sopra è stato opportuno ricorrere a procedura negoziata ai sensi dell'articolo 122 comma 7 del D.Lgs 163/06, e in data 14/05/2013 si è provveduto all'espletamento della stessa a seguito della quale è risultata aggiudicataria l'impresa CESAF S.r.l. (Codice Beneficiario 42353) per un importo pari ad € 99.334,44 (IVA 21% compresa);
- con DD/4225/2013 l'appalto viene riaffidato all'impresa CESAF S.r.l., successivamente la Soc CESAF S.r.l , comunicava alla Stazione Appaltante la variazione della composizione Societaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs. 163/06, recepita con Det. 7800/DD/2013;

- l'impresa "CESAF SRL" ha, inoltre, cambiato la propria denominazione sociale in "TUMCO SRL" a seguito di atto di fusione societaria mediante incorporazione della stessa, rendendo l'impresa "TUMCO SRL" (cod. Ben. 16782) subentrante all'impresa CESAF SRL" in tutti i contratti in essere stipulati con questa Direzione, tale cambiamento è stato recepito con Det. 1819/DD/2014;

Dato atto che il q.e dell'opera è il seguente;

Lavori al netto del 19,323%(di cui € 3.000,00 per sicurezza non soggetti a r.a.)	€	77.021,30
per I.V.A. 21 %	€	16.174,47
TOTALE LAVORI a favore impresa M.I.C.S. 2011/DD/6417	€	93.195,77
NUOVO AFFIDAMENTO		
Lavori al netto del 21,18 % (di cui € 5.000,00 per oneri sicurezza a favore CESAF srl)	€	82.094,58
Per IVA al 21 %	€	17.239,86
TOTALE LAVORI a favore impresa CESAF	€	99.334,44
per incentivo progettazione 2 %	€	3.960,00
per polizza assicurativa del progettista + oneri fiscali	€	157,34
incarico Sigma DD/ 10644/11	€	2.500,00
Incarico Sigma DD/ 2614/12	€	2.300,00
prove tecniche Sigma DD/8979/12	€	3.200,00
imprevisti	€	23.554,57
	TOTALE	€ 228.202,12
Del. 210//488 € 250.000,00		
Somma ulteriore (su imp.11/8469/15)	€	13.740,91

Acc. Bon. € 7.128,00

Vista la Relazione Tecnica di Perizia di variante con Quadro generale e di raffronto (allegati parte integrante), redatta dal Direttore dei Lavori, ed approvati dal R.U.P. Ing. G. Carone, nella quale si evidenzia come in corso d'opera, si è rilevata la necessità di eseguire ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di competenza, tesi a ripristinare la funzionalità dei manufatti e la percorribilità dei piani viari ed eliminare totalmente le situazioni di pericolo per il pubblico transito;

Considerato che nella stessa Relazione il D.L evidenzia la necessità di aumentare l'IVA di un punto percentuale (22%) all'impresa appaltatrice in seguito alla nuova normativa in materia di imposte, sull'importo dei lavori ancora da fatturare;

Visto, altresì, l'Atto di Sottomissione del 10/2/2014 (allegato parte integrante) sottoscritto dal R.U.P. Ing. G. Carone, nel quale si da atto -tra l'altro- dell'aumento dei tempi contrattuali di 30 gg, lavorativi e consecutivi, e con la quale l'Impresa TUMCO srl, si impegna ad eseguire le maggiori opere alle medesime condizioni del contratto principale di appalto approvato con Det. 2013/DD/4225;

Rilevato che, come indicato nel quadro economico di variante all'interno della relazione, si stima, per la realizzazione dei lavori aggiuntivi un costo complessivo di € 37.295,48, una spesa lavori al netto del ribasso di 21,18% di **€29.298,80** (di cui ulteriori € 2.500,00 per oneri sicurezza) oltre IVA al 22% **€ 6.445,74** ed **€ 730,00** quale ulteriore incentivo progettazione (2%su 36.500,00), oltre ad **€ 820,95** per integrazione IVA;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art.132, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, al fine di assicurare la continuità alle opere già in corso, di intervenire mediante l'ampliamento dell'importo lordo delle lavorazioni, attingendo rispettivamente da quanto a disposizione rispettivamente sull'imp. 10/8581 di €23.554,57 per imprevisti, e sull'imp. 11/8469/15 di €13.740,91 quale somma utilizzabile per via delle Terme sul Cod Op. 100048, come in seguito meglio specificato;

Dato atto secondo disposizioni del Rup di incrementare l'impegno di spesa a favore della ditta appaltatrice, per i lavori suppletivi + Iva, nonché per l'ulteriore incentivo progettazione, ed aumentare l'IVA

di un punto percentuale (22%) in base all'introduzione dell'art. 40, comma 1-ter del DL 98/2011, sull'appalto principale, assumendo i necessari impegni di spesa;

Ritenuta necessaria inoltre, per l'esecuzione delle suddette opere aggiuntive, un'estensione del tempo utile contrattuale, previsto nel C.S.A, pari a giorni 30, così come specificato nella Perizia sopra citata;

Dato atto che la copie informatiche dei documenti allegati parte integranti al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

Preso atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 125 del D.lgs. 163/06

Visto l'art.107 e l'art.183 del D.lgs.n.267/2000,

Visto lo Statuto del Comune di Firenze

Visto il vigente Regolamento per l'attività contrattuale;

Visto l'art.23, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa:

- di affidare alla all'Impresa "TUMCO SRL" (cod. Ben.16782) con il ribasso del 21.18% le opere suppletive relative ai "Lavori di manutenzione stradale di alcuni tratti ammalorati della pavimentazione di Via delle Terme tratto tra V.Fiordaliso/V. Por S. Maria"-, Cod. Op. 100048- CUP: H17H100182004 - CIG : 2308318445, comprensivo di Iva al 22%+ l'integrazione di 1% su quanto da fatturare delle opere principali, e incentivo alla progettazione per la somma complessiva di € 37.295,48, secondo il seguente nuovo Q.E:

Lavori al netto del 19,323%(di cui € 3.000,00 per sicurezza non soggetti a r.a.)	€	77.021,30
per I.V.A. 21 %	€	16.174,47
TOTALE LAVORI a favore impresa M.I.C.S. 2011/DD/6417	€	93.195,77
Nuovo affidamento		
Lavori al netto del 21,18 % (di cui €. 5.000,00 per oneri sicurezza)	€	82.094,58
IVA al 21 %	€	17.239,86
<i>Integrazione Iva 1%</i>	€	820,94
<i>Lavori suppletivi al netto del 21,18 % (di cui €. 2.500,00 per oneri sicurezza)</i>	€	29.298,80
<i>Iva al 22%</i>	€	6.445,74
incentivo progettazione 2 %	€	3.960,00
<i>ulteriore incentivo progettazione suppletiva (2% su 36.500,00)</i>	€	730,00
polizza assicurativa del progettista + oneri fiscali	€	157,34
incarico Sigma DD/ 10644/11	€	2.500,00
Incarico Sigma DD /2614/12	€	2.300,00
prove tecniche Sigma DD/8979/12	€	3.200,00
TOTALE	€.	241.943,03
Del. 210//488 € 250.000,00		

Di assumere i seguenti impegni di spesa per € 37.295,48 secondo gli aspetti contabili del presente atto, e secondo la seguente articolazione:

- €. 36.565,48 .per lavori + Iva al 22% a favore di TUMCO srl (cod.ben **16782.**) rispettivamente:
 - € 13.740,91 sull'imp 11/8469/15 di minore spesa
 - €. 22.824,57 su q.p. dell'imp 10/8581 di imprevisti

- €.730.00 per ulteriore incentivo progett. su q.p. dell'imp.10/8581 di imprevisti

Di approvare, per l'esecuzione delle suddette opere aggiuntive, un'estensione del tempo utile contrattuale, pari a **giorni 30** lavorativi e consecutivi,

Di dare atto che il RUP per l'intervento in oggetto è l'Ing. G. Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PERIZIA DI VARIANTE CON Q.E. DI RAFFRONTO E ATTO DI SOTTOMISSIONE

Firenze, li 28/03/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giuseppe Carone

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	60440	0	10/008581	07	22003,62
2)	60440	0	10/008581	08	730
3)	60814	0	11/008469	16	13740,91

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 31/03/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

