



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/04293 Del: 01/08/2014 Esecutivo da: 04/08/2014 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici
--

OGGETTO:

Cimitero di Trespiano - realizzazione di 315 ossarini per scadenza concessioni trentennali al Quadrato I - approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa e verbale concordamento Nuovi Prezzi - cod.op. 110806

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli della Direzione;

Premesso che:

- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2014 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- che con D.G.C. n. 450 del 30.12.13, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2013, ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:
- l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 267/00 il quale dispone che "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi";
- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile;

Premesso, altresì, che:

- con deliberazione n. 2011/G/00510 è stato approvato il progetto definitivo relativo a “**Cimitero di Trespiano – realizzazione di n. 315 sezioni di ossarini per scadenza concessioni trentennali al Quadrato I**” (Codice opera 110806), per un importo di € 144.000,00;
- con DD. 12/4808 i lavori sono stati affidati alla ditta De.Mas srl (codice beneficiario 8403), con il ribasso del 22,15% ovvero per l’importo netto di € 94.934,17 (di cui € 6.836,00 per oneri di sicurezza), determinando il seguente quadro economico di spesa

CUP H16J11001090009
CIG 408770942D

a) per lavori al netto del ribasso del 22,15% (di cui € 6.836,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	94.934,17
b) per Iva al 10 %	€	9.493,42
SOMMANO	€	104.427,59
c) per incentivo progettazione 2% (art. 92 D.Lgs. 163/06) calcolato su € 120.000,00	€	2.400,00
d) per polizza progettista 0,60‰ ed oneri	€	88,02
e) per polizza verificatore ed oneri	€	44,01
f) per imprevisti	€	13.200,00
TOTALE	€	120.159,62
Totale finanziato	€	144.000,00
Minore spesa	€	23.840,38

Vista l’allegata relazione tecnica, redatta dal Direttore dei Lavori geom. Piero Chiesi e sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Michele Mazzoni, nella quale si evidenzia come durante l’esecuzione dei lavori oggetto del suddetto appalto, sia emersa la necessità di ulteriori lavori imprevisti ed imprevedibili in fase di progettazione per la messa in sicurezza della testata in cemento armato sovrastante al camminamento a terrazza a copertura dei nuovi ossarini, nonché ai parapetti in cemento ed alle ringhiere sovrastanti;

Preso atto che, a tale scopo, è stata redatta dal Direttore dei Lavori geom. Piero Chiesi e sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Michele Mazzoni, ai sensi dell’art. 132 – comma b1– lett. b - del D. Lgs. n. 163/06 ed art.161 del Regolamento DPR 207/2010, una perizia di variante suppletiva e variata distribuzione di spesa (parte integrante del presente provvedimento) costituita da perizia suppletiva, quadro comparativo e da atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

Vista, dunque, la perizia suppletiva con la quale si stima che per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti, è necessaria un’ulteriore spesa complessiva pari ad **13.200,00** di cui € 11.754,28 per lavori , € 1.175,43 per Iva al 10% ed € 270,29 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 2% sull’importo lordo dei lavori suppletivi;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di **€ 13.200,00** (lavori suppletivi + IVA 10 % + ulteriore incentivo progettazione) si farà fronte attingendo dalla somma destinata per imprevisti imp. 11/9076;

Visto, infine, l’Atto di sottomissione e il verbale di concordamento N. 1 nuovo prezzo del 1/4/2014 (allegato parte integrante), sottoscritto dal Direttore dei Lavori geom. Piero Chiesi, dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Michele Mazzoni, con il quale l’Impresa De.Mas. srl, appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al progetto originario;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della scelta di approvare, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, l’incremento dell’importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi dell’art. 132 - comma 1 – lett. b - del D. Lgs. n. 163/2006, procedendo all’assunzione del necessario

impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi compresa Iva 10% e per ulteriore incentivo progettazione ;

Rilevato che l'esecuzione delle maggiori opere comporta un aumento dei termini per il completamento delle opere in appalto, che viene **prorogato di gg. 60 naturali e consecutivi**;

Dato atto che le copie informatiche della perizia suppletiva, quadro comparativo e dell'atto di sottomissione e verbale concordamento n. 1 nuovo prezzo, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il D.P.R. n. 207/2010;

- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo e di variata distribuzione di spesa, redatto dal Direttore dei Lavori, relativo all'intervento denominato **"Cimitero di Trespiano – realizzazione di n. 315 sezioni di ossarini per scadenza concessioni trentennali al Quadrato I"** (Codice opera 110806) costituito da perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa, quadro comparativo e dall'atto di sottomissione e verbale concordamento n. 1 nuovo prezzo , per un importo complessivo € **13.200,00** di cui € 11.754,28 per lavori , € 1.175,43 per Iva al 10% ed € 270,29 per ulteriore incentivo progettazione;

2. di dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente, comprensivo della modifica relativa all'importo degli oneri della sicurezza specificato in narrativa:

CUP H16J11001090009
CIG 408770942D

a) per lavori principali e suppletivi al netto del ribasso del 22,15% (di cui € 12.403,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	106.688,45
b) per Iva al 10 %	€	10.668,85
SOMMANO	€	117.357,30
c) per incentivo progettazione 2% (art. 92 D.Lgs. 163/06) calcolato su € 120.000,00	€	2.400,00
d) per ulteriore incentivo progettazione 2% (art. 92 D.Lgs. 163/06) calcolato su € 13.514,66	€	270,29
f) per polizza progettista 0,60% ed oneri	€	88,02
g) per polizza verificatore ed oneri	€	44,01
TOTALE	€	120.159,62

3. di impegnare la spesa complessiva di € **13.200,00** assumendo i relativi sub impegni di spesa a valere sull'impegno 11/9076 e come da aspetti contabili del presente atto:

- € **12.929,71** (per lavori + Iva) a favore della ditta De.Mas. srl - (codice beneficiario 8403) di cui:
- € **270,29** (per incremento incentivo progettazione dei lav. suppletivi);

4. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l'ing. Michele Mazzoni;

5). di prendere atto, altresì, che l'esecuzione dei lavori suppletivi comporta una proroga di **60 (sessanta) gg. naturali e consecutivi** ;

ALLEGATI INTEGRANTI

- PERIZIA
- QUADRO COMPARATIVO
- ATTO SOTTOMISSIONE

Firenze, li 01/08/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Alessandro Dreoni

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	57813	0	11/009076	07	12929,71
2)	57813	0	11/009076	08	270,29

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 04/08/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

