



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/04874 Del: 04/07/2014 Esecutivo da: 04/07/2014 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici
--

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO CENTRALE DI SAN LORENZO E MERCATI COMUNALI - APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - IMPRESA EDIL DGM SRL

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

Premesso che:

- a. il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2014 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2014;

b. con Delibera di Giunta n. 450 del 30/12/2013, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2013, ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:

- b1. l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D. lgs. 267/2000, il quale dispone che "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi";
- b2. ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile;

2. Vista la delibera n. 2011/G/00262 con cui è stato approvato il progetto definitivo relativo a: "Manutenzione straordinaria mercato centrale di San Lorenzo e mercati comunali";

3. Vista la determina 2012/129 con cui è stato approvato l'affidamento dei lavori suddetti alla ditta Edil D.G.M. srl, finanziati al codice opera secondo il seguente quadro economico di spesa:

CUP-H12F11000260004
CIG-2675053391

a) per lavori al netto del ribasso d'asta 19,681%(di cui € 6.616,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	139.450,77
b) per I.V.A. 21%	€	29.284,66
SOMMANO	€	168.735,43
c) per incentivo progettazione 1,9%	€	3.268,00
d) per polizza progettista 0,60‰ e relativi oneri	€	126,16
e) Incarico BETA Progetti	€	15.042,16
f) somme a disposizione spese tecniche	€	23.957,84
g) per imprevisti	€	2.081,20
Sommano	€	213.210,79
TOTALE Delibera 2011/G/262	€	250.000,00
Minore spesa (€ 6.243,60 per accordo bonario)	€	36.789,21

4. vista la determinazione dirigenziale n. 2014/2054, con cui sono stati approvati nuovi prezzi;

5. Vista la relazione tecnica redatta dal Direttore lavori ing. Luigi Berti da cui risulta che: in fase di esecuzione dei lavori, si è reso necessario apportare alcune variazioni ai lavori di appalto per ottimizzare l'esito delle lavorazioni necessarie.

Tali lavorazioni non sono state previste in fase progettuale, né potevano essere prevedibili, in quanto opere rese necessarie in funzione degli svolgimenti dei lavori effettuati nel parcheggio interrato del mercato centrale di San Lorenzo, avvenuti in questi mesi di continuata attività del parcheggio, da parte del gestore del parcheggio durante il periodo di appalto del progetto.

E' stato pertanto elaborato un progetto per le maggiori opere sopra descritte con la redazione di una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva in base all'art. 132, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con l'impiego dei prezzi contrattuali, utilizzando le somme a disposizione per imprevisti, minore spesa e accordo bonario.

6. Considerato quanto sopra, è stato stimato necessario incrementare i lavori per la somma complessiva di € 28.000,00, oltre IVA 22% pari ad € 6.160,00 per la ditta appaltatrice e per l'adeguamento dell'IVA sui lavori principali a partire dal 1 ottobre 2013 pari ad € 1.394,51;

7. Visto l'allegato atto di sottomissione, firmato dall'impresa per accettazione, con cui la ditta s'impegna ad effettuare gli ulteriori lavori agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale; visto altresì l'allegata perizia suppletiva;

8. considerato con il presente provvedimento prendere atto della disposizione del RUP di approvare la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva come sopra specificato, imputando gli impegni di spesa necessari utilizzando quanto accantonato alla voce imprevisti per € 2.081,2 sull'impegno n.11/5153, alla voce minore spesa per € 30.545,61 sull'impegno 11/5153/05, e alla voce accordo bonario per € 2.927,70, q.p. impegno 11/5153/04;
9. Vista l'allegata dichiarazione del direttore lavori, dalla quale risulta che, essendo i lavori giunti al termine, e vista la necessità di completare i lavori, non sono in corso controversie con l'impresa esecutrice, e pertanto non si ritiene necessario conservare la somma accantonata per accordo bonario;
10. Considerato pertanto opportuno, con il presente atto, redigere il nuovo Quadro Economico ;
11. Considerato che le copie informatiche dei documenti, allegati quale parte integrante al presente provvedimento, sono conformi all'originale conservato agli atti presso questo ufficio;
12. considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;
13. Visti:
 - a. l'art. 183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
 - b. l'art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
 - c. il vigente regolamento sui contratti;
 - d. il D. lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;
 - e. l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

- 1) di approvare la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa a: “Manutenzione straordinaria mercato centrale di San Lorenzo e mercati comunali” costituita dagli elaborati descritti in narrativa;
- 2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente:

a) lavori al netto del 19,681% (di cui € 6.616,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	139.450,77
b) lavori suppletivi al netto del ribasso del 19,681%	28.000,00
c) totale lavori	167.450,77
d) per IVA 21% su lavori principali	29.284,66
e) per IVA 22% su lavori suppletivi	6.160,00
f) per incremento IVA su lavori principali	1.394,51
SOMMANO	204.289,94
g) per incentivo 1,90%	3.268,00
h) per polizza progettista e relativi oneri	126,16
i) incarico beta progetti	15.042,16
l) a disposizione per spese tecniche	23.957,84
TOTALE	246.684,10
Totale codice opera 090145	250.000,00

Minore spesa	3.315,90
---------------------	----------

3. di impegnare la spesa di € 35.554,51, assumendo i relativi sub impegni di spesa, come sotto specificato e come da aspetti contabili del presente atto:
- a. di incrementare la spesa a favore della ditta EDIL D.G.M. srl (codice beneficiario 6484) di € 35.554,51, utilizzando quanto accantonato alla voce imprevisti per € per € 2.081,2 sull'impegno n.11/5153, alla voce minore spesa per € 30.545,61 sull'impegno 11/5153/05, e alla voce accordo bonario per € 2.927,70, q.p. impegno 11/5153/04;
4. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui trattasi è l'ing. Michele Mazzoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATI

Firenze, li 04/07/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	58613	0	11/005153	06	35554,51

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 04/07/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.