



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2014/DD/06278**
Del: **01/09/2014**
Esecutivo da: **01/09/2014**
Proponente: **Direzione Cultura Turismo e Sport, Posizione Organizzativa (P.O.) Progettazione e coordinamento allestimenti immobili in uso alla direzione**

OGGETTO:

Interventi per manutenzione straordinaria allestimento biblioteche negli immobili in uso alla Direzione: approvazione perizia di variata distribuzione e contestualmente approvazione di variante suppletiva di spesa [ART. 205, comma 4 del Dlgs 163/06] - codice opera 090044 - Impresa Ram s.n.c.

LA P.O. RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- con Delibera n. 52/288 del 29/07/2014 immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio annuale di previsione 2014, il Bilancio triennale 2014/16 e la Relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 322 del 25 settembre 2013 è stato approvato il PEG 2013 e con il medesimo atto i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;
- con Determinazione del Coordinatore dell'Area Risorse n. 12/2711 del 12/03/2012 è stato definito l'assetto numerico delle posizioni organizzative dell'Ente e approvato il bando per il conferimento dei singoli incarichi di posizione organizzativa;
- con Ordinanza n. 337 del 24.10.2011 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e con Determinazione Dirigenziale n° 12/3645 del 30/03/2012 la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha attribuito l'incarico della P.O. Progettazione e Coordinamento degli Allestimenti degli immobili in uso alla Direzione e la relativa delega di funzioni;
- con Determinazione n. 5394 del 4/06/2012 è stato approvato il nuovo riassetto della Direzione Cultura Turismo e Sport, con l'individuazione di compiti e risorse per ciascuna P.O. e l'attribuzione delle relative deleghe;

- con deliberazione n. 2010/G/00234 è stato approvato il progetto relativo alla “**Manutenzione Straordinaria allestimento biblioteche**” per un importo complessivo di € 30.000,00, al finanziamento del quale è stato provveduto come previsto al codice opera n. 09044 nell'ambito del piano degli investimenti 2010-2012;
- con determinazione dirigenziale n. 2011/4786, esecutiva in data 18/11/2011, i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa RAM S.N.C, previa gara ufficiosa ai sensi dell'art.122, comma 7 bis lett.e) del D.Lgs. 163/2006 e sulla base del capitolato speciale d'appalto comprensivo dell'elenco prezzi unitari, con il ribasso del 21,60 % ovvero per l'importo netto di € 18.634,87 (di cui € 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);
- con determinazione dirigenziale n° 2012/4878, esecutiva il 3 Luglio 2012, è stato approvato l'aumento dell'iva dal 20% al 21% per gli interventi di ” “**Manutenzione Straordinaria allestimento biblioteche**” in attuazione della Legge 148/2011 di conversione del D.Lgs 138/2011, risultando il seguente q. economico:

CUP H16D09000190004 - CIG 2281338BA9

lavori, economie incluse al netto del ribasso del 21,60%	Euro	14.134,87
Somma non soggetta a ribasso per oneri sicurezza	<u>Euro</u>	<u>4.500,00</u>
Sommano	Euro	18.634,87
Per IVA al 21% su Euro 18.634,87	<u>Euro</u>	<u>3.913,32</u>
Totale Lavori	Euro	22.548,19
Quota incentivo alla progettazione del 1,90% art. 92 D. Lgs.163/06	Euro	428,05
Assicurazione progettista e oneri (13,52 + 3,01)	Euro	16,53
Imprevisti compreso Iva	Euro	443,34
Somma impegnata per incarico coordinatore sicurezza	<u>Euro</u>	<u>2.260,16</u>
Totale generale	Euro	25.696,27
Somma per minore spesa	Euro	3.492,68
Somma a disposizione per accordo bonario	<u>Euro</u>	<u>811,05</u>
Totale complessivo dell'opera DG 234/2010	Euro	30.000,00

CONSIDERATO che i lavori relativi alla “Manutenzione straordinaria allestimento biblioteche negli immobili in uso alla Direzione”- opere murarie ed affini categoria OG2 – sono in fase di esecuzione e si stanno svolgendo regolarmente dall'Impresa RAM S.N.C, che non ha mai iscritto riserve e allo stato attuale non intende iscriverne alcuna;

VALUTATO che il quadro economico dell'opera presenta, una somma a disposizione per minore spesa e per accordo bonario di un importo complessivo di Euro 4.747,07, incluso Iva al 22%, così suddiviso:

- Euro 811,05 sul subimpegno n. 10/5146/04 – cap.53610, per accordo bonario resosi ormai non più necessario per le motivazioni sopra espresse;
- Euro 3.492,68 sul subimpegno n. 10/5146/05 – cap. 53610 per minore spesa;
- Euro 443,34 sull'impegno n. 10/5146 – cap.. 53610, per imprevisti resosi ormai non più necessario;

RITENUTO necessario integrare di € 186,35 l'incremento dell'aliquota Iva dal 21% al 22%, ai sensi dell'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76), per l'importo dei lavori già autorizzati di Euro 18.634,87;

VISTA l'allegata relazione tecnica del 08/08/2014 del Direttore dei lavori, Arch. Oriella Pieracci, nella quale si evidenzia che la somma residuale di Euro 4.747,07, a disposizione, per minore spesa e accordo bonario innanzi citata, può essere destinata:

al trattamento delle finiture oltre a restituire i locali liberi di ogni ingombro e di accorparli ai locali precedentemente assegnati alla Direzione Cultura con unità di intenti e maggior decoro possibile all'allestimento della Nuova Biblioteca Pietro Thouar curato con arredi di riuso e allestita nei vani al Piano Terreno del complesso in Piazza tasso, già leopoldine;

CONSIDERATO quindi che, alla luce di quanto sopra esposto, è stata redatta ai sensi dell'art. 205, comma 4, del D.lgs 163/06, una perizia di variata distribuzione, variante e suppletiva di spesa, in applicazione dei prezzi contrattuali, che comporta una maggiore spesa lorda di € 5.297,22, al netto del ribasso di asta del 21,60%, delineandosi così il nuovo q. economico complessivo con l'aggiornamento dell'IVA sui lavori dal 21% al 22% :

CUP H16D09000190004 - CIG 2281338BA9		
lavori al netto del ribasso del 21,60%	Euro	10.787,19
Somma non soggetta a ribasso per oneri sicurezza		<u>Euro 4.500,00</u>
Economie non soggette a ribasso d'asta		<u>Euro 1.788,80</u>
Lavori suppletivi al netto del ribasso del 21,60%	Euro	5.297,22
Somma non soggetta ribasso oneri sicurezza supp.		<u>Euro 000,00</u>
	Sommano	Euro 22.373,21
Per IVA al 22% su Euro su Euro 22.373,21		<u>Euro 4.922,11</u>
Totale Lavori	Euro	27.295,26
Quota incentivo alla progettazione del 1,90% art. 92 D. Lgs.163/06	Euro	428,05
Assicurazione progettista e oneri (13,52 + 3,01)	Euro	16,53
Imprevisti	Euro	000,00
Somma impegnata per incarico coordinatore sicurezza	<u>Euro</u>	<u>2.260,16</u>
Totale generale	Euro	30.000,00
Somma per minore spesa	Euro	0.000,00
Somma a disposizione per accordo bonario	<u>Euro</u>	<u>0.000,00</u>
Totale complessivo dell'opera DG 234/2010	Euro	30.000,00

VISTO il Capitolato speciale di appalto dei lavori principali, approvato con Delibera di Giunta 2010/G/00234 e ai sensi del Capitolato Generale d'appalto, con D.M 145/2000, dall'art. 205 del D.Lgs 163/2006 e dagli articoli 161 e 163 del D.P.R 207 del 5 Ottobre 2010;

PRESO ATTO che alla spesa complessiva di 4.747,07 (3.891,04+ 856,03 Iva al 22%) verrà fatto fronte utilizzando le somme a disposizione innanzi citate con i relativi impegni di spesa ancora attualmente disponibili, come di seguito specificato:

Euro 811,05 sul subimpegno n. 10/5146/04 – cap.53610, per accordo bonario resosi ormai non più necessario per le motivazioni sopra espresse;

Euro 3.492,68 sul subimpegno n. 10/5146/05 – cap. 53610 per minore spesa;

Euro 443,34 sull'impegno n. 10/5146 – cap.53610, per imprevisti resosi ormai non più necessario.

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTI gli artt.107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/00;

VISTO il D. lgs. 163/2006;

VISTO l'art.58 e l'art. 81 comma 3, del vigente Statuto;

VISTO l'art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare per le motivazioni sopra espresse la perizia di variata distribuzione di spesa pari ad € 30.000,00 e contestualmente, la perizia suppletiva di variante di spesa, costituita dagli elaborati indicati in narrativa, per un importo complessivo di € 4.747,07 comprendente lavori suppletivi + Iva al 22% **escluso** incremento incentivo alla progettazione;

2. di prendere atto che l'importo contrattuale non viene modificato con l'approvazione della variata distribuzione di spesa;

3. di prendere atto che il quadro economico, a seguito del presente atto, è il seguente:

CUP H16D09000190004 - CIG 2281338BA9

lavori al netto del ribasso del 21,60%	Euro	10.787,19
Somma non soggetta a ribasso per oneri sicurezza	<u>Euro</u>	<u>4.500,00</u>
Economie non soggette a ribasso d'asta	<u>Euro</u>	<u>1.788,80</u>
Lavori suppletivi al netto del ribasso del 21,60%	Euro	5.297,22
Somma non soggetta ribasso oneri sicurezza supp.	<u>Euro</u>	<u>000,00</u>
	Sommano	Euro 22.373,21
Per IVA al 22% su Euro su Euro 22.373,21	<u>Euro</u>	<u>4.922,11</u>
Totale Lavori	Euro	27.295,26

Quota incentivo alla progettazione del 1,90% art. 92 D. Lgs.163/06	Euro	428,05
Assicurazione progettista e oneri (13,52 + 3,01)	Euro	16,53
Imprevisti	Euro	000,00
Somma impegnata per incarico coordinatore sicurezza	<u>Euro</u>	<u>2.260,16</u>
Totale generale	Euro	30.000,00
Somma per minore spesa	Euro	0.000,00
Somma a disposizione per accordo bonario	<u>Euro</u>	<u>0.000,00</u>
Totale complessivo dell'opera DG 234/2010	Euro	30.000,00

4. di dare atto che le copie informatiche dei documenti, allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei, conservati presso la Direzione Cultura, Turismo e Sport – Ufficio Progettazione e Coordinamento degli Allestimenti degli immobili in uso alla Direzione;

5. di integrare l'incremento dell'aliquota Iva dal 21% al 22% per un importo di **186,35**, ai sensi dell'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76), per l'importo dei lavori già autorizzati di Euro 18.634,87;

6. di impegnare la somma di € 4.747,07 (inclusa iva al 22%), assumendo i relativi subimpegni di spesa, come da aspetti contabili di cui al presente atto, di seguito indicati:

€ 3.492,68 sul subimpegno n. 10/5146/5 – cap. 53610 a favore dell'Impresa RAM S.N.C. (codice beneficiario 07757) – COD. CIG n. 2281338BA9 per i lavori suppletivi;
€ 811,05 sul subimpegno n. 10/5146/04 – cap.53610, a favore dell'Impresa RAM S.N.C. (codice beneficiario 07757) – COD. CIG n. . 2281338BA9 per i lavori suppletivi;
Euro 443,34 sull'impegno n. 10/5146 – cap.53610, a favore dell'Impresa RAM S.N.C. (codice beneficiario 07757)) – COD. CIG n. . 2281338BA9 per i lavori suppletivi;

7. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere è l'Arch. Oriella Pieracci;

ALLEGATI INTEGRANTI

- PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE
- PROGETTO DI INTERVENTO CON PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA
- QUADRO TECNICO ECONOMICO
- DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Firenze, li 01/09/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Oriella Pieracci

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	53610	0	10/005146	07	4747,07

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 01/09/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.