



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2014/DD/11364</b> Del: <b>24/12/2014</b> Esecutivo da: <b>24/12/2014</b> Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici</b>
--

### **OGGETTO:**

Somma urgenza per l'intervento di consolidamento strutturale delle mura del Poggi lungo il Viale Galilei - approvazione di perizia di variante

## IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

1. Premesso che:

- a. con delibera di Consiglio n. 52 del 29/7/2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016, il piano triennale degli investimenti, il programma triennale dei lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica;
- b. con deliberazione di Giunta n. 287 del 19/9/2014 è stato approvato il PEG per l'anno 2014;

2. con Delibera di Giunta Comunale n. 43/2014 è stato approvato il verbale di somma urgenza per l'intervento di consolidamento strutturale delle mura del Poggi lungo il Viale Galilei;
3. con determinazione n. 2014/6029 si è preso atto dell'affidamento ed assunto l'impegno di spesa a favore della ditta IRES spa per le opere murarie di consolidamento strutturale secondo il seguente quadro economico di spesa:

**CUP H14E14000690004 CPV 45262500-6**

a) per lavori di somma urgenza - realizzazione delle opere murarie e di consolidamento al netto del ribasso d'asta del 8 % (di cui € 2.693,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 17.029,19 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta) <b>Ditta IRES SPA CIG 5840899E52</b>	€	53.601,80
b) per Iva al 22%	€	11.792,40
<b>SOMMANO</b>	€	<b>65.394,20</b>
A1) per lavori di somma urgenza - realizzazione delle terre armate e dei drenaggi (di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) <b>Ditta VANGI SRL CIG Z350FFD6E4</b>	€	35.320,00
B1 ) per Iva al 22%	€	7.770,40
<b>SOMMANO</b>	€	<b>43.090,40</b>
c) per incentivo progettazione 2 % (art. 92 D.Lgs. 163/06) su € 91.867,85	€	1.837,36
d) per polizza progettista	€	190,00
e) per polizza verificatore	€	190,00
f) per imprevisti	€	4.298,04
<b>Sommano</b>	€	<b>115.000,00</b>

3.

Vista la relazione tecnica redatta dal direttore dei lavori geom. Moreno Martini da cui risulta che:  
La situazione strutturale dell'immobile, estremamente compromessa, ha determinato dopo l'inizio delle demolizioni del solaio del II livello interrato, una diversa organizzazione cantieristica rispetto a quella

originariamente prevista, con realizzazione del consolidamento murario a tratti limitati, alternando le opere murarie alla realizzazione di terre armate con conseguente disallestimento completo del cantiere edile ed il successivo riallestimento, ed inoltre, l'esecuzione dei lavori nell'ultima parte dell'edificio con transito completo dei materiali da sopra le mura e calo degli stessi nei vani ormai interclusi. In aggiunta, le vecchie fonometrie per lo scolo delle acque sono risultate solo parzialmente utilizzabili e quindi si rende necessario eseguire nuove perforazioni per lo scolo delle acque

Si è reso necessario pertanto redigere una perizia di variante e suppletiva da cui risulta il seguente quadro economico:

a) per lavori di somma urgenza - realizzazione delle opere murarie e di consolidamento al netto del ribasso d'asta del 8 % (di cui € 2.679,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 20.580,17 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta) <b>Ditta IRES SPA CIG 5840899E52</b>	€	57.057,50
b) per Iva al 22%	€	12.552,65
<b>SOMMANO</b>	€	<b>69.610,15</b>
A1) per lavori di somma urgenza - realizzazione delle terre armate e dei drenaggi (di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) <b>Ditta VANGI SRL CIG Z350FFD6E4</b>	€	35.320,00
B1 ) per Iva al 22%	€	7.770,40
<b>SOMMANO</b>	€	<b>43.090,40</b>
c) per incentivo progettazione 2 % (art. 92 D.Lgs. 163/06) su € 91.867,85	€	1.837,36
d) per incentivo progettazione su lavori suppletivi lordi pari a d € 3.448,59	€	68,97
d) per polizza progettista	€	190,00
e) per polizza verificatore	€	190,00
f) per imprevisti	€	13,12
<b>Sommano</b>	€	<b>115.000,00</b>

4. per gli aspetti economici occorre far riferimento alla voce imprevisti per € 4.285,06;

5. Visti la relazione tecnica di variante, l'atto di sottomissione, la perizia di variante, l'analisi dei prezzi di variante;
6. Considerato che le copie informatiche dei documenti, allegati quale parte integrante al presente provvedimento, sono conformi all'originale conservato agli atti presso questo ufficio;
7. considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;
  
8. Visti:
  - a. l'art. 183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
  
  - b. l'art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
  
  - c. il vigente regolamento sui contratti;
  
  - d. il D. lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;
  
  - e. l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

## **DETERMINA**

### **Per le motivazioni esposte in narrativa:**

- 1) di approvare la variante suppletiva relativa a “somma urgenza per l'intervento di consolidamento strutturale delle mura del Poggi lungo il Viale Galilei”;
  
- 2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo esposto in narrativa:
  
- 3) di impegnare la spesa di € 4.284,92, assumendo i relativi sub impegni di spesa, come sotto specificato e come da aspetti contabili del presente atto:
  - a. di impegnare la somma a favore della ditta IRES spa ( codice beneficiario 2212) di € 4.215,95, utilizzando quanto accantonato alla voce imprevisti impegno 14/4582 q.p.
  - b. 4.215,95, utilizzando quanto accantonato alla voce imprevisti impegno 14/4582 q.p.
- 4) di incrementare l'incentivo per la progettazione di € 68,97 utilizzando quanto accantonato alla voce imprevisti impegno 14/4582 q.p.;
- 5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui trattasi è l'ing. Michele Mazzoni.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

**- ALLEGATI**

Firenze, li 24/12/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Marco Lo Giudice

<b>N°</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/Accertamento</b>	<b>SubImpegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>
1)	53813	0	14/004582	01	4215,95
2)	53813	0	14/004582	02	68,97

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 24/12/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.