COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/00587
Del :	25/01/2012
Esecutivo da:	26/01/2012
Proponenti :	Direzione Ambiente

OGGETTO:

Parco degli animali - canile municipale- ulteriore implementazione struttura per popolazione canina- affidamento lavori ditta Costructa srl
affidamento servizio asfaltatura Ditta Firenze Lavori srl

IL DIRETTORE

Premesso :

- che nell' P.T.I. 2011/13 è stata inserita la previsione di spesa relativamente al progetto"Parco degli animali – canile municipale- ulteriore implementazione struttura per popolazione canina- (contributo regionale decreto 3494/2011) cod. opera 111055, di €.95.903,00 CUP H15I11000130002 finanziamento cod. 6 ;
- l'Amministrazione comunale ha inaugurato nel mese di giugno la propria struttura per l'accoglienza di cani randagi che rispetta in pieno le prescrizioni normative, la struttura è costituita dal Canile Sanitario, dal Canile Rifugio, Infermeria e da Strutture Logistiche quali magazzini, cucina sala operatoria, sala degenza, Uffici e servizi;
- che con delibera n.2011/G/603 esecutiva dal è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "Parco degli animali - canile municipale- ulteriore implementazione struttura per popolazione canina" cod. opera 111055 per una spesa totale pari a €.95.903,00.= così suddivisa:

lavori soggettia a r.a	€.	72.828,74
oneri sicurezza diretti	€.	2.806,36
Oneri sicurezza speciali	€.	349,44
Totale lavori	€.	75.984,54
lavori r.a 16,395%	€.	60.888,47
oneri sicurezza diretti e speciali	€.	3.155,80
Totale lavori opere complementari	€.	**64.044,27**
imprevisti	€.	18,96
Esecuzione asfaltatura comp.iva 21%	€.	23.832,05
Polizza progettisti	€.	55.73
Polizza verificatore	€.	27,87
Incentivo 2%	€.	1.519,69
Iva 10% (su €. 64.044,27)	€.	6.404,43
TOTALE COMPLESSIVO		**95.903,00**

- Come indicato nella delibera 2011/G/603 per la realizzazione di tali opere ritenute complementari , nel pieno rispetto del comma 5 lett. a) dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, in quanto opere strettamente necessarie al perfezionamento dell'intervento, si procede con il presente atto all'affidamento dei lavori alla Ditta Costructa srl, che ha accettato di eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale;
- che l'importo dei lavori complementari è nettamente inferiore al limite massimo stabilito, ossia il 50%, che anche se la norma non specifica niente in proposito, si è ritenuto, in analogia a quanto avviene in caso di varianti e suppletive, prevedere l'affidamento dei lavori allo stesso ribasso d'asta a seguito del quale l'impresa si era aggiudicato l'appalto principale;
- Che per il servizio di asfaltatura compreso nel progetto , come previsto dal D.lgs 163/2006 art. 125 c.11, è stata contattata la Ditta Firenze Lavori srl, la quale si è resa disponibile ad eseguire il servizio per l'importo di €. 23.832,05 iva 21% compresa, ;

lavori soggetti a a r.a	€.	72.828,74
oneri sicurezza diretti	€.	2.806,36
Oneri sicurezza speciali	€.	349,44
Totale lavori	€.	75.984,54
lavori r.a 16,395%	€.	60.888,47
oneri sicurezza diretti e speciali	€.	3.155,80
Totale lavori opere complementari	€.	**64.044,27**
imprevisti	€.	18,96
Esecuzione asfaltatura comp.iva 21%	€.	23.832,05
Polizza progettisti	€.	55.73
Polizza verificatore	€.	27,87
Incentivo 2%	€.	1.519,69
Iva 10% (su €. 64.044,27)	€.	6.404,43
TOTALE COMPLESSIVO		**95.903,00**

Dato atto che le copie informatiche allegate al presente provvedimento quali parti integranti, sono conformi agli originali cartacei depositati presso la Direzione Ambiente;
Che il CUP dell'intervento è **H15I11000130002;**

Visti:
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare, nel pieno rispetto del comma 5 lett. a) dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, in quanto opere strettamente necessarie al perfezionamento dell'intervento alla ditta Costructa srl (**cod. benef. 35814**) l'esecuzione dei lavori "Parco degli animali - canile municipale- ulteriore implementazione struttura per popolazione canina" cod. opera 111055 ;

2) di affidare, come previsto dall'art. 125 c.11 del D.lgs 163/2006, il servizio di asfaltatura compreso nel progetto suddetto, alla Ditta Firenze Lavori srl (**cod.benef._29977**);

3) Di approvare il quadro economico come sotto riportato:

lavori soggetti a r.a 16,395%	€.	60.888,47

oneri sicurezza diretti e speciali	€.	3.155,80
Totale lavori opere complementari	€.	**64.044,27**
Esecuzione asfaltatura ditta Firenze Lavori comp.iva 21%	€.	23.832,05
Polizza progettisti	€.	55.73
Polizza verificatore	€.	27,87
Incentivo 2%	€.	1.519,69
Iva 10% (su €. 64.044,27)	€.	6.404,43
		95.884,04
Accantonamento	**€.**	**18,96**
TOTALE COMPLESSIVO	**€.**	**95.903,00**

4)di impegnare la somma complessiva di **€.95.903,00 sul cap.50433 imp.**11/8938 assumendo i relativi impegni di spesa , con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

- **€.70.448,70 (lavori + IVA)** a favore della ditta Costructa srl. (**cod. benef. 35814**) sull'impegno, che il codice CIG assegnato è **3829366CC7**;
- **€.23.832,05** per il servizio asfaltatura a favore della Ditta Firenze Lavori srl **(cod. ben.29977,** che il codice CIG assegnato è **Z56033EAE2**
- **€. 1.519,69** per incentivo progettazione
- **€ 55,73** per polizza progettista ed oneri (la somma suddetta è da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia SAI FONDIARIA con sede Agenzia Generale di FI – Centro della Fondiaria – Sai Divisione Fondiaria, nelle persone dei Sigg. Lucherini Alberto, Verdiani Paolo e Casati Italo & C sas – codice beneficiario n. 26287 - tramite bonifico bancario presso la Banca CA.RI.FI – Ag. 16, via Degli Speziali, 14/16 – c.c. 00003993000 ABI 06160 CAB 02816);
- **€. 27,87** per polizza verificatore e relativi oneri (idem c.s.)
- di accantonare all'interno del q.e. la somma di €. 18,96 , unica somma a disposizione nel q.e. , per accantonamento accordo bonario ai sensi dell'art. 12 DPR 207/2010.

5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è il Direttore della Direzione Ambiente Dott. Geol. Pietro Rubellini;

Firenze, lì 17/01/2012

Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 24/01/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE