PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/00849
Del :	26/01/2012
Esecutivo da:	26/01/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Prog. n. 291/10 - Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e speciali nelle principali sedi degli uffici e servizi comunali, finalizzati anche al trasferimento dei vari uffici. Suppletiva in favore della ditta ELETTRO LINE SNC.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

Premesso che:

- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e pertanto, ai sensi dell'art. 163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;

- con D.G.C. n. 588/892 del 29.12.11, per il periodo di esercizio provvisorio, sono state assegnate ai Dirigenti le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011, ridotte del 15% e con le limitazioni di seguito indicate:

- l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi";
- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni in merito alla spesa impegnabile;

- con deliberazione n. 2011/G/00177 è stato approvato il progetto definitivo, relativo agli "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata, a contratto aperto, degli impianti elettrici e speciali nelle principali sedi degli uffici e servizi comunali, finalizzata anche al trasferimento dei vari uffici", per un importo complessivo di € 80.000,00, finanziato con quanto previsto al codice opera 110122;

- con determinazione dirigenziale n. 2011/DD/07126, a seguito di gara ufficiosa, i lavori in questione sono stati aggiudicati, tramite cottimo fiduciario, all'Impresa ELETTRO LINE SNC, con il ribasso del 21,011% ovvero per un importo netto di € 52.121,73, di cui € 1.496,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, determinando il seguente quadro economico della spesa:

CUP H 12 F 11 00017 0004 CIG 2629890DDE

a) per lavori al netto del 21,011% (di cui € 1.496,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	52.121,73
b) per I.V.A. 20%	€	10.424,35
SOMMANO	€	**62.546,08**
c) per incentivo progettazione 1,9%	€	1.246,17
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri	€	48,11
e) per imprevisti	€	7.870,57
TOTALE	**€**	**71.710,93**
TOTALE DELIB. 177/11	**€**	**80.000,00**
MINORE SPESA	**€**	**8.289,07**

Vista la relazione (allegato parte integrante) redatta dal Direttore dei lavori, Per. Ind. Alessio Giachi, e sottoscritta dal RUP, Ing. Mirko Leonardi, con la quale si fa presente che a seguito di innumerevoli richieste, si è ritenuto necessario utilizzare l'ulteriore importo lavori di € 13.581,84 di cui € 150,00 per oneri per la sicurezza e, a tal fine, si è richiesto, come previsto dall'art. 132, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l'affidamento dei lavori alla ditta ELETTRO LINE SNC;

Vista la stima della suppletiva per la realizzazione dei suddetti lavori aggiuntivi pari ad una ulteriore spesa complessiva di **€ 13.277,26** di cui € 10.759,68 (compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 150,00) per lavori al netto del ribasso, oltre € 2.259,53 per IVA al 21% ed € 258,05 per ulteriore incentivo di progettazione ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006, calcolato sui lavori aggiuntivi lordi di € 13.581,84, come risulta dal quadro economico della spesa riportato nella citata relazione;

Tenuto conto che a seguito dell'entrata in vigore dell'aliquota IVA del 21% (16.09.2011) l'adeguamento IVA dei lavori principali è pari ad € 521,21;

Preso atto conseguentemente che la spesa complessiva da finanziare è di **€ 13.798,47,** alla quale si farà fronte utilizzando le somme a disposizione per imprevisti (€ 7.870,57) e per minore spesa (€ 5.927,90), di cui al predetto quadro economico;

Visto l'Atto di Sottomissione - allegato parte integrante - sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Per. Ind. Alessio Giachi, dal Sig. Simone Taddei, per l'Impresa ELETTRO LINE SNC, e dal RUP Ing. Mirko Leonardi, con il quale l'Impresa appaltatrice delle opere principali si obbliga ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori ulteriori che si concordano, che sono anch'essi soggetti al ribasso d'asta, previsto nel contratto principale, nella misura del 21,11%;

Preso atto che per l'esecuzione dei maggiori lavori non vengono concessi ulteriori giorni;

Ritenuto, con il presente provvedimento di approvare la suppletiva incrementando, nel contempo, l'impegno di spesa a favore della ELETTRO LINE SNC, per ulteriori lavori e Iva e assumendo impegno per ulteriore incentivo di progettazione;

Dato atto che la copia informatica dei documenti sopra citati, allegata al presente provvedimento quale allegato parte integrante, è conforme all'originale cartaceo conservato presso questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

Visto l'art. 13 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

1.di approvare la suppletiva relativa ai lavori di "manutenzione straordinaria finalizzata, a contratto aperto, degli impianti elettrici e speciali nelle principali sedi degli uffici e servizi comunali, finalizzata anche al trasferimento dei vari uffici", costituita dagli allegati integranti descritti in narrativa e qui richiamati tutti, per una spesa complessiva di **€ 13.277,26** di cui € 10.759,68 per lavori al netto del ribasso compreso gli ulteriori oneri della sicurezza, oltre € 2.259,53 per IVA al 21% ed € 258,05 per ulteriore incentivo;

2. di dare atto che il nuovo Quadro economico generale della spesa risulta essere il seguente:

CUP H 12 F 11 00017 0004 CIG 2629890DDE

a) per lavori al netto del 21,011% (di cui € 1.496,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	52.121,73
b) per I.V.A. 20%	€	10.424,35
c) per aumento I.V.A. al 21%	€	521,21
SOMMANO	€	**63.067,29**
d) per lavori suppletivi al netto del 21,011% (di cui € 150,00 per oneri per la sicurezza)	€	10.759,68
e) per IVA 21%	€	2.259,53
SOMMANO	€	**76.086,50**
d) per incentivo progettazione 1,9%	€	1.246,17
e) per ulteriore incentivo progettazione 1,9% su € 13.581,84	€	258,05
f) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri	€	48,11
TOTALE	**€**	**77.638,83**
TOTALE DELIB. 177/11	**€**	**80.000,00**
MINORE SPESA	**€**	**2.361,17**

3. di imputare, quindi, la spesa complessiva di **€ 13.798,47** assumendo i relativi sub-impegni con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

- **€ 521,21** (adeguamento IVA al 21% sui lavori principali) a favore della ELETTRO LINE SNC (**codice beneficiario: 27241**) sull'impegno 11/5194 q.p.;
-
- **€ 13.019,21** (per lavori ed Iva al 21 %) a favore della suddetta ELETTRO LINE SNC, di cui:

- **€ 7.349,36** sull'impegno 11/5194**;**
- **€ 5.669,85** sull'impegno 11/5194/05;

- **€ 258,05** per ulteriore incentivo progettazione sull'impegno 11/5194/05;

- 4. di prendere atto che per l'esecuzione dei maggiori lavori non vengono concessi ulteriori giorni;

5. di prendere atto che per i lavori in questione il RUP è l'Ing. Mirko Leonardi.

Firenze, lì 24/01/2012

Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 26/01/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE