COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/00872
Del :	09/02/2012
Esecutivo da:	10/02/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria in economia a cottimo fiduciario sugli impianti elettrici e speciali, per interventi straordinari presso l'immobile della Protezione Civile in via dell'Olmatello (c.o. 110802). Approvazione di variante e impegno di spesa a favore dell'Impresa SEIM Srl (cod. benef. 5279). CIG: 31610862B0 CUP: H16F11000140004

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

Premesso che:

- con Deliberazione n. 2011/G/00336/00442 del 02/08/2011 è stato approvato il progetto definitivo n. 214/11 della Direzione Servizi Tecnici relativo ai **"Lavori di manutenzione straordinaria in economia a cottimo fiduciario sugli impianti elettrici e speciali, per interventi straordinari presso l'immobile della Protezione Civile in via dell'Olmatello"** per un importo complessivo di € 40.000,00 da finanziarsi al codice opera n. 110717 mediante alienazioni;

- con Deliberazione n. 2011/G/00374/00501 del 20/09/2011, che approva la prima variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2011, il progetto in parola è stato inserito al codice opera 110802, da finanziare con alienazioni;

- con Determinazione n. 6912/2011 i lavori sono stati affidati all'Impresa SEIM Srl facendo ricorso ad affidamento diretto mediante cottimo fiduciario, con un ribasso del 18,05%, valutato congruo, per un importo netto di € 28.782,66 (di cui € 361,10 per oneri della sicurezza ed € 10.252,46 per costo manodopera non soggetti a ribasso), oltre IVA al 20%, secondo il Quadro Economico sotto riportato:

CUP H16F11000140004
CIG 31610862B0

a) per lavori al netto del ribasso del 18,05% (di cui € 361,10 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a. ed € 10.252,46 per costo manodopera non soggetto a r.a.)	€	28.782,66
b) per IVA al 20 %	€	5.756,53
SOMMANO	**€**	**34.539,19**
c) per incentivo progettazione 1,90%	€	622,91
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri	€	24,04
e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e oneri fiscali (ai sensi del combinato disposto dell'art. 57 del D.P.R. 207/10 e dell'art. 112 comma 4 bis del D.Lgs. 163/06)	€	12,02
f) per imprevisti	€	3.621,60
TOTALE	**€**	**38.819,76**
Totale di cui alla Delibera n. 2011/336/442	€	40.000,00
MINORE SPESA	**€**	**1.180,24**

Vista l'allegata nota sottoscritta dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Alessio Giachi e dal R.U.P. Ing. Mirko Leonardi, dalla quale emerge, a seguito delle innumerevoli richieste manutentive pervenute, la necessità di effettuare ulteriori lavori per € 3.071,89 (di cui € 50,00 per oneri della sicurezza ed € 1.000,00 per incidenza manodopera non soggetti a ribasso), e la conseguenza di incrementare l'importo contrattuale per poterli finanziare, ai sensi dell'art. 132, comma 1, del D.Lgs. 163/06;

Visto l'allegato atto di sottomissione sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P. sopra citati e, per accettazione, dall'Impresa SEIM Srl, che assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori ulteriori che si concordano e che sono anch'essi soggetti al ribasso d'asta previsto nel contratto originario, nella misura del 18,05%; i lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati in detto contratto;

Considerato che la spesa relativa alle maggiori lavorazioni di complessivi **€ 3.333,77** (lavori inclusa IVA al 21% e incentivo di progettazione pari al 1,90% sui lavori aggiuntivi pari a lordi € 3.071,89) graverà su quanto ancora a disposizione come imprevisti, come dettagliato in dispositivo;

Tenuto conto che con Legge 148/11 l'adeguata IVA è stata elevata dal 20% al 21%, rendendosi adesso necessario impegnare, altresì, la somma di **€ 287,83**, che graverà sulla somma ancora a disposizione per imprevisti, come sotto specificato;

Dato atto che la copia informatica dei documenti, allegati al presente provvedimento quale allegato parte integrante, è conforme all'originale cartaceo conservato presso questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- l'art 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- il D. Lgs. 163/06 e il D.P.R. 207/2010;
- l'art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa:

1) di approvare, secondo le disposizioni del R.U.P., la variante suppletiva relativa ai "**Lavori di manutenzione straordinaria in economia a cottimo fiduciario sugli impianti elettrici e speciali, per interventi straordinari presso l'immobile della Protezione Civile in via dell'Olmatello"** a favore dell'Impresa SEIM Srl (**Cod. benef. 5279)** alle condizioni indicate in narrativa e qui richiamate come parti integranti del provvedimento;

2) di stabilire che l'ulteriore spesa relativa alla variante di cui sopra è articolata come segue:

a) per lavori aggiuntivi al netto del 18,05% (di cui € 50,00 per ulteriori oneri per la sicurezza ed € 1.000,00 per incidenza manodopera non soggetti a ribasso)	**€**	2.706,94
b) per IVA al 21%	**€**	568,46
Lavori ulteriori inclusa Iva	€	**3.275,40**
c) per ulteriore inc. prog. 1,90% su € 3.071,89	€	58,37
TOTALE		**3.333,77**

3) di dare atto che il Quadro Economico generale della spesa risulta essere il seguente e che è stato così determinato alla luce della Legge 148/11 che modifica l'aliquota IVA:

CUP H16F11000140004
CIG 31610862B0

a) per lavori al netto del ribasso del 18,05% (di cui € 361,00 per oneri sicurezza ed € 10.252,46 per incidenza manodopera non soggetti a ribasso)	€	28.782,66
b) per IVA 20 % su a)	€	5.756,53
c) per aumento IVA dal 20% al 21% su a)	**€**	**287,83**
Lavori principali inclusa Iva	**€**	**34.827,02**
SOMMANO		
d) per lavori aggiuntivi al netto del 18,05% (di cui € 50,00 per ulteriori oneri sicurezza ed € 1.000,00 per incidenza manodopera non soggetti a ribasso)	**€**	**2.706,94**
e) per IVA al 21% su voce d)	**€**	**568,46**
Lavori ulteriori inclusa Iva	**€**	**3.275,40**
SOMMANO		
f) per inc. progettazione 1,90% lavori principali	€	622,91
g) per ulteriore inc. prog. 1,90% su € 3.071,89	**€**	**58,37**
h) per polizza progettista e relativi oneri	€	36,06
TOTALE	**€**	**38.819,76**
Totale di cui in Delibera 2011/336/442	€	**40.000,00**
Minore spesa	**€**	**1.180,24**

4) di impegnare, a seguito di approvazione dei lavori aggiuntivi, la spesa di **€ 3.621,60** sui capitoli di Bilancio straordinario con la seguente articolazione, come da aspetti contabili di cui al presente atto:

€ 3.275,40 (ult. lavori + IVA 21%) a favore della ditta appaltatrice sull'imp. 11/5456/05 (imprevisti);
€ 58,37 per ulteriore incentivo progettazione sull'imp. 11/5456/05 (imprevisti);
€ 287,83 per adeguamento IVA sull'imp. 11/5456/05 (imprevisti);

5) di prendere atto che il RUP dei lavori è l'Ing. Mirko Leonardi.

Firenze, lì 03/02/2012

Il Responsabile Proponente
Michele Mazzoni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 09/02/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* nota del RUP e atto di sottomissione