PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/01464
Del :	16/02/2012
Esecutivo da:	16/02/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Manutenzione straordinaria scuole Quartiere 3 - contratto aperto (c.o. 110149). Approvazione di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva. Impegno di spesa a favore della ditta SIMA Snc (cod. benef.16589). CIG: 2678562349 CUP: H12J11000230004

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

Premesso che:

- con Deliberazione n. 2011/G/00225/00203 è stato approvato il progetto definitivo n. 64/2011 relativo alla **"Manutenzione straordinaria scuole del Quartiere 3 – contratto aperto"** per un importo complessivo di € 200.000 da finanziarsi al codice opera n. 110149;

- con Determinazione n. 7325/2011 i lavori sono stati affidati alla ditta SIMA Snc a cottimo fiduciario previa gara ufficiosa con un ribasso del 19,89% per un importo netto di € 132.593,14 (di cui € 6.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 20% secondo il Quadro Economico sotto riportato:

CIG: 2678562349
CUP: H12J11000230004

a) per lavori al netto del ribasso del 19,89% (c. € 6.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	132.593,14
b) per I.V.A. 20%	€	26.518,62
SOMMANO	€	**159.111,76**
c) per incentivo progettazione 1,9%	€	3.114,10
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri	€	120,22
f) per imprevisti	€	19.668,00

TOTALE	**€**	**182.014,08**
Totale finanziato	€	200.000,00
Minore spesa	**€**	**17.985,92**

Vista l'allegata perizia a variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva sottoscritta dal Direttore dei Lavori e RUP Geom. Gianni Maria Pierini, dalla quale emerge la necessità di utilizzare l'ulteriore importo lavori di € 14.957,17, esclusa IVA, per eseguire le lavorazioni necessarie al completamento dell'appalto, consistenti nel rifacimento di calcestruzzo pericolante e nel ripristino delle impermeabilizzazioni e coperture, oltre alla tinteggiatura di facciate, con conseguente incremento contrattuale ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c) del d.Lgs. 163/06;

Visto l'allegato atto di sottomissione sottoscritto dal citato Direttore Lavori e RUP e per accettazione dalla ditta SIMA Snc, che assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori ulteriori che si concordano e che sono anch'essi soggetti al ribasso d'asta previsto nel contratto originario, nella misura del 19,89%; i lavori previsti saranno eseguiti agli stessi patti e condizioni previsti nel suddetto contratto;

Preso atto che nello stesso atto di sottomissione vengono concordati ed accettati n. 3 nuovi prezzi, da assoggettare al ribasso d'asta del 19,89% di cui all'offerta della ditta aggiudicataria;

Considerato che la spesa relativa alle maggiori lavorazioni ammonta a complessivi **€ 18.342,06** (lavori inclusa IVA al 21% e incentivo di progettazione pari a 1,90% sui lavori aggiuntivi pari a lordi € 12.836,12) e che graverà su quanto ancora a disposizione come imprevisti, come sotto dettagliato;

Considerato che con decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", l'aliquota IVA ordinaria ha subìto un incremento dal 20% al 21% a decorrere dal 17/09/2011 e che risulta, pertanto, necessario impegnare, altresì, la somma integrativa di **€ 1.325,94**, per adeguamento IVA sui lavori principali, che graverà su quanto a disposizione alla voce imprevisti, come sotto specificato;

Dato atto che la copia informatica dei documenti, allegati al presente provvedimento quale allegato parte integrante, è conforme all'originale cartaceo conservato presso questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- l'art 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
- il vigente regolamento sui contratti;
- il D. Lgs. 163/06 e il D.P.R. 207/2010;
- l'art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa:

1. di approvare, secondo le disposizioni del R.U.P., l'incremento del contratto aperto relativo alla "**Manutenzione straordinaria scuole del Quartiere 3 – contratto aperto" (cod.op. 110149)** a favore della ditta SIMA Snc (**Cod. benef. 16589)** alle condizioni indicate in narrativa e qui richiamate come parti integranti del provvedimento;

2. di stabilire che l'ulteriore spesa relativa all'incremento di cui sopra è articolata come segue:

a) per lavori aggiuntivi al netto del 19,89%	**€**	14.957,17
b) per IVA al 21%	**€**	3.141,00
Lavori ulteriori inclusa Iva	€	**18.098,17**
c) per ulteriore inc. prog. 1,90% su € 12.836,12	€	243,89
TOTALE		**18.342,06**

3. di dare atto che il Quadro economico generale della spesa risulta essere il seguente e che è stato così determinato alla luce della Legge 148/11 che modifica l'aliquota IVA:

CIG: 2678562349
CUP: H12J11000230004

a) per lavori	€	146.736,12
b) per oneri sicurezza	€	30.000,00
c) TOTALE a) + b)	**€**	**176.736,12**
d) ribasso d'asta del 19,89% su a)	€	29.185,81
e) lavori netti compresi oneri sicurezza	€	147.550,31
f) IVA al 21% su e)	€	30.985,56
g) TOTALE e) + f)	**€**	**178.535,87**
h) per inc. progettazione 1,90%	€	3.357,99
i) per polizza progettista e relativi oneri	€	120,22
TOTALE	**€**	**182.014,08**
Totale di cui in Delibera 225/203/2011	€	200.000,00
Minore spesa	**€**	**17.985,92**

3) di impegnare, a seguito di approvazione dei lavori aggiuntivi, la spesa di **€ 19.668,00** con la seguente articolazione, come da aspetti contabili di cui al presente atto:

€ 19.424,11 (ult. lavori + IVA 21%) a favore della ditta appaltatrice sull'imp. 11/5220/00 (imprevisti);
€ 243,89 per ulteriore incentivo progettazione sull'imp. 11/5220/00 (imprevisti);

4) di prendere atto che il RUP dei lavori è l'Ing. Michele Mazzoni.

Firenze, lì 14/02/2012

Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 16/02/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE