COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/01479
Del :	23/03/2012
Esecutivo da:	26/03/2012
Proponenti :	Servizio Viabilità
	Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO:

AFFIDAMENTO OPERE SUPPLETIVE ALLA DITTA ARIETE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI V.LE F.LLI ROSSELLI- COD OP 110052 -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA'

Premesso che:

- con Deliberazione n. 34/229 del 20.6.2011, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione annuale 2011, unitamente al Bilancio Triennale 2011/2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica, e con Deliberazione di Giunta Municipale n. 360/485 del 31.8.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2011;

- con provvedimento deliberativo n. 588/892 del 29.12.2011, la Giunta Municipale ha assegnato ai Responsabili dei servizi, per il periodo dell'esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 2011, ridotte del 15%

- con Delibera n. 2011/G/280, è stato approvato, il progetto esecutivo n. 2/2011 relativo ai " ***Lavori di manutenzione straordinaria di Viale F.lli Rosselli e strade limitrofe del Quartiere 1*** " **cod op 110062- CUP H19J09000610004- CIG- 292299107B**- per un importo complessivo pari ad €. 450,000,00.= e che con DD. 6384/11 i suddetti lavori, a seguito di procedura negoziata, sono stati aggiudicati all'impresa Ariete srl, col ribasso del 18,533 %, ed altresì affidati con DD 6487; con DD 7056/11 è stato affidato all' Ing. Piero Caliterna l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza dei lavori e con 2011/DD/7929 sono state affidate a Sima le prove di laboratorio , secondo il seguente Q.E.

a) Lavori al netto di 18,533% (di cui €.5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a)	€	292.171,18
b) Iva al 20%	€	58.434,24
TOTALE LAVORI	**€**	**350.605,42**
d) Imprevisti	€	42.900,00
e) Fondo per incentivo progettazione 1,85%	€	6.613,75
f) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri)	€	262,23
f1) Premio per polizza verificatore (0.030% + oneri)	€	131,11
g) Per Incarichi esterni (di cui € 4.700,00 per prove di laboratorio)	€	2.033,37
g1) Per incarico CSE Ing Caliterna	€	6.768,63
G2) per prove fondazioni stradali Laboratorio Sigma DD/7929	€	4.598,00
Totale	€	413.912,51

TOTALE INTERVENTO	**€**	**450.000,00**
Minore spesa imp. 11/5138/6	**€**	**23.217,49**

A.B. €.12.870,00 imp. 11/5138/5

Visto la Perizia di variante composta da Relazione di Perizia con quadro economico di raffronto, (allegati parte integrante), ed il Computo metrico estimativo con tavola grafica allegati generici agli atti d'ufficio, redatti dal Direttore dei Lavori ed approvati dal R.U.P. Ing. Carone, nella quale si evidenza che, in corso d'opera, è emersa la necessità di ulteriori interventi manutentivi rispetto a quelli preventivati nell'ambito dell'appalto sopra menzionato, tesi a ripristinare la funzionalità e percorribilità dei piani viari ed eliminare totalmente le situazioni di criticità per il pubblico transito;

Rilevato che, come indicato nel quadro economico di variante all'interno della relazione, si stima, per la realizzazione di tali lavori aggiuntivi, una spesa complessiva di lavori con Iva al 21% per **€ 61.609,42** (al netto del ribasso di 18,533%, e **€ 1.156,25** ulteriore incentivo alla progettazione

Visto l'Atto di sottomissione (allegato parte integrante) autorizzato dal D.L. e dal Rup, nel quale la Ditta appaltatrice Ariete SrL si impegna nell'esecuzione delle maggiori opere previste nella perizia di variante, agli stessi patti e condizioni approvati con la Determinazione d'Affidamento;

Ritenuto, pertanto opportuno con il presente provvedimento, al fine di assicurare la continuità alle opere già in corso, come disposto dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi dell'art.132, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, di incrementare l'impegno di spesa a favore della ditta predetta, per lavori suppletivi ed Iva, nonché per l'ulteriore incentivo progettazione, assumendo i necessari impegni di spesa;

Tenuto conto che, in seguito all'entrata in vigore delle nuove normative in materia di Imposte, occorre adeguare l'Iva di 1% da applicare ai lavori del suddetto appalto pari a **€ 2.921,71;**

Considerato che al finanziamento della spesa complessiva di **€ 65.687,38 (**suppletiva con IVA al 21% + ulteriore incentivo) si farà fronte attingendo q.p, dalle somme a disposizione della minore spesa sull'imp 11/5138/6, e tutta la somma per imprevisti sull'imp. 11/5138 di cui al cod op.110052

Dato atto che la copia informatica dei suddetti documenti allegati parte integranti al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13, comma 3 e l'art. 14-bis del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

-Di approvare sulla base delle disposizioni del R.U.P., la perizia di variante relativa relativa ai ***Lavori di manutenzione straordinaria di Viale F.lli Rosselli e strade limitrofe del Quartiere 1*** " **cod op 110062- CUP H19J09000610004- CIG- 292299107B**-, integrando l'Iva di 1% sui lavori principali, a favore dell''impresa ARIETE SRL srl-(cod Ben 28263), allo stesso ribasso dell'appalto principale, secondo il seguente q.e:

a) Lavori al netto di 18,533% (di cui €.5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a)	€	292.171,18
b) Iva al 20%	€	58.434,24
TOTALE LAVORI	**€**	**350.605,42**
c)Integrazione Iva 1% su opere principali	**€**	*2.921,71*
d)Lavori suppletivi al netto di 18,533%	**€**	*50.916,88*
d1) Iva al 21 % su suppletiva	**€**	*10.692,54*

TOTALE LAVORI	**€**	***415.136,55***
e) ulteriore incentivo progettazione su suppletiva su € 62.500,00	€	*1.156,25*
e1) Fondo per incentivo progettazione 1,85%	€	6.613,75
f) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri)	€	262,23
f1) Premio per polizza verificatore (0.030% + oneri)	€	131,11
g) Per Incarichi esterni (di cui € 4.700,00 per prove di laboratorio)	€	2.033,37
g1) Per incarico CSE Ing Caliterna	€	6.768,63
g2) per prove fondazioni stradali Laboratorio Sigma	€	4.598,00
Totale	€	436.699,89
TOTALE INTERVENTO	**€**	**450.000,00**
Minore spesa residua imp. 11/5138/6	**€**	**430,11**

A.B. €.12.870,00 imp. 11/5138/5

1. Di impegnare la somma complessiva di 65.687,38 come sotto indicato e come da aspetti contabili del presente atto assumendo i relativi sub-impegni secondo le modalità espresse in narrativa, con la seguente disposizione:
   - € 64.531,13 (lavori suppletivi con Iva al 21% + integraz 1% iva appalto iniziale) a favore della impresa appaltatrice rispettivamente :
   - per € 42.900,00 sull'imp.11/5138 di imprevisti
   - per € 21.631,13.su q.p. dell'imp.11/5138/6 di minore spesa
   - **€ 1.156,25** (ulteriore incentivo) **s**u q.p dell'imp 11/5138/6 di minor spesa;

2. Di confermare che il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l'Ing. G. Carone.

Firenze, lì 21/03/2012

Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 22/03/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* atto di sottomissione e perizia di variante