PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/02588
Del :	27/03/2012
Esecutivo da:	27/03/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

PALAZZO VECCHIO-ALLESTIMENTO DI "TRACCE PER IL MUSEO DELLA CITTA' DI FIRENZE" E RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DEL CORTILE DELLA DOGANA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA-PROROGA LAVORI E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI-DITTA TOSETTO SRL cod.opera n.110184

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

Premesso che:

- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- che con D.G.C. n. 588/892 del 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:

- l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 267/00 il quale dispone che "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi";
- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile;

- con deliberazione n. 2011/G/00181 è stato approvato il progetto esecutivo n. 196/11, relativo all' allestimento di " Tracce per il Museo della Città di Firenze", e riqualificazione di porzione del cortile della Dogana, per un importo di € 300.000,00 facente parte di una progettazione più ampia, costituita da 6 ambiti differenziati e titolata " la Città e il suo Palazzo": i cortili come spazio d'oggi"; al finanziamento del progetto in questione, è stato provveduto con quanto previsto al codice opera n. 110184;

- con DD n. 2011/8286 sono stati affidati i lavori sopra descritti all'Impresa TOSETTO SRL per l'importo di € 207.329,90 al netto del ribasso d'asta del 18% (di cui € 2.760,30 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso ed € 94.117,41 per mano d'opera non soggetti a ribasso d'asta), determinando il seguente quadro economico:

CUP H 19G 11 0000 70007 CIG 3127402DC2

a) per lavori al netto del 18% (di cui € 2.760,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 94.117,41 per mano d'opera non soggetta a ribasso)	€	207.329,90
b) per I.V.A. 10%	€	20.732,99
SOMMANO	€	**228.062,89**
c) per incentivo di cui all'art. 92, D.Lgs. 163/2006 (2 % di a)	€	4.631,51
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri 22,25%	€	169,86
e) per imprevisti	€	19.028,17
f) somme a disposizione per arredi e dotazioni per l'immagine e per l'identificazione visiva, necessari per l'allestimento museale; movimentazione opere d'arte dei depositi fino alla sede museale; restauri opere d'arte	€	40.465,58
TOTALE	**€**	**292.358,01**
TOTALE DELIB. 234/11	**€**	**300.000,00**
MINORE SPESA	**€**	**7.641,99**

Vista l'allegata relazione tecnica, redatta dal Direttore dei Lavori P.I. Daniele Gualandi e vistata dal RUP Arch. Giorgio Caselli, nella quale si evidenzia che, durante l'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di dover attuare una serie di modifiche finalizzate al miglioramento dell'intervento museografico, così come consentito dall'art. 205 comma 4 del D.L.gs n.163;
Tenuto conto di quanto sopra, è stato stimato necessario incrementare i lavori per la somma complessiva di € 26.668,17, di cui € 26.120,39 compresa IVA al 10% per la ditta appaltatrice e ulteriore incentivo alla progettazione di € 547,78; ;

Visto l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, ove la Ditta TOSETTO SRL, accetta di eseguire i lavori aggiuntivi, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dell'appalto principale (allegato al presente atto);

Considerato altresì che per i suddetti lavori sono previsti n.27 nuovi prezzi e una proroga dei tempi contrattuali di 15 (quindici) giorni lavorativi naturali consecutivi;

Vista la perizia di variante e variata distribuzione di spesa e la dichiarazione della ditta Tosetto (allegati al presente atto);

Ritenuto, con il presente provvedimento, prendere atto della disposizione del RUP di approvare i la perizia di variante e variata distribuzione di spesai come sopra specificato, imputando gli impegni di spesa necessari utilizzando quanto accantonato alla voce imprevisti sull'imp.n.11/5517, alla voce minore spesa coincidente con la somma riservata all'accordo bonario, sull'imp.n.11/5517/5, in quanto i lavori, così come riportato nella relazione tecnica, hanno avuto buon esito e non hanno dato adito a controversie;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti di questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto l'art. 81 del vigente Statuto;

Visto il DPR 207/2010;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art.13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

1) di approvare la perizia di variante e variata distribuzione di spesa per il lavori presso Palazzo Vecchio – Progetto di allestimento di "Tracce per il Museo della Città di Firenze e riqualificazione di porzione del Cortile della Dogana che prevede una spesa complessiva di € 26.668,17 così suddivisa: € 26.120,39 compresa IVA al 10% a favore della Ditta TOSETTO SRL, € 547,78 per ulteriore incentivo alla progettazione calcolato nella misura del 2% sull'importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 27.389,00;

2) di approvare, altresì, per le sopra dette lavorazioni, la proroga dei tempi contrattuali di 15 (quindici) giorni lavorativi naturali consecutivi e il concordamento di n. 27 nuovi prezzi;

3) di dare atto che il quadro economico risulta essere il seguente:

a) per lavori al netto del 18% (di cui € 2.760,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 94.117,41 per mano d'opera non soggetta a ribasso)	€	207.329,90
b) per I.V.A. 10%	€	20.732,99
SOMMANO	€	**228.062,89**
A1) per lavori suppletivi al netto del 18%	€	16.596,74
Manodopera non soggetta a r.a	€	7.149,07
sommano	€	23.745,81
B1) per I.V.A. 10%	€	2.374,58
SOMMANO	€	**26.120,39**
c) per incentivo di cui all'art. 92, D.Lgs. 163/2006 (2 % di a)	€	4.631,51
C1) per incentivo di cui all'art.92, D.Lgs. 163/2006 (2% di € 27.389,00)	€	547,78
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri 22,25%	€	169,86
e) Delega di procedura 2011/DD/10798 a favore della Direzione Cultura per manutenzioni, movimentazione e restauri opere d'arte per complessivi € 40.465,58 - DD. n. 2011/11227 di impegno di spesa per € 40.374,07	€	40.374,07 91,51
TOTALE	€	**299.998,01**
TOTALE DELIB. 234/11	**€**	**300.000,00**
MINORE SPESA	€	1,99

3) di impegnare la spesa di € 26.668,17 assumendo i relativi sub impegni di spesa, come sotto specificato e come da aspetti contabili del presente atto:

€ 19.028,17 per lavori + Iva, a favore della ditta TOSETTO SRL (codice beneficiario n.43706) sull'impegno n.11/5517 (imprevisti);
€ 7.092,22 per lavori + Iva, a favore della ditta TOSETTO SRL sull'impegno n.11/5517/5 q.p. (minore spesa coincidente con accordo bonario);
€ 547,78 per incentivo della progettazione sull' impegno n.11/5517/5 q.p. (minore spesa coincidente con accordo bonario);

4) di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in questione è l'Arch. Giorgio Caselli.

Firenze, lì 15/03/2012

Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 22/03/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* RELAZIONE TECNICA
* ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
* PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA
* DICHIARAZIONE TOSETTO