PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/03878
Del :	17/04/2012
Esecutivo da:	18/04/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Manutenzione straordinaria cucine asili nido lotto A. Codice opera 110101
Ditta AGLIETTI ALBERTO SNC.
CIG 2677550029 CUP H16E11000720004
Approvazione perizia suppletiva

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

Premesso che:

- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;

- con D.G.C. n. 588/892 del 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:

- l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D. Lgs. n. 267/00 il quale dispone che "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi";

- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni;

Considerato, altresì, che:

- con deliberazione n. 2011/G/00155/00238 è stato approvato il progetto definitivo n. 54/2011 relativo agli interventi di "**Manutenzione straordinaria cucine Asili Nido Lotto A"** per un importo complessivo di € 149.999,99 da finanziarsi al codice opera 110101 e articolati secondo il seguente quadro economico della spesa:

a) Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€	116.677,67
b) compenso oneri D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta	€	6.300,00
c=a+b TOTALE LAVORI	€	122.977,67
d) I.V.A. sul totale lavori 20%	€	24.595,53
e) Fondo per incentivo progettazione 1,90%	€	2.336,58
f) Premio per polizza progettisti interni 0,060%o e relativi oneri di legge 22,25%	€	90,21
TOTALE STANZIAMENTO	€	149.999,99

- con determinazione dirigenziale n. 2011/7131 i lavori succitati sono stati affidati alla ditta AGLIETTI ALBERTO SNC, previa aggiudicazione di gara ufficiosa con acquisizione di offerta a cottimo fiduciario, con il ribasso del 23% ovvero per l'importo netto di € 96.141,81 (di cui € 6.300,00 per oneri di sicurezza), determinando il seguente quadro economico di spesa:

CIG 2677550029
CUP H16E11000720004

a) per lavori al netto del ribasso del 23% (di cui € 6.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	96.141,81
b) per I.V.A. 20%	€	19.228,36
SOMMANO	€	**115.370,17**
c) per incentivo progettazione 1,9%	€	2.336,58
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri	€	90,21
f) per imprevisti	€	14.757,32
TOTALE	**€**	**132.554,28**
Totale finanziato	€	149.999,99
Minore spesa	**€**	**17.445,71**

Vista l'allegata relazione tecnica finanziaria, redatta in data 30/03/2012 dal Progettista Arch. Francesco Alfarano e vistata dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mirko Leonardi, nella quale si evidenzia che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di ulteriori interventi manutentivi al fine di eliminare condizioni di pericolosità emerse in alcune cucine di asili nido del lotto A dovute al deterioramento di componenti edilizi in relazione lo loro impiego e funzione;

- le opere aggiuntive e complementari, non previste in fase di progettazione ma necessarie alla effettiva funzionalità degli edifici che ospitano le attività scolastiche, consistono essenzialmente in opere murarie, di imbianchino, di falegname, di fabbro e lattoniere e di idraulico;

Preso atto che, a tale scopo, è stato redatto dal Progettista Arch. Francesco Alfarano, con l'approvazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mirko Leonardi, ai sensi dell' art. 132 – comma 1 lettera b - del

D. Lgs. n. 163/06, un progetto suppletivo e di variante (parte integrante del presente provvedimento) costituito dalla sopra citata relazione tecnica finanziaria e dall'atto di sottomissione;

Visto, dunque, il quadro economico di variante all'interno della relazione tecnica finanziaria, con il quale si stima per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti un'ulteriore spesa complessiva pari ad **€ 26.813,42** di cui € 21.716,98 per lavori (senza ulteriori oneri della sicurezza), € 4.560,57 per Iva al 21% ed € 535,87 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 1,9 % sull'importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 28.203,87;

Preso atto che con Legge n. 148 del 14.9.2011, di conversione del D.L. n. 138/11, l'aliquota ordinaria dell'IVA viene modificata dal 20% al 21%;

Tenuto conto che, in virtù di quanto sopra, risulta necessario impegnare l'ulteriore somma di € 961,42 per il finanziamento della differenza Iva del 1% calcolata sul totale dell'importo contrattuale dei lavori principali ancora totalmente da liquidare;

Dato atto che al finanziamento della spesa complessiva di **€ 27.774,84** (lavori suppletivi+IVA 21 %, ulteriore incentivo e somma per adeguamento aliquota Iva) si farà fronte attingendo all'impegno n. 11/5179/00 per imprevisti, all'impegno n. 11/5179/05 per minore spesa;

Visto, infine, l'Atto di sottomissione del 27/03/2012 (allegato parte integrante), sottoscritto dal Progettista Arch. Francesco Alfarano ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mirko Leonardi, con il quale l'Impresa AGLIETTI ALBERTO SNC, appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al progetto originario;

Rilevato che l'esecuzione delle maggiori opere non comporta un aumento degli oneri della sicurezza nè una proroga dei tempi contrattuali utili per l'ultimazione dei lavori;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della scelta di approvare, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, l'incremento dell'importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 132 - comma 1 lettera b - del D. Lgs. n. 163/2006, procedendo all'assunzione del necessario impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi compresa Iva 21% e per adeguamento aliquota Iva, nonché assumendo impegno di spesa per l'ulteriore incentivo progettazione;

Dato atto che le copie informatiche della relazione tecnica finanziaria e dall'atto di sottomissione, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il D.P.R. n. 207/2010;

- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo di variante, redatto dal Progettista Arch. Alfarano, relativo all'intervento di "**Manutenzione straordinaria cucine Asili Nido Lotto A",** costituito dalla relazione tecnica e finanziaria e dall'atto di sottomissione, per un importo complessivo di **€ 27.774,84** (lavori suppletivi + IVA 21 %, ulteriore incentivo e somma per adeguamento aliquota Iva);

2. di dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente:

CIG 26774258FF
CUP H16E11000730004

a) per lavori al netto del ribasso del 23% (di cui € 6.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	96.141,81
b) per I.V.A. 20%	€	19.228,36
B1) per adeguamento Iva differenza 1% su a)	€	961,42
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 23% (senza ulteriori oneri della sicurezza)	**€**	**21.716,98**
d) per IVA al 21% su c)	**€**	**4.560,57**
Sommano lavori principali e suppletivi compresa Iva	**€**	**142.609,14**
e) per incentivo progettazione 1,9%	€	2.336,58
f) per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 1,9 % sull'importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 28.203,87	€	535,87
g) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri	€	90,21
Totale	**€**	**145.571,80**
Totale di cui alla delibera n. 2011/G/00155/00238	€	149.999,99
Minore spesa corrispondente all'accordo bonario	**€**	**4.428,19**

3. di impegnare la spesa di **€ 27.774,84,** assumendo i relativi sub impegni di spesa a valere sugli impegni di seguito specificato e come da aspetti contabili del presente atto:

- **€ 26.277,55** (lavori + Iva 21%) a favore della ditta AGLIETTI ELIO SNC (codice beneficiario n. 13859) di cui € 14.757,32 sull'impegno n. 11/5179/00 e € 11.520,23 sull'impegno n. 11/5179/5;

- **€ 961,42** (per somma adeguamento Iva al 21%) sull'impegno n. 11/5179/5;

- **€ 535,87** (per ulteriore incentivo progettazione) sull'impegno n. 11/5179/5;

4. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l'Ing. Mirko Leonardi.

Firenze, lì 12/04/2012

Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 16/04/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* ATTO DI SOTTOMISSIONE
* RELAZIONE TECNICA FINANZIARIA