PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/03985
Del :	04/05/2012
Esecutivo da:	04/05/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Ditta TEKNA EDILIZIA S.R.L. Approvazione perizia suppletiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria scuole del Quartiere 2. Codice Opera 110144.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con DD 5486/10 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici ha dato definizione delle competenze del sottoscritto, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i Capitoli della Direzione;

Premesso che:

- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- che con D.G.C. n. 588/892 del 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:
- l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 267/00 il quale dispone che "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi";
- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile;

Premesso altresì che con Delibera 113/2011 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria scuole del Quartiere 2 a contratto aperto per un importo complessivo pari ad € 200.000,00 articolati secondo il Quadro Economico che segue, finanziati al codice opera 110144:

a) lavori a base d'asta (di cui € 6.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€	163.900,00

b) per IVA 20%	€	32.780,00
SOMMANO	€	**196.680,00**
c) per incentivo 1,90 %	€	3.114,10
d) per polizza progettista e relativi oneri	€	120,22
f) imprevisti	€	85,68
TOTALE	€	**200.000,00**

Tenuto conto che con DD 6351/11 i lavori sono stati aggiudicati previa gara ufficiosa alla ditta Tekna Edilizia srl con il ribasso del 19,791% ovvero per l'importo netto di € 132.748,97 (di cui € 6.500,00 per oneri di sicurezza), determinando il seguente quadro economico di spesa:

CIG 2607518FE8
CUP H16J11000430004

a) lavori al netto del 19,791 % (di cui € 6.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	132.748,97
b) per IVA 20%	26.549,79
SOMMANO	159.298,76
c) per incentivo 1,90 %	3.114,10
d) per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000	120,22
e) Imprevisti	19.668,00
TOTALE	**182.201,08**
Totale codice opera 110144	200.000,00
Minore spesa (€ 5.900,40 acc. bonario)	**17.798,92**

Vista l'allegata relazione tecnica, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Gianni Maria Pierini e vistata dal R.U.P. Ing. Alessandro Dreoni nella quale si evidenzia che nel corso dei lavori presso la scuola Don Milani è stato constatato che gli infissi non sono a norma e, nonostante la scuola rientri in un prossimo piano di demolizione, è comunque necessario provvedere alla messa in sicurezza installando apposite reti di protezione agli infissi;

Preso atto di quanto sopra è stata predisposta dal Direttore dei Lavori una perizia suppletiva e di variante rientrante nelle fattispecie previste dal D.Lgs. 163/06, in particolare ai sensi dell'art. 132 c.1 lett.c, per un importo stimato al lordo pari ad € 18.050,58 (di cui € 2.000,00 per ulteriori oneri per la sicurezza) e quindi l'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso oltre IVA 21% è pari ad € 17.997,55 oltre all'ulteriore incentivo progettazione pari ad € 342,96 (calcolato all'1,90% sui lavori suppletivi lordi pari ad € 18.050,58) e ad € 1.327,48 per l'incremento aliquota IVA sui lavori principali pari dunque ad **€ 19.668,00**;

Preso atto che al finanziamento della spesa complessiva di **€ 19.668,00** (lavori suppletivi + IVA 21%, ulteriore incentivo e adeguamento aliquota IVA) si farà fronte attingendo agli imprevisti (imp. 11/5218) ancora a disposizione nel quadro economico;

Visto, infine, l'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi del 02/04/2012 (allegato parte integrante), sottoscritto dal Direttore dei Lavori ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento, con il quale l'Impresa Tekna Edilizia s.r.l.. appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al progetto originario, oltre ai nuovi prezzi concordati con il Verbale di concordamento di n. 3 (tre) nuovi prezzi;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della scelta di approvare, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, la perizia suppletiva di cui trattasi, procedendo all'assunzione dei necessari impegni di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi compresa Iva 21%, nonché per l'ulteriore incentivo progettazione e l'adeguamento aliquota IVA;

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento quali allegati parte integrante, corrisponde agli originali cartacei conservati agli Atti della Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. lgs. n. 163/06;

Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, e, più specificatamente:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, la seconda perizia suppletiva e di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, per **"Manutenzione straordinaria scuole del Quartiere 2"** (costituita da relazione tecnica, analisi prezzi e atto di sottomissione), per un importo complessivo di **€ 19.668,00** comprensivo di lavori suppletivi, IVA, incremento incentivo 1,90% e adeguamento aliquota IVA sui lavori principali e articolata secondo il Quadro economico di cui sotto:

a) lavori al netto del 19,791 % (di cui € 6.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	132.748,97
b) per IVA 20%	26.549,79
SOMMANO	159.298,76
c)lavori suppletivi al netto del 19,791% (di cui € 2.000,00 per ulteriori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	14.874,01
d)per IVA 21% su c)	3.123,55
e)per adeguamento aliquota IVA 21% su a)	1.327,48
SOMMANO	**178.623,80**
f) per incentivo 1,90 %	3.114,10
g)per incentivo 1,90% su € 18.050,58	342,96
h) per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000	120,22
TOTALE	**182.201,08**
Totale codice opera 110144	200.000,00
Minore spesa (€ 5.900,40 acc. bonario)	**17.798,92**

2. di impegnare la spesa di **€ 19.668,00** come sotto descritto e come da aspetti contabili del presente atto:

- **€ 19.325,04** (lavori suppletivi+Iva+adeguamento aliquota IVA) a favore dell'Impresa Tekna Edilizia srl (Codice Beneficiario n. 39975) sull'imp. 11/5218 q.p.;
- **€ 342,96** (ulteriore incentivo) sull'imp. 11/5218 q.p.;

3. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l'Ing. Alessandro Dreoni.

Firenze, lì 24/04/2012

Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 03/05/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE