PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/04023
Del :	04/05/2012
Esecutivo da:	04/05/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Manutenzione straordinaria agli immobili del Quartiere 4- approvazione di variante - impresa Global Costruzioni srl

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

Premesso che:

1. il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del decreto legislativo18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;
2. che con delibera di Giunta comunale n. 588/892 del 29/12/2011, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del Piano Esecutivo di Gestione 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:
   a. l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi";

b. ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile;

Premesso altresì che:

3. con delibera 2011/00171 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di: "Manutenzione straordinaria agli immobili del Quartiere 4" per un importo complessivo di € 50.000,00 finanziamento al bilancio straordinario anno 2011, codice opera 110165, articolato secondo il Quadro Economico sotto riportato:

a) per lavori a base d'asta (di cui € 1.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	40.950,00
b) per I.V.A. 20%	€	8.190,00
SOMMANO	€	**49.140,00**
c) per incentivo progettazione 1,90 %	€	778,05
d) per polizza progettista 0,65% e relativi oneri	€	30,04
e) imprevisti	€	51,91
TOTALE	€	**50.000,00**

4. con DD 2011/06579, i lavori sono stati affidati a cottimo fiduciario alla ditta Global Costruzioni srl, con il ribasso del 20,18% ovvero per l'importo netto di € 33.009,17 (di cui € 1.600,00 per oneri di sicurezza), determinando il seguente quadro economico di spesa:

   CUP: H16J11000500004
   CIG 26744818AD

a) per lavori al netto del 20,18% (di cui € 1.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	33.009,17
b) per I.V.A. 20%	€	6.601,83
SOMMANO	€	**39.611,00**
c) per incentivo progettazione 1,90%	€	778,05
d) per polizza progettista e relativi oneri	€	30,04
E) imprevisti	€	4.914,00
TOTALE	€	**45.333,09**
Totale codice opera 110165	€	50.000,00
Minore spesa	€	4.666,91

5. Vista la relazione tecnica redatta dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Riccardo Ricci con cui si fa presente che si rende necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in quanto durante l'esecuzione dei lavori è stata riscontrata su Villa Vogel una situazione di particolare degrado del manto di copertura e del fregio di pietra serena istallato sulla facciata: le maggiori opere ammontano ad € 6.300,00, al netto degli oneri della sicurezza, che non sono previsti, oltre IVA 21% per un ammontare di € 1.323,00; occorre altresì prevedere l'importo di € 330,09 per incremento IVA su lavori originari, per un importo complessivo di € 7.953,09; si richiede una proroga dei tempi contrattuali di 60 giorni;

6. Visto inoltre l'allegata lettera firmata dall'impresa per accettazione, con cui la ditta s'impegna ad effettuare gli ulteriori lavori agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale, che si allega parte integrante;

7. Considerato pertanto opportuno, con il presente atto, assumere i relativi impegni di spesa per € **7.623,00** (lavori suppletivi + iva 21%) a favore della ditta e per € **149,97** per ulteriore incentivo progettazione (1,90 % sui lavori suppletivi lordi) per complessivi **€ 7.772,97** da finanziarsi al codice

opera 110165 bilancio 2011; inoltre si rende necessario calcolare l'aliquota IVA al 21% sulla parte dell'appalto principale non ancora fatturata; l' importo aggiuntivo dell'IVA al 21% su lavori originari non ancora fatturati è pari a € **330,09;** pertanto l'importo complessivo da impegnare con il presente atto è pari ad € **8.103,06**.

8. Considerato che la copia informatica dei documenti, allegati quale parte integrante al presente provvedimento, è conforme all'originale cartaceo conservato agli atti presso questo ufficio;

9. considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

10. Visti:
    a. l'art. 183 del Decreto legislativo 18.agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

    b. Visto l'art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

    c. Visto il vigente regolamento sui contratti;

    d. Visto il D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;

    e. Visti gli artt. n. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di approvare la perizia suppletiva relativa a: "Manutenzione straordinaria agli immobili del Quartiere 4" costituita dagli elaborati descritti in narrativa per un importo complessivo pari ad **€ 7772,97,** di cui € **7.623,00** per lavori suppletivi Iva 21% inclusa ed € **149,97** per ulteriore incentivo;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente;

a) per lavori al netto del 20,18% (di cui € 1.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	33.009,17
b) per I.V.A. 20%	€	6.601,83
SOMMANO	€	**39.611,00**
c)per lavori suppl. al netto del 20,18%		6.300,00
d)per IVA 21% su c)	€	1.323,00
Sommano (arr.to)	€	**47.234,00**
e) Polizza progettista	€	30,04
f) per incentivo progettazione 1,90 %	€	778,05
g)per ulteriore incentivo 1,90 %	€	149,97
h) per arrotondamento aliquota IVA 21%	€	330,09
i) accordo bonario	E	1.474,20
l) minore spesa	€	3,64
TOTALE codice opera 110165	€	**50.000,00**

3) di impegnare la spesa di **€ 8.103,06** utilizzando i relativi sub-impegni come sotto riportato e come da aspetti contabili del presente atto:

- € **7.623,00** (ult.lavori + Iva) a favore dell'Impresa Global Costruzioni srl (Codice beneficiario 41274) al capitolo 50614, impegno 11/5269/00
- **€ 149,97** (per ult. incentivo progettazione) sul capitolo 50614 impegno 11/5629/05 q.p.

- € **330,09** per arrotondamento aliquota IVA al 21% su importo ancora da fatturare sul capitolo 50614 impegno 11/5629/05 q.p. ;

4) di concedere una proroga dei tempi contrattuali di 60 giorni;

5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui trattasi è l'ing. Riccardo Ricci.

Firenze, lì 24/04/2012

Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 03/05/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE