PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/05028
Del :	06/06/2012
Esecutivo da:	07/06/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Manutenzione straordinaria e metanizzazione delle centrali termiche degli edifici a servizio del Comune di Firenze - Lotto 2. Approvazione di perizia suppletiva e di variante. Impegno di spesa in favore di BENCISTA' GIUSEPPE SRL.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 2012/00084 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2012, il bilancio triennale 2012 – 2014 e la relazione previsionale e programmatica;

- con deliberazione n. 2011/G/00199 è stato approvato il progetto definitivo n. 317/2011, relativo alla "**Manutenzione straordinaria e metanizzazione delle centrali termiche degli edifici a servizio del Comune di Firenze – Lotto 2**" per una spesa complessiva di € 200.000,00, finanziata con quanto previsto al codice opera 110105;

- con determinazione dirigenziale n. 2011/DD/07550, a seguito di gara ufficiosa, i lavori suddetti sono stati affidati, alla ditta BENCISTA' GIUSEPPE SRL con il ribasso del 27,182% ovvero per un importo netto di € 110.389,97, di cui € 4.367,96 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, determinando il seguente quadro economico della spesa:

CUP H16J11000650004
CIG 2683546436

a) lavori al netto del 27,182 % (di cui € 4.367,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€	110.389,97

b) per IVA 20%	€	22.077,99
SOMMANO	€	132.467,96
c) per incentivo 1,90 %	€	2.849,37
d) per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000	€	110,00
e) Imprevisti	€	17.995,99
f) oneri per allacciamenti	€	8.000,00
TOTALE	**€**	**161.423,32**
Totale codice opera finanziato	€	200.000,00
Minore spesa	**€**	**38.576,68**

Vista la relazione (allegato parte integrante) redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Filippo Cioni ed avallata dal RUP, con la quale si fa presente che durante lo svolgimento del contratto, a seguito delle sopravvenute necessità impreviste ed imprevedibili di adeguamento di alcuni impianti termici vetusti e obsoleti nonché per una riqualificazione degli impianti, si è reso necessario programmare un numero di interventi tali da necessitare un ampliamento dell'importo contrattuale senza aumento di costo per l'opera pubblica per una somma complessiva di € 51.065,51 (di cui € 1.080,63 per oneri della sicurezza);

Preso atto che si sono resi necessari ulteriori lavori e che la predetta ditta BENCISTA' GIUSEPPE SRL ha dato la propria disponibilità a realizzarne di nuovi;

Visto il Computo metrico estimativo e l'Atto di sottomissione - allegati parte integrante -, quest'ultimo sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Ing. Filippo Cioni, dal Sig. Giuseppe Bencistà, per l'Impresa BENCISTA' GIUSEPPE SRL, e dal RUP, Ing. Mirko Leonardi, con il quale l'Impresa appaltatrice delle opere principali si obbliga ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori ulteriori che si concordano e che sono anch'essi soggetti al ribasso d'asta, previsto nel contratto principale, nella misura del 27,182%; i lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto;

Preso atto che, a tal fine, il Direttore dei lavori, Ing. Filippo Cioni, chiede ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163 del 2006 che venga aumentato l'importo contrattuale dell'opera in questione secondo il quadro economico della spesa di seguito riportato:

CUP H16J11000650004
CIG 2683546436

a) lavori al netto del 27,182 % (di cui € 4.367,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€	110.389,97
b) per IVA 20%	€	22.077,99
c) per recupero IVA (1%) su importi ancora da liquidare (€ 52.955,45)	€	529,55
d) per recupero IVA (1%) su importi già liquidati (€ 57.434,52)	€	574,35
SOMMANO	**€**	**133.571,86**
e) lavori suppletivi al netto del 27,182% (di cui € 1.080,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€	40.425,19
f) per IVA 21%	€	8.489,29
SOMMANO	**€**	**48.914,48**
g) per incentivo 1,90 % su lavori principali	€	2.849,37
h) per incentivo 1,90% su lavori suppletivi	€	1.047,13
i) per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000	€	110,00
l) oneri per allacciamenti	€	8.000,00
TOTALE	**€**	**194.492,84**
Totale codice opera 100851	€	200.000,00
Minore spesa (di cui € 5.398,80)	**€**	**5.507,16**

Preso atto conseguentemente che la spesa complessiva da finanziare è di **€ 51.065,51,** alla quale si farà fronte utilizzando le somme a disposizione per imprevisti e per minore spesa (impegni 11/5161/00 e 11/5161/06);

Ritenuto, con il presente provvedimento di approvare la suppletiva incrementando l'impegno di spesa a favore della BENCISTA' GIUSEPPE SRL per ulteriori lavori+Iva e per integrazione IVA e assumendo impegno per ulteriore incentivo di progettazione;

Dato atto che la copia informatica dei documenti sopra citati (relazione, computo metrico estimativo e atto di sottomissione), allegata al presente provvedimento quale allegato parte integrante, è conforme all'originale cartaceo conservato presso questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

Visto l'art. 13 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

1.di approvare l'incremento contrattuale relativo ai lavori di "**Manutenzione straordinaria e metanizzazione delle centrali termiche degli edifici a servizio del Comune di Firenze – Lotto 2**", costituita dagli allegati integranti descritti in narrativa e qui richiamati tutti, per una spesa complessiva di **€ 51.065,51** di cui € 40.425,19 per lavori al netto del ribasso (di cui € 1.080,63 per ulteriori oneri della sicurezza), oltre € 8.489,29 per IVA al 21%, € 529,55 per recupero IVA (1%) su importi ancora da liquidare (€ 52.955,45), € 574,35 per recupero IVA (1%) su importi già liquidati (€ 57.434,52) ed € 1.047,13 per ulteriore incentivo;

2. di dare atto che il nuovo Quadro economico generale della spesa risulta essere il secondo riportato in narrativa e che qui si approva;

3. di imputare, quindi, la spesa complessiva di **€ 51.065,51** assumendo i relativi sub-impegni con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

- **€ 48.914,48** (per lavori ed Iva al 21 %) a favore della suddetta BENCISTA' GIUSEPPE SRL (**codice beneficiario n. 43456**) , di cui:

- **€ 17.995,99** sull'impegno 11/5161/00**;**
- **€ 30.918,49** sull'impegno 11/5161/06 q.p.;

- **€ 529,55** per recupero IVA (1%) su importi ancora da liquidare (€ 52.955,45) a favore della suddetta BENCISTA' GIUSEPPE SRL sull' impegno 11/5161/06 q.p.;
- **€ 574,35** per recupero IVA (1%) su importi già liquidati (€ 57.434,52) favore della suddetta BENCISTA' GIUSEPPE SRL sull'impegno 11/5161/06 q.p.;

- **€ 1.047,13** per ulteriore incentivo progettazione sull'impegno 11/5161/06;

4. di prendere atto che per i lavori in questione il RUP è l'Ing. Mirko Leonardi.

Firenze, lì 06/06/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Michele Mazzoni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 07/06/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE