PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/05102
Del :	06/06/2012
Esecutivo da:	07/06/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria I.T.I. I.P.I.A . L. Da Vinci - C.F.P. Motoristi e Carrozzieri C.F.P. Ristorazione e Turismo - Firenze - codice opera 110100. Approvazione di variante suppletiva e impegno di spesa a favore dell'Impresa EDIL MILLENNIUM. CIG: 267517476A CUP: H16J11000710004

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

Premesso che:

- con Deliberazione n. 2011/G/00152/00221 è stato approvato il progetto definitivo n. 330/10 della Direzione Servizi Tecnici relativo a: **"Interventi di manutenzione straordinaria a ITI IPIA CRT e Foresteria Pertini"** per un importo complessivo di € 100.000,00 da finanziarsi al codice opera n. 110100;

- con Determinazione n. 8404/2011 i lavori in questione sono stati affidati all'Impresa EDIL MILLENNIUM, facendo ricorso all'affidamento per cottimo fiduciario, con un ribasso del 19,95%, per un importo netto di € 66.729,14 (di cui € 5.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 21%, secondo il Quadro Economico sotto riportato:

CIG 267517476A
CUP H16F11000140004

a) lavori al netto del 19,95% (di cui € 5.800,00 per oneri di sicurezza ed € 22.560,00 per costo manodopera non soggetti a ribasso d'asta)	66.729,14
b) per IVA 21%	14.013,12
SOMMANO	80.742,26
c) per incentivo 1,90 %	1.556,36
d) per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000	60,09

e) Imprevisti	9.911,58
TOTALE	**92.270,29**
Totale codice opera 110100	100.000,00
Minore spesa	**7.729,71**

Vista l'allegata relazione tecnica finanziaria sottoscritta dal progettista Arch. Francesco Alfarano e dal R.U.P. Ing. Mirko Leonardi, dalla quale emerge la necessità di utilizzare l'ulteriore importo di € 11.888,95, oltre IVA al 21%, per eseguire lavorazioni non prevedibili in fase progettuale e connesse al deterioramento di componenti edilizi in relazione all'uso, ma necessarie alla effettiva funzionalità e sicurezza degli istituti scolastici, incrementando, di conseguenza, l'importo contrattuale per poterle finanziare, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/06;

Visto l'allegato atto di sottomissione sottoscritto dai citati progettista e R.U.P. e, per accettazione, dall'Impresa EDIL MILLENNIUM, che assume l'impegno di eseguire i lavori ulteriori che si concordano e che sono anch'essi soggetti al ribasso d'asta previsto nel contratto originario, nella misura del 19,95%; i lavori previsti saranno eseguiti agli stessi patti e condizioni del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto principale e per gli stessi prezzi unitari fissati in detto contratto;

Considerato che la spesa relativa alle maggiori lavorazioni di complessivi **€ 14.667,82** (lavori inclusa IVA al 21% e incentivo di progettazione pari a 1,90% sui lavori aggiuntivi pari a lordi € 14.851,90) graverà su quanto accantonato come imprevisti e come minore spesa con la determinazione 8404/2011, come dettagliato in dispositivo;

Dato atto che la copia informatica dei documenti, allegati al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all'originale cartaceo conservato presso questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- l'art 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 81 , comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- il D. Lgs. 163/06 e il D.P.R. 207/2010;
- l'art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa:

1) di approvare, secondo le disposizioni del R.U.P., la variante suppletiva relativa ai "**Lavori di manutenzione straordinaria ITI e IPIA L. Da Vinci – CFP Motoristi e Carrozzieri – CFP Ristorazione e Turismo - Firenze"** a favore dell'Impresa EDIL MILLENNIUM (**Cod. benef. 43717)** alle condizioni indicate in narrativa e qui richiamate come parti integranti del presente provvedimento;

2) di stabilire che l'ulteriore spesa relativa alla variante di cui sopra è articolata come segue:

a) per lavori aggiuntivi al netto del 19,95%	€	11.888,95
b) per IVA al 21%	€	2.496,68
Lavori ulteriori inclusa Iva	€	**14.385,63**
c) per ulteriore inc. prog. 1,90% su € 14.851,90	€	282,19
TOTALE	**€**	**14.667,82**

3) di dare atto che il Quadro Economico Generale della spesa risulta essere il seguente:

CUP H16F11000140004
CIG 267517476A

a) per lavori al netto del ribasso del 19,95% (di cui € 5.800,00 per oneri sicurezza ed € 22.560,00 per costo manodopera non soggetti a ribasso)	€	66.729,14
b) per IVA 21 % su a)	€	14.013,12
Lavori principali inclusa Iva	**€**	**80.742,26**
c) per lavori aggiuntivi al netto del 19,95%	€	11.888,95
d) per IVA al 21% su voce c)	€	2.496,68
Lavori ulteriori inclusa Iva	**€**	**14.385,63**
SOMMANO	**€**	**95.127,89**
e) per inc. progettazione 1,90% sui lavori principali	€	1.556,36
f) per ulteriore inc. prog. 1,90% su € 14.851,90	**€**	282,19
g) per polizza progettista e relativi oneri	€	60,09
TOTALE	**€**	**97.026,53**
Totale di cui in Delibera 2011/152	€	100.000,00
Minore spesa	**€**	**2.973,47**

4) di impegnare, a seguito di approvazione dei lavori aggiuntivi, la spesa di **€ 14.667,82** sui capitoli di Bilancio straordinario con la seguente articolazione, come da aspetti contabili di cui al presente atto:

€ 14.385,63 (lavori aggiuntivi + IVA 21%) a favore della ditta appaltatrice **(cod. benef. 43717)**, di cui € 9.911,58 sull'impegno 11/5178/00 (imprevisti) ed € 4.474,05 sull'impegno 11/5178/05 (minore spesa);
€ 282,19 per ulteriore incentivo progettazione sull'impegno 11/5178/05 (minore spesa);

5) di prendere atto che il RUP dei lavori in questione è l'Ing. Mirko Leonardi.

Firenze, lì 06/06/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Michele Mazzoni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 07/06/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE