PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/05915
Del :	19/07/2012
Esecutivo da:	19/07/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Manutenzione straordinaria sostituzione infissi pericolosi alle scuole del Quartiere 4 - opere a seguito di sopralluogo a elementi non strutturali e di verbali a.s.l. - approvazione variante - c.o. 110161

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

Premesso che:

- con deliberazione n.84/12 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2012, il bilancio triennale 2012-2014 e la relazione previsionale e programmatica;
- con deliberazione n.2011/G/00161 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai seguenti lavori: **"Manutenzione straordinaria sostituzione infissi pericolosi alle scuole del Quartiere 4, opere a seguito di sopralluogo a elementi non strutturali e di verbali asl – lotto A "** finanziamento di cui al codice opera 110161, per un importo di €.250.000,00.=;
- con DD 8206 del 03/10/2011, i lavori in questione, sono stati aggiudicati, a cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa, alla impresa Cipriani Serramenti s.p.a.. – Via Campigliano n.49 – 50015 Bagno a Ripoli, (c.b.10750) per un importo di €.153.061,94.= al netto del 23,852% di ribasso ;

a) per lavori al netto del 23,852% (di cui €8.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	**€**	**153.061,94**
b) per I.V.A. 21%	**€**	**32.143,01**
SOMMANO	**€**	**185.204,95**
c) per incentivo progettazione 1,9 %	**€**	**3.771,50**
d) per polizza progettista 0,60‰ c. on.	**€**	**145,60**
e) per incarichi professionali esterni	**€**	**7.000,00**
Imprevisti compresa i.v.a	**€**	**24.018,50**
TOTALE dd	**€**	**220.140,55**
TOTALE DELIBERA	**€**	**250.000,00**
MINORE SPESA	**€**	**29.859,45**

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori si rende indispensabile eseguire lavorazioni non prevedibili in fase progettuale: sostituzione infissi anche al piano terreno del plesso B della scuola De Filippo nonché incremento del livello di sicurezza tramite istallazione di un sistema di apertura accessibile al solo personale autorizzato, così come riportato nella relazione tecnica - allegato integrante - dal R.u.p. Ing Riccardo Ricci, ragion per cui è stata redatta, ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett. b) del Dlgs 163/06, una perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa, corredata di perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva. per un importo di €.9.222,39.= i.v.a. compresa;

Visto l'atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione dalle parti, nel quale la Ditta si impegna ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Dato atto che non si prevedono proroghe dei tempi contrattuali;

Preso atto altresì che la presente suppletiva comporta un' ulteriore quota per incentivo progettazione pari ad €.190,18.= calcolato nella misura del 1,90% sull'importo lordo di €.10.009,21.=;

Tenuto conto che alla spesa complessiva di €.9.412,57.= (lavori + iva, inc. progettazione) si farà fronte con quanto a disposizione sugli impegni relativi alla voce imprevisti ed incarichi professionali esterni;

Dato atto che gli allegati informatici al presente provvedimento sono conformi agli originali depositati presso la scrivente Direzione

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto D.lgs. n. 163/06;

Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1- di approvare sulla base delle disposizioni del RUP, la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa costituita dagli elaborati indicati in narrativa, per un importo complessivo di €.9.412,57.= comprendente: lavori + iva in ragione del 21%, ed incremento incentivo progettazione;

2- di prendere atto che il quadro economico, a seguito del presente atto, risulta essere il seguente:

lavori al netto del ribasso del 23,852% (compresi €.8.000,00.= per	€	153.061,94

oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso)		
i.v.a. 21%	€	32.143,01
S0MMANO	€	185.204,95
Lavori aggiuntivi al netto del 23,852%	€	**7.621,81**
i.v.a 21%	€	**1.600,58**
SOMMANO	€	**9.222,39**
Incentivo progettazione 1,9% su lavori	€	3.771,50
Incentivo su suppletiva 1,90% su €.10.009,21.=	€	**190,18**
Polizza progettista	€	145,60
Imprevisti	€	**14.605,93**
Incarichi professionali esterni	€	**7.000,00**
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	**220.140,55**

3- di impegnare la somma di €.9.412,57.= , assumendo i relativi impegni di spesa secondo quanto segue:

€.9.222,39.= iva 21% compresa a favore della ditta, attingendo dall'impegno 11/5267/00;

€.190,18.= per incentivo progettazione attingendo dal medesimo impegno 11/5267/00;.

4. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento del lavoro di cui trattasi è l'Ing. Riccardo Ricci.

Firenze, lì 19/07/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 19/07/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE