COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/07469
Del :	16/08/2012
Esecutivo da:	16/08/2012
Proponenti :	Servizio Viabilità
	Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI V RONDINELLA E STRADE LIMITROFE DEL Q.2- COD OP. 110065 - IMPEGNO DI SPESA PER OPERE SUPPLETIVE ALLA DITTA CAPS VALLE BRASIMONE S.C.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA'

Premesso che:

- con Deliberazione n. 24 del 15.5.2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione annuale 2012, unitamente al Bilancio Triennale 2011/2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- con Del 2011/G/347 è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di ***"Manutenzione straordinaria di via Rondinella e strade limitrofe del Q.2 . Cod Op. 110065 - CUP* H13D11000430004 – CIG 317149D27 -,** con successiva determinazione 2011/DD/11803 veniva disposto di ricorrere a gara, con Det. 2012/DD/3412 venivano affidati i lavori alla Impresa C.a.p.s. Valle Brasiamone Soc. Cop. (cod Ben 44942), con il ribasso del 18,94%, e successivamente con Det 2012/DD/5452 è stato affidato l'incarico di C.S.E. all'Ing. FABIO ULIANO (C.B.45552- **CIG: 4280754DF0)**, secondo il seguente q.e:

a)Lavori al netto del 18,94% (di cui €.8.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.)	€	192.816,80
b) per I.V.A. 21 %	€	40.491,53
SOMMANO	€	**233.308,33**
d) Imprevisti imp 11/8473	€	28.556,00
e) Fondo per incentivo progettazione 2,%	€	4.720,00
f) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri)	€	173,11
f1) Premio per polizza verificatore (0.030% + oneri)	€	86,55
g)Incarichi professionali residui (di cui €.3.100,00 per prove di laboratorio) su imp. 11/8474	€	6.667,10
g1) incarico CSE Ing Uliano	€	**4.832,90**
TOTALE	**€**	**278.343,99**
Totale Del 2011/G/347	**€**	**300.000,00**
Minore spesa (di cui€.8.566,80 a titolo di accordo bonario 3%**,)**	**€**	21.656,01

Visto la Perizia di variante composta da Relazione Tecnica Illustrativa con quadro economico di raffronto, (allegati parte integrante), ed il Computo metrico estimativo con tavola grafica (allegati generici) agli atti d'ufficio, redatti dal Direttore dei Lavori ed approvati dal R.U.P., nella quale si evidenza che, in corso d'opera, è emersa la necessità di ulteriori interventi manutentivi rispetto a quelli preventivati nell'ambito dell'appalto sopra menzionato, tesi a ripristinare la funzionalità e percorribilità dei percorsi viari ed eliminare situazioni di criticità per il pubblico transito (come dettagliatamente descritto nella relazione stessa);

Rilevato che, come indicato nel quadro economico di variante all'interno della relazione, si stima, per la realizzazione di tali lavori aggiuntivi un importo complessivo lordo di € 41.000 (di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza) da cui deriva l'importo, al netto del ribasso del 18,94%, di € 33.424,00 (di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + iva al 21% e incentivo progettazione, per un totale di €.41.263,04

Visto l'Atto di sottomissione del 23/7/2012 (allegato parte integrante) autorizzato dal D.L. e dal Rup, col quale la Ditta appaltatrice delle opere principali, si impegna nell'esecuzione delle maggiori opere previste nella perizia di variante, agli stessi patti e condizioni approvati con la Determinazione d'Affidamento;

Ritenuto, pertanto opportuno con il presente provvedimento, al fine di assicurare la continuità alle opere già in corso, come disposto dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi dell'art.132, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, di incrementare l'impegno di spesa a favore della ditta predetta, per lavori suppletivi ed Iva, nonché per l'ulteriore incentivo progettazione, assumendo i necessari impegni di spesa;

Considerato che al finanziamento della spesa complessiva di **€.41.263,04 (**suppletiva con IVA al 21% + ulteriore incentivo) si farà fronte attingendo q.p, dalle somme a disposizione della minore spesa sull'imp 11/8473/5, e tutta la somma per imprevisti sull'imp.11/8473 di cui al cod op.110065;

Dato atto che la copia informatica di alcuni documenti allegati parte integranti al presente provvedimento -Relazione tecnica, Quadro economico di raffronto, Atto di sottomissione- sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

-Di approvare sulla base delle disposizioni del R.U.P.,le opere suppletive per i lavori di ***"Manutenzione straordinaria di via Rondinella e strade limitrofe del Q.2 . Cod Op. 110065 - CUP* H13D11000430004 – CIG 317149D27 -** affidando gli stessi all'impresa appaltatrice delle opere principali con lo stesso ribasso d'asta per € .**40.443,04** , secondo il seguente q.e:

a)Lavori al netto del 18,94% (di cui €.8.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.)	€	192.816,80
b) per I.V.A. 21 %	€	40.491,53
a)Lavori suppletivi al netto del 18,94% (di cui €.1.000,00 per ulteriori oneri di sicurezza)	€	33.424,00
b) per I.V.A. 21 % su suppletiva	€	7.019,04
SOMMANO	€	**273.751,37**
e) incentivo progettazione 2,%	€	4.720,00
e1) ulteriore incentivo progettazione 2,% suppletiva € 41.000,00	€	820,00
f) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri)	€	173,11
f1) Premio per polizza verificatore (0.030% + oneri)	€	86,55
g)Incarichi professionali residui (di cui €.3.100,00 per prove di laboratorio) su imp. 11/8474	€	6.667,10

g1) incarico CSE Ing Uliano	€	**4.832,90**
TOTALE	**€**	**291.051,03**
Totale Del 2011/G/347	**€**	**300.000,00**
Minore spesa residua	**€**	382,17

- di impegnare la somma complessiva di €.41.263,04 come sotto indicato e come da aspetti contabili del presente atto assumendo i relativi sub-impegni secondo le modalità espresse in narrativa, con la seguente disposizione:
  - **€ 40.443,04** (lavori suppletivi con Iva al 21%) a favore della impresa appaltatrice rispettivamente :
    - per € 28.556,00 sull'imp.11/8473 di imprevisti
    - per € 11.887,04 .su q.p. dell'imp 11/8473/6 di minore spesa
  - **€. 820,00** (ulteriore incentivo) **s**u q.p dell'imp 11/8473/6. di minor spesa;

- Di confermare che il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l'Ing Carone.

Firenze, lì 16/08/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 16/08/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE