COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/08216
Del :	23/10/2012
Esecutivo da:	23/10/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Fattoria dei ragazzi - Realizzazione di nuovi impianti elettrici e speciali per l'adeguamento alle normative di sicurezza. Prog. n. 307/10 - Risoluzione contratto con la TECNO COOP e affidamento dei lavori per il completamento dell'opera alla ditta PANTANI & CONTI.

IL FUNZIONARIO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici ha dato definizione delle competenze del sottoscritto, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti della presente natura;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 2012/00084 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2012, il bilancio triennale 2012 – 2014 e la relazione previsionale e programmatica;

- con delibera G.C. n. 285 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

- con Deliberazione n. 2007/G/289/371 è stato approvato il progetto esecutivo n. 307/2010 relativo ai lavori per la "**Realizzazione di nuovi impianti elettrici e speciali alla Fattoria dei Ragazzi per adeguamento alle normative di sicurezza"** per un importo complessivo di € 75.000,00 finanziato come previsto al codice opera 110132;

- con Determinazione n. 2011/DD/09910 i lavori sono stati affidati all'Impresa TECNO COOP SCARL, per l'importo al netto del ribasso d'asta del 22,00% di € 47.050,00, di cui € 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinando il seguente quadro economico della spesa:

CUP H16H11000230004 CIG 3274939527

a) per lavori al netto del ribasso del 22,00 % (di cui € 1.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	47.050,00

b) per IVA al 21%	€	9.880,50
SOMMANO	**€**	**56.930,50**
c) per incentivo progettazione 1,9 %	€	1.139,12
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali	€	43,98
e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri fiscali	€	21,99
f) per imprevisti e allacciamenti	€	7.254,42
TOTALE	**€**	**65.390,01**
TOTALE di cui alla Deliberazione n. 2011/289/371	€	75.000,00
MINORE SPESA	**€**	**9.609,99**

Vista la relazione tecnica del 06.08.2012 (allegato integrante) dalla quale risulta che i lavori in questione sono stati eseguiti parzialmente e che la scadenza utile per l'ultimazione lavori era stabilita entro il 25.08.2012;

Preso atto che con lettera del 02.08.2012 (allegato integrante) la TECNO COOP Soc. Coop. a r.l comunicava la messa in liquidazione della stessa e la rinuncia ufficiale alla prosecuzione dei lavori;

Visto lo stato di consistenza dei lavori (allegato integrante) redatto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146 del D.P.R. n. 207/10, dal direttore dei lavori Per. Ind. Nicola Riccarelli e firmato dalla ditta in data 27.07.2012 senza alcuna riserva;

Preso atto che a seguito del suddetto stato di consistenza i lavori eseguiti dalla ditta TECNO COOP Soc. Coop. a r.l al lordo del ribasso d'asta ammontano ad € 4.465,28 (di cui € 78,00 oneri della sicurezza) e che l'importo netto da liquidare con successiva determinazione alla detta ditta è pari ad € 3.500,08 oltre ad € 735,02 per IVA al 21%, come risulta dal SAL a tutto il 01.08.2012 (allegato integrante);

Preso atto che i lavori edili in concomitanza con i lavori elettrici, ad oggi, non possono essere terminati fino a che non verranno terminati i lavori elettrici;

Preso atto pertanto che i lavori in questione risultano necessari ed urgenti per poter svolgere il completamento delle opere programmate;

Preso atto che la spesa dei lavori da proseguire ammonta ad € 55.488,57 (di cui € 1.222,00 per oneri di sicurezza) e che a tal fine la P.O. Impianti Elettrici e Speciali ha contattato la ditta PANTANI E CONTI SRL (nota del 31.07.12), seconda classificata della gara d'appalto svolta in data 13.10.2011, la quale con lettera del 03.08.2012 (allegato integrante) ha comunicato la propria disponibilità a proseguire i suddetti lavori allo stesso ribasso d'asta del 22% offerto dalla ditta TECNO COOP S.C. a R.L.;

Preso atto che il RUP, in considerazione della messa in liquidazione della TECNO COOP Soc. Coop. a r.l e della rinuncia ufficiale alla prosecuzione dei lavori da parte della stessa, propone di risolvere il contratto di appalto con la TECNO COOP e di riaffidare, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 125, comma 6, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006, alla PANTANI E CONTI SRL la prosecuzione degli stessi per un importo a base d'asta di € 54.488,57 (di cui € 1.222,00 per oneri di sicurezza), tenuto conto che sono mantenute le stesse condizioni economiche e di realizzazione dei lavori**;**

Preso atto che il Responsabile della P.O. competente dichiara che nel caso in questione non sono ravvisabili danni e pertanto propone di non avvalersi della cauzione definitiva, come risulta dalla citata allegata relazione;

Preso atto che, a seguito del ribasso d'asta offerto dalla PANTANI E CONTI SRL, il quadro economico della spesa risulta essere il seguente:

CUP H16H11000230004 CIG 3274939527

a) per lavori al netto del ribasso del 22,00 % (di cui € 78,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) eseguiti dalla Ditta TECNO COOP (D.D. 9910/12)	€	3.500,08
b) per IVA al 21%	€	735,02
SOMMANO	**€**	**4.235,10**

a) per lavori al netto del ribasso del 22,00 % (di cui € 1.222,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ditta Pantani e Conti	€	43.549,92
b) per IVA al 21%	€	9.145,48
SOMMANO	**€**	**52.695,40**
Totale lavori	**€**	**56.930,50**
c) per incentivo progettazione 1,9 %	€	1.139,12
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali	€	43,98
e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri fiscali	€	21,99
f) per imprevisti e allacciamenti	€	7.254,42
TOTALE	**€**	**65.390,01**
TOTALE di cui alla Deliberazione n. 2011/289/371	€	75.000,00
MINORE SPESA	**€**	**9.609,99**

Ritenuto, quindi, di risolvere il contratto d'appalto con la TECNO COOP e, conseguentemente, ridurre l'impegno di spesa n.11/5291/01 assunto in favore della TECNO COOP con la citata D.D. n. 9910/12 da € 56.930, 50 (lavori+Iva) a € 4.235,10 (lavori + Iva);

Ritenuto, altresì, di affidare. in forza dell'art. 146 del D.P.R. n. 297/2010 e ai sensi dell'art. 125, comma 6, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006, la prosecuzione dei lavori in questione alla ditta PANTANI & CONTI SRL per un importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 22% pari ad € 52.695,40 (Iva al 21% compresa) e, conseguentemente, assumere in favore della stessa il relativo sub-impegno a valere sull'impegno n. 11/5291/01;

Dato atto che la copia informatica dei documenti: relazione tecnica, SAL al 01.08.12, stato di consistenza lavori, nota della TECNO COOP del 02.08.2012, nota della P.O. Impianti Elettrici e Speciali del 31.07.12 e nota della PANTANI & CONTI SRL del 03.08.2012, allegata al presente provvedimento quale allegato parte integrante, è conforme all'originale cartaceo conservato presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto l'art. 81 del vigente Statuto;

Visto l'art. 136 del D.Lgs. 163/2006;

Visto l'art. 146 del D.P.R. 207/2010;

Visto l'art. 125, comma 6, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006,

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e richiamati integralmente:

1) di risolvere il contratto stipulato tra il Comune di Firenze e l'impresa TECNO COOP Soc. Coop. a r.l (**codice beneficiario: 19677**) relatiivamente agli interventi per la "**Realizzazione di nuovi impianti elettrici e speciali alla Fattoria dei Ragazzi per adeguamento alle normative di sicurezza"** (D.D. di affidamento n. 2011/DD/09910)**;**

2) di affidare alla società PANTANI & CONTI SRL (**codice beneficiario: 20791**) la prosecuzione dei detti lavori di realizzazione di nuovi impianti elettrici e speciali; l'affidamento viene fatto sulla base dei documenti allegati al presente atto e alle stesse condizioni del contratto originario – CIP 20120651318909;

3) di approvare il quadro economico della spesa sopra riportato e qui richiamato integralmente;

4) di ridurre l'impegno di spesa n.11/5291/01 assunto in favore della TECNO COOP Soc. Coop. a r.l da € 56.930, 50 (lavori+Iva) a € 4.235,10 (lavori + Iva) e di impegnare la spesa di € 52.695,40 (lavori+ Iva al 21%) in favore di PANTANI & CONTI SRL, assumendo il relativo sub-impegno a valere sull'impegno n.11/5291/01, come da aspetti contabili del presente atto;

5) di stabilire che alla liquidazione dei lavori eseguiti dalla TECNO COOP Soc. Coop. a r.l si provvederà con successiva determinazione, come specificato in narrativa;

6) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento degli interventi in questione è l'Ing. Michele Mazzoni.

Firenze, lì 23/10/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 23/10/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione tecnica
* SAL al 01.08.2012
* Stato di consistenza lavori
* nota TECNO COOP del 02.08.12
* nota della P.O. Impianti Elettrici e Speciali
* nota della PANTANI & CONTI del 03.08.12