PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/08512
Del :	10/09/2012
Esecutivo da:	11/09/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

IMPIANTI DI AUTOMAZIONE ED IMPIANTI DISSUASORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DITTA ACS AUTOMATISMI CODICE OPERA N. 100322

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

Premesso che:

con deliberazione n.84/12 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2012, il bilancio triennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;

con deliberazione n.285/12 è stato approvato il PEG;

- con deliberazione n. 2011/G/00278 è stato approvato il progetto definitivo, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di automazione in genere, per un importo di € 50.000,00, finanziamento di cui al codice opera 100322;

- con DD 6199/11, i lavori in questione, sono stati aggiudicati, a cottimo fiduciario, tramite affidamento diretto, alla Ditta ACS AUTOMATISMI, per un importo di € 35.252,62 al netto del 12,00%, e si è determinato il seguente quadro economico della spesa:

CUP H 16 J 11000 550004 CIG 3025573DCF

per lavori al netto del a ribasso d'asta del 12%	€	34.452,62
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	800,00
Totale lavori	€	35.252,62
Iva al 20 %	€	7.050,52
SOMMANO	€	42.303,14

per 1,90 % incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	759,06
per polizza progettista 0,60%	€	23,97
per polizza verificatore 0,03%	€	11,99
per oneri fiscali progettista del 22,25%	€	5,33
per oneri fiscali verificatore del 22,25%	€	2,67
imprevisti	€	4.794,08
TOTALE	€	47.900,24
TOTALE Delibera n. 2011/G/312/278	€	50.000,00
Minore spesa (di cui € 1.438,23 per accordo bonario)	€	2.099,76

Considerato che, così come riportato nella relazione tecnica, allegato integrante, il D. Lavori P.I. F. Calonaci, fa presente che per esigenze impreviste ed imprevedibili relative ad automazione cancello presso Scuola D. Chiesa, alla realizzazione nuovo impianto video citofono presso la Polizia Municipale di Porta al Prato ecc, è stata redatta, ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett.b) del Dlgs 163/06, una perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa, corredata di computo metrico estimativo, atto di sottomissione- verbale concordamento n.3 N.P. e quadro comparativo di confronto per un importo di € 4.038,02 oltre iva al 21% (con il presente atto sarà provveduto fra l'altro ad adeguare l'aliquota iva al 21%, relativa ai lavori principali, ai sensi della vigente normativa);

Visto l'atto di sottomissione e verbale concordamento n.3 N.P., sottoscritto per accettazione dal D.Lavori P.I. F. Calonaci, dal Rup/ Direttore Ing. M. Mazzoni e dall'appaltatore , in data 28.08.12, nel quale la Ditta si impegna ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale, e nel quale le viene concessa una proroga di 60 (sessanta) gg. alla scadenza contrattuale;

Preso atto che:

- la presente suppletiva, comporta un' ulteriore quota per incentivo progettazione pari ad € 86,93 calcolato nella misura del 1,90% sull'importo lordo di € 4.575,02;
- per effetto dell'adeguamento aliquota iva dal 20% al 21%, L. 148/11, occorre impegnare a favore della Ditta appaltatrice un ulteriore importo di € 352,53 per lavori in quanto l'importo stanziato con DD. 6199/12 ammonterà ad € 42.655,67 anziché € 42.303,14;

Tenuto conto che alla spesa complessiva di € 5.282,49 (lavori + iva, inc. progettazione), si farà fronte con quanto a disposizione su imprevisti per € 4.794,08 e attingendo per complessivi € 488,41 alla voce accordo bonario, in quanto, allo stato attuale dei lavori e avendo i medesimi esito favorevole, si ritiene sufficiente quanto residua per un eventuale accordo bonario; la spesa sarà articolata, secondo gli impegni più avanti specificati;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto D.lgs. n. 163/06;

Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1- di approvare sulla base delle disposizioni del RUP, la perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa, costituita dagli elaborati indicati in narrativa, per un importo complessivo di € 5.282,49 comprendente: adeguamento lavori principali iva al al 21%, lavori suppletivi + iva, incremento incentivo progettazione;

2- di prendere atto che il q.economico, a seguito del presente atto, risulta essere il seguente:

per lavori al netto del a ribasso d'asta del 12%	€	34.452,62
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	800,00
Totale lavori	€	35.252,62
Iva al 21 % Adeguamento L. 148/11	€	7.403,05
Sommano	€	42.655,67
PER LAVORI SUPPLETIVI AL NETTO DEL 12% DI CUI € 100,00 PER ONERI PER LA SICUREZZA IVA 21% COMPRESA	**€**	**4.886,00**
TOTALE LAVORI	€	47.541,67
per 1,90 % incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	759,06
per ulteriore 1,90% su € 4.575,02 lordi	**€**	**86,93**
per polizza progettista 0,60%	€	23,97
per polizza verificatore 0,03%	€	11,99
per oneri fiscali progettista del 22,25%	€	5,33
per oneri fiscali verificatore del 22,25%	€	2,67
TOTALE	€	48.431,62

3- di impegnare la somma di € 5. 282,49 , assumendo i relativi impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto, come segue:
€ 5.238,53 a favore ditta appaltatrice così suddiviso:
€ 352, 53 imp. 11/5170
€ 4.441,55 imp. 11/5170
€ 444,45 imp. 11/5170/5

€ 43,96 per inc. progettazione imp.11/5170/5

4. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento del lavoro di cui trattasi, a seguito delle dimissioni dell'Ing. M. Leonardi, è l'Ing. M. Mazzoni.

Firenze, lì 10/09/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 11/09/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione, verbale conc.e atto sottomissione
* computo metrico
* q. comparativo