COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/09079
Del :	27/09/2012
Esecutivo da:	01/10/2012
Proponenti :	Servizio Viabilità
	Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO:

INTERVENTI SUPPLETIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI FIRENZE DI CUI AI CODD..OP. 110652 E 110653 AFFIDATI A SILFI SPA E PROROGA TEMPI CONTRATTUALI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA'

Premesso che:

- con Deliberazione n. 24 del 15.5.2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione annuale 2012, unitamente al Bilancio Triennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- con Delibera di Giunta n. 285 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012.

- con deliberazione 2011/G/283 del 05/07.2011 è stato approvato il progetto esecutivo di ***"Messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica – Riqualificazione e potenziamento degli impianti del Comune di Firenze", di cui ai Codd..Op. 110652 e 110653 CUP H17H11000660006 CIG 3972392992*** per un importo complessivo di €. 300.000,00. e con Det 2012/DD/1851 le opere sono state affidate a SILFI spa (cod Ben 2111), determinando i seguenti Quadri Economici :

C.O. 110653 finanziamento a carico della R.T.

a) Lavori al netto del 10,5 %	€	98.450,00
b) oneri sicurezza	€	3.750,00
TOTALE LAVORI	**€**	**102.200,00**
d) Iva al 21 %	€	21.462,00
TOTALE	€	**123.662,00**
Imprevisti su imp. 11/4822/00	**€**	**12.838,00**
TOTALE C.O. 110653	**€**	**136.500,00**

C.O. 110652 finanziamento a carico del Comune

a) Lavori al netto del 10,5 %	€	111.425,28
b) oneri sicurezza	€	2.969,36
TOTALE LAVORI	**€**	**114.394,64**
c) Iva al 21 %	€	24.022,87
TOTALE		**138.417,51**
Imprevisti su imp. 11/7198/00,	**€**	**5.786,58**
d) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri)	€	176,93
e) Premio per polizza verificatore (0.030% + oneri)	€	88,47
f) incentivo progettazione	€	4.824,34
g) Incarichi prof.li esterni SU IMP. 11/7199	€	5.450,00
h) accordo bonario	€	8.756,17
TOTALE C.O. 110652	€	**163.500,00**

Q.E. complessivo C.O. 110652 + C.O. 110653

a) Lavori al netto del 10,5 %	€	209.875,28
b) oneri sicurezza	€	6.719,36
TOTALE LAVORI	**€**	**216.594,64**
c) Iva al 21 %	€	45.484,87
TOTALE		**262.079,51**
Imprevisti	€	**18.624,58**
d) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri)	€	176,93
e) Premio per polizza verificatore (0.030% + oneri)	€	88,47
f) incentivo progettazione	€	4.824,34
g) Incarichi prof.li esterni	€	5.450,00
h) accordo bonario	€	8.756,17
TOTALE CODD. OP : 110652 e 110653	€	**300.000,00**

Visto la Perizia di variante composta da Relazione Tecnica Illustrativa con quadro economico di raffronto, (allegati parte integrante), ed il Computo metrico estimativo con tavola grafica (allegati generici) agli atti d'ufficio, redatti dal Direttore dei Lavori ed approvati dal R.U.P., nella quale si evidenza che, in corso d'opera, è emersa la necessità di ulteriori interventi agli impianti rispetto a quelli preventivati nell'ambito dell'appalto sopra menzionato, tesi al potenziamento dell'illuminazione rendendo una condizione di maggior percezione visiva per la collettività e assicurando una maggior sicurezza per i cittadini;

Rilevato che, come indicato nel quadro economico di variante all'interno della relazione, si stima, per la realizzazione di tali impianti aggiuntivi un importo di lavori lordo di € 15.141,75, determinando la necessità complessiva di € 13.551,87, al netto del ribasso del 10,5% + iva al 21% per €.2.845,89 ed incentivo progettazione di € 302,84, per un totale di €.16.700,60;

Visto l'Atto di sottomissione del 26/7/2012 (allegato parte integrante) autorizzato dal D.L. e dal Rup, nel quale Ditta appaltatrice delle opere principali, si impegna nell'esecuzione delle maggiori opere previste nella perizia di variante, agli stessi patti e condizioni approvati con la Determinazione d'Affidamento;

Ritenuto, pertanto opportuno con il presente provvedimento, al fine di assicurare la continuità alle opere già in corso, come disposto dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi dell'art.132, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, di incrementare l'impegno di spesa a favore della ditta predetta, per lavori suppletivi ed Iva, nonché per l'ulteriore incentivo progettazione, assumendo i necessari impegni di spesa;

Considerato che al finanziamento della spesa complessiva di **€.16.700,60 (**suppletiva con IVA al 21% + ulteriore incentivo) si farà fronte attingendo q.p, dalle somme a disposizione per imprevisti sugli imp. 11/4288 **e** 11/7198, rispettivamente ai cod op. 11652 e 11653;

Preso atto che il D.L, approvato dal Rup, ritiene opportuno concedere una sospensione dei lavori e concedere alla Ditta ulteriori 30 g. di proroga oltre i tempi contrattuali, come da Verbale allegato integrante;

Dato atto che la copia informatica di alcuni documenti allegati parte integranti al presente provvedimento Relazione tecnica, Quadro economico di raffronto, Atto di sottomissione- sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

-Di approvare sulla base delle disposizioni del R.U.P., i lavori suppletivi per le opere di ***"Messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica – Riqualificazione e potenziamento degli impianti del Comune di Firenze", di cui ai Codd..Op. 110652 e 110653 CUP H17H11000660006 CIG 3972392992 "Manutenzione straordinaria piani viari"– Cod.Op. 100657- CUP H17H10000740004***,- **CIG 06103160B2- -** affidando gli stessi all'impresa SILFI (cod Ben 2111), appaltatrice delle opere principali con lo stesso ribasso d'asta per € 16.397,76. (iva al 21% inclusa**)** , secondo i seguenti q.e suddivisi per C.OP.:

C.O. 110653 FINANZIAMENTO A CARICO DELLA R.T.

a) Lavori (al netto del 10,5 % di cui per oneri sicurezza €.3.750,00)	€	102.200,00
b) Iva 21%	€	21.462,00
TOTALE LAVORI	**€**	**123.662.00**
c) lavori suppletivi	€	10.609,92
d) Iva 21% suppletivi	€	2.228,08
TOTALE C.O. 110653	**€**	**136.500,00**

C.O. 110652 FINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE

a) Lavori (al netto del 10,5 % di cui € 2.969,36 per oneri sicurezza)	€	**114.394,64**
b)Iva 21%	€	24.022,87
TOTALE LAVORI	**€**	**138.417,51**
c) Lavori suppletivi	€	2.941,95
d) Iva 21% suppletiva	€	617,81
TOTALE	€	**141.977,27**
Imprevisti residui su imp. 11/7198/00,	**€**	1.923,98
Ulteriore incentivo progettazione su suppletiva 2% su € 15.141,75	**€**	302,84
d) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri)	€	176,93
e) Premio per polizza verificatore (0.030% + oneri)	€	88,47
f) incentivo progettazione	€	4.824,34
g) Incarichi prof.li esterni SU IMP. 11/7199	€	5.450,00
TOTALE C.O. 110652	€	**163.500,00**

A.B. €.8.756,17

- di impegnare la somma complessiva di €.16,700,00 come sotto indicato e secondo gli aspetti contabili del presente atto, assumendo i relativi sub-impegni con le modalità espresse in narrativa, mediante la seguente disposizione:
  - **€ 16.397,76** (lavori suppletivi con Iva al 21%) a favore della impresa SILFI rispettivamente :
    - per € 12.838,00 sull'imp 11/4822/00 di imprevisti
    - per q.p. € 3.559,76 sull'imp.11/7198/00 di imprevisti
  - **€. 302,84** (ulteriore incentivo) **s**u q.p dell'imp11/7198/00 di imprevisti;

Di dare atto che il nuovo Q.E. dell'opera complessivo è il seguente:

Q.E. COMPLESSIVO C.O. 110652 + C.O. 110653

a) Lavori (al netto del 10,5 % di cui €.6.719,36 per oneri sicurezza)	€	**216.594,64**
b) Iva 21%	€	45.484,87

TOTALE LAVORI	**€**	**262.079,51**
c) lavori suppletivi	€	13.551,87
d) Iva 21% suppletiva	€	2.845,89
TOTALE	€	**278.477,27**
Imprevisti residui	€	1.923,98
Ulteriore incentivo progettazione su suppletiva	€	302,84
d) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri)	€	176,93
e) Premio per polizza verificatore (0.030% + oneri)	€	88,47
f) incentivo progettazione	€	4.824,34
g) Incarichi prof.li esterni	€	5.450,00
TOTALE CODD. OP : 110652 e 110653	€	**300.000,00**

A.B €.8.756,17

Di approvare l'aumento dei tempi contrattuali di 30 gg., come espresso dalle disposizioni del D.L. e dal Rup;

Di confermare che il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l'Ing Carone.

Firenze, lì 27/09/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 01/10/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE