PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/09149
Del :	04/10/2012
Esecutivo da:	04/10/2012
Proponenti :	Direzione Ambiente

OGGETTO:

In/Evasioni botaniche giardino verticale delle Murate I^ Fase"- opere di completamento- affidamento alla Ditta Ergo Piani srl

IL DIRETTORE

Premesso che :

- con delibera 2011/G/457 del 16/11/2011 stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento "In/E vasioni botaniche giardino verticale delle Murate ", inserito nel Piano Triennale Investimenti 2011/2013, al codice opera 110657, per un importo complessivo di €.140.000,00 finanziato con codice 04;

- con determina dirigenziale n.425/2012 è stato approvato il progetto esecutivo "In/Evasioni botaniche giardino verticale delle Murate – I^ Fase e II^ Fase", con lo stesso atto sono state individuate le procedure di gara per i lavori della **I^ Fase,** mentre per i lavori della **II^ Fase;**-

- con dd. 2166/2012 per i lavori **"**In/Evasioni botaniche giardino verticale delle Murate – **I^ Fase "**; è risultata aggiudicataria l'impresa Ergo Piani s.r.l. (cod. ben. 32969) con il ribasso del 22,35% ovvero per l'importo di **€ 79.130,70** (lavori + Iva 21%), i lavori sono ad oggi in corso;

- con dd. 4122/2012 è stato approvato verbale di somma urgenza e i lavori sono stati affidati con lo stesso ribasso dell'appalto della I^ Fase, per un importo di € 10.334,54 IVA 10% compresa, oltre accantonamento incentivo per €. 241,98;
- con dd.5026/2012 con la procedura prevista dall'art. 125 c.8 del D.lgs 163/2006, si è proceduta all'affidamento dei lavori **"**In/Evasioni botaniche giardino verticale delle Murate **II^ Fase"** alla ditta Menotti Melani s.a.s (codice beneficiario 15233) , per l'importo netto di € 33.324,01 IVA 21%,
- con dd. 9078/2012 è stato affidato alla Soc. SILFI spa. .(C.B. 2111**),** il servizio di adeguamento impianto illuminazione, per un importo complessivo di € 4.893,60 compreso iva 21%, il codice CIG assegnato è **ZCB066A84B;**

l'ultimo quadro economico approvato è il seguente :

Lavori I^ Fase –opere propedeutiche al netto del r.a. del 22,35%	€	62.735,26	
oneri indiretti per la sicurezza	€	1.493,01	
oneri sicurezza speciali	€	1.169,00	

SOMMANO	€.	**65.397,27**	
IVA 21%	€	13.733,43	
incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	1.669,09	
polizza progettista 0,060% oneri compresi	€	61,21	
polizza verificatore 0,030% oneri compresi	€	30,61	
Servizio impianto illuminazione SILFI	**€.**	**4.893,60**	
Totale aggiudicazione I^FASE	€.	85.785,21	
Accantonamento accordo bonario 3%	€.	3.029,39	
Minore spesa	€.	4.908,88	
TOTALE INTERVENTO I^ FASE		**93.723,48**	**93.723,48**
II^FASE-opere OS24 ribasso 1,5%	€.	**26.890,50**	
Oneri sicurezza diretti	€.	650,00	
SOMMANO	€.	**27.540,50**	
Iva 21%	€.	**5.783,51**	
Totale lavori II^fase iva 21% compresa	€.	**33.324,01**	
incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€.	**559,00**	
polizza progettista 0,060% oneri compresi	€.	**20,50**	
polizza verificatore 0,030% oneri compresi	€.	**10,25**	
Imprevisti IVA 21% compresa	€.	**771,65**	
Accantonamento accordo bonario (minore spesa)	€.	**1.014,59**	
TOTALE INTERVENTO II^ FASE	€	**35.700,00**	**35.700,00**
Verbale di somma urgenza	€		**10.576,52**
Totale finanziamento delibera 457/2011			**140.000,00**

Considerato che:

- I lavori riguardanti "In/Evasioni botaniche giardino verticale delle Murate **I^ Fase",** si sono conclusi come risulta dall'allegato certificato di ultimazione lavori**;**
- Che il RUP Dott. Geol. Pietro Rubellini, ha ritenuto procedere alla redazione di un progetto esecutivo per opere le opere di completamento, costituito dai seguenti elaborati: relazione tecnica e computo metrico, allegati al presente atto, mentre vengono conservati, in originale agli atti di questo ufficio l'elenco prezzi, analisi prezzi, piano sicurezza, stima costi sicurezza capitolato speciale verbale validazione e verifica, le opere di completamento sono strettamente necessarie ai fini del miglioramento e della funzionalità dell'opera stessa, l'importo lavori è stimato in €. 7.815,55 oltre €. 254,85 oneri della sicurezza non soggetti a r.a.;
- Che ai sensi dell'art 125 c.8 del D.lgs 163/2006, per l'esecuzione delle opere di completamento è stata contattata la Ditta Ergo Piani, ditta affidataria delle opere della I^ FASE, la Ditta si è resa disponibile ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale, applicando quindi il ribasso del 22,35%, per un importo complessivo compreso iva 21% di €. 7.651,58;
- Vista, dunque, la suddetta relazione, con la quale si stima per la realizzazione dei lavori di completamento un'ulteriore spesa complessiva pari ad €. 6.068,77 al netto del ribasso del 22,35% oltre €. 254,85 oneri della sicurezza, ed € 1.327,96 per Iva al 21% il tutto per complessivi €. 7.651,58, la quota incentivo progettazione di €. 161,41 viene calcolata sull'importo lordo dei lavori di completamento pari ad €. 8.070,40;
- Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di **€ 7.812,99 r**elativa ai lavori di completamento, si farà fronte utilizzando le somme a disposizione per l'intervento, previste nel quadro economico, nel seguente modo:
    1. Per la Ditta Ergo Piani €. 7.651,58 attingendo per €. 3.029,39 dall'accantonamento per "accordo bonario" imp. 11/6671/6 , vista la dichiarazione della ditta allegata, per €. 4.622,19 dalla "minore spesa" imp. 11/ 6671/8 , cod. CIG **Z0F0672520**
    2. per incentivo progettazione €. 161,41 alla voce "minore spesa" imp. 11/6671/8

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il dlgs 163/06 e successive modifiche;

Visto il D.lgs 207/2010
Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di approvare nell'ambito dell'appalto "In/Evasioni botaniche giardino verticale delle Murate **I^ Fase", i lavori di completamento,** lavori strettamente connessi all'appalto principale per le motivazioni riportate nella parte narrativa che qui si intendono richiamate;
2. Di affidare i lavori di completamento della I^ Fase alla Ditta Ergo Piani (cod. ben. 32969) cod. CIG **Z0F0672520**, per complessivi €. 7.651,58 attingendo all'interno del q.e. e precisamente : per €. 3.029,39 dall'accantonamento per "accordo bonario" imp. 11/6671/6, per €. 4.622,19 dalla "minore spesa" imp. 11/ 6671/8 , oltre ad €. 161,41 quale quota incentivo imp. 11/6671/8;
3. di prendere atto che il quadro economico, a seguito del presente atto, risulta essere modificato:

Lavori I^ Fase –opere propedeutiche al netto del r.a. del 22,35%	€	62.735,26	
oneri indiretti per la sicurezza	€	1.493,01	
oneri sicurezza speciali	€	1.169,00	
SOMMANO	€.	**65.397,27**	
IVA 21%	€	13.733,43	
incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	1.669,09	
polizza progettista 0,060% oneri compresi	€	61,21	
polizza verificatore 0,030% oneri compresi	€	30,61	
Servizio impianto illuminazione SILFI	€.	4.893,60	
Opere di completamento Ergo Piani r.a. 22,35% compr. Oneri sicurezza 254,85	**€.**	**6.323,62**	
Iva 21%	**€.**	**1.327,96**	
Totale opere completamento	**€.**	**7.651,58**	
Incentivo progettazione	**€.**	**161,41**	
Totale I^ FASE		93.598,20	
Minore spesa	€.	125,28	
TOTALE INTERVENTO I^ FASE		**93.723,48**	**93.723,48**
II^FASE-opere OS24 ribasso 1,5%	€.	**26.890,50**	
Oneri sicurezza diretti	€.	650,00	
SOMMANO	€.	27.540,50	
Iva 21%	€.	5.783,51	
Totale lavori II^fase iva 21% compresa	€.	33.630,87	
incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€.	559,00	
polizza progettista 0,060% oneri compresi	€.	20,50	
polizza verificatore 0,030% oneri compresi	€.	10,25	
Accantonamento accordo bonario (minore spesa)	€.	1.014,59	
TOTALE INTERVENTO II^ FASE	€	35.700,00	35.700,00
Verbale di somma urgenza	€		10.576,52
Totale finanziamento delibera 457/2011			**140.000,00**

5) di confermare che il Rup dei lavori in questione, è il Direttore della Direzione Ambiente Dott. Geol. Pietro Rubellini.

Firenze, lì 04/10/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 04/10/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE