# PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

| | |
|---|---|
| Numero: | 2012/DD/09554 |
| Del : | 17/10/2012 |
| Esecutivo da: | 25/10/2012 |
| Proponenti : | Posizione Organizzativa (P.O.)<br>Amministrativa Servizi Tecnici<br>Direzione Servizi Tecnici |

**OGGETTO:**

Proget Impianti s.r.l. Approvazione perizia suppletiva relativa agli interventi di manutenzione straordinaria 2011 presso la Piscina Raspini - Rari Nantes. Codice Opera 111061.

**IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

**Premesso che:**

- il Comune di Firenze con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/84/12 ha approvato il bilancio di previsione 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;
- il Comune di Firenze con Deliberazione di Giunta Comunale n. 472/285/12 ha approvato il P.E.G. 2012;

**Premesso, altresì, che:**

- con Delibera di Giunta Comunale n. 2011/839/577 è stato approvato il progetto esecutivo n. 390/11 relativo ai lavori di **"Interventi di manutenzione straordinaria presso la Piscina Raspini – Rari Nantes Florentia"** da finanziarsi come previsto al Codice opera 111061, per un importo pari ad € 55.000,00 articolato come sotto:

| | | |
|---|---|---|
| a) per lavori a base d'asta (di cui € 838,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) | € | 43.457,06 |
| b) per Iva al 21 % | € | 9.125,98 |
| SOMMANO | € | **52.583,04** |
| c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) | € | 825,68 |
| d) per polizza progettista 0,60 %o e relativi oneri fiscali | € | 31,88 |
| e) per polizza verificatore 0,30%o e relativi oneri fiscali (ai sensi del combinato disposto dell'art. 57 del D.P.R. 207/10 e dell'art. | € | 15,94 |

| | | |
|---|---|---|
| 112 c. 4 bis del D.Lgs. 163/06) | | |
| f) per imprevisti | € | 1.543,46 |
| TOTALE | € | **55.000,00** |

- con DD 3168/12 i lavori in oggetto sono stati affidati a cottimo fiduciario previa gara ufficiosa all'impresa Proget Impianti s.r.l. con il ribasso del 31,783 % ovvero per l'importo netto di € 29.911,44 (di cui € 838,00 per oneri di sicurezza);

**CUP H16H11000320002**
**CIG 388754579D**

| | | |
|---|---|---|
| a) per lavori al netto del ribasso del 31,783% (di cui € 838,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) | € | 29.911,44 |
| b) per IVA al 21 % | € | 6.281,40 |
| **SOMMANO** | **€** | **36.192,84** |
| c) per incentivo progettazione 1,90% | € | 825,68 |
| d) per polizza progettista oneri compresi | € | 31,88 |
| e) per polizza verificatore e relativi oneri | € | 15,94 |
| g) per imprevisti | € | 5.258,30 |
| **TOTALE** | **€** | **42.324,64** |
| TOTALE di cui Del. 577/839/11 | € | 55.000,00 |
| **MINORE SPESA (di cui € 1.577,49 per accordo bonario)** | **€** | **12.675,36** |

Vista la relazione tecnica (allegato parte integrante) redatta dal tecnico Geom. Serena Olivari e vistata dal R.U.P. Ing. Nicola Azzurrini con la quale si fa presente che durante l'esecuzione dei lavori si sono resi necessari alcuni interventi imprevisti ed imprevedibili in fase progettuale e consistenti nel rifacimento della pavimentazione degli spogliatoi maschili, nel rifacimento di tutte le porte e delle finestrine dei servizi igienici e dei locali docce, nella realizzazione di controsoffitto nel locale docce femminili, nella sostituzione di corpi illuminanti e in quanto altro dettagliato nella suddetta relazione, ragion per cui è stata redatta ai sensi dell'art. 132 c. 1 lett. b del D.Lgs. 163/06 una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva;

Considerato che è stata redatta una perizia di spesa (allegato parte integrante) con la quale si stima un importo a base d'asta pari ad € 20.861,97 (di cui € 825,00 per maggiori oneri per la sicurezza) che, al netto del ribasso del 31,783% è pari ad € 14.493,62 oltre IVA 21% per un totale quindi di € 17.537,28;

Visto l'allegato atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi in data 27/09/2012 sottoscritto dal R.U.P., dal Direttore dei Lavori e dalla ditta per accettazione e con il quale si concorda di eseguire i lavori di cui alla perizia variante suppletiva secondo gli stessi patti e condizioni stabiliti con l'appalto originario e si stabiliscono inoltre n. 7 nuovi prezzi;

Tenuto conto inoltre che nel suddetto atto si definisce di variare il tempo contrattuale prorogando di gg. 15 il termine di ultimazione dei lavori in virtù dell'esecuzione delle opere approvate con il presente provvedimento;

Preso atto che l'importo complessivo da finanziare è pari ad **€ 17.933,66** di cui € 17.537,28 per lavori suppletivi Iva inclusa ed € 396,38 per ulteriore incentivo progettazione calcolato all'1,90% su € 20.861,97 e i relativi impegni di spesa saranno assunti sulle somme ancora a disposizione per imprevisti (€ 5.258,30), per accordo bonario (€ 1.577,49) e per minore spesa (€ 11.097,87) in quanto allo stato attuale dei lavori – vale a dire quasi ultimati – non si rende più necessario l'utilizzo di tali somme come riportato in relazione tecnica;

Dato atto che le copie informatiche della relazione tecnica, della perizia di spesa e dell'atto di sottomissione, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il DPR n. 207/2010;

- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

**DETERMINA**

**Per le motivazioni esposte in narrativa:**

1) di approvare, su disposizione del R.U.P. Ing. Nicola Azzurrini, la perizia suppletiva e di variante relativa a: "Interventi di manutenzione straordinaria 2011 presso la Piscina Raspini – Rari Nantes" redatta ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. b del D.Lgs. 163/06 e composta da relazione tecnica, perizia suppletiva e atto di sottomissione;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente:

| | | |
|---|---|---|
| a) per lavori al netto del ribasso del 31,783% (di cui € 838,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) | € | 29.911,44 |
| b) per IVA al 21 % | € | 6.281,40 |
| **Lavori principali + IVA** | **€** | **36.192,84** |
| c)per lavori suppletivi al netto ribasso del 31,783% ( di cui € 825,00 per ulteriori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) | € | 14.493,62 |
| d)per IVA al 21% su c) | € | 3.043,66 |
| **Lavori suppletivi + IVA** | € | **17.537,28** |
| **SOMMANO** | € | **53.730,12** |
| e) per incentivo progettazione 1,90% | € | 825,68 |
| f)per ulteriore incentivo 1,90% su € 20.861,97 | € | 396,38 |
| g) per polizza progettista oneri compresi | € | 31,88 |
| h) per polizza verificatore e relativi oneri | € | 15,94 |
| **TOTALE** | **€** | **55.000,00** |
| TOTALE di cui Del. 577/839/11 | € | 55.000,00 |

3) di impegnare la spesa di **€ 17.933,66** assumendo i relativi impegni come sotto riportato così come da aspetti contabili del presente atto:

- **€ 17.537,28** (lavori suppl. + Iva) a favore dell'Impresa PROGET IMPIANTI S.R.L. (Codice beneficiario n. 24971) per € 11.097,87 assumendo sub impegno sull'imp. 11/7897, per € 5.258,30 sull'imp. 11/7897/5 e per € 1.181,11 sull'imp. 11/7897/6 q.p.;

- **€ 396,38** (per ulteriore incentivo progettazione) sull'imp. 11/7897/6 q.p.;

4) di concedere alla ditta appaltatrice una proroga di gg. 15 per dare ultimati i lavori in virtù dell'esecuzione dei lavori suppletivi approvati con il presente atto;

5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'Ing. Nicola Azzurrini.

Firenze, lì 17/10/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 25/10/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Francesca Cassandrini

**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**