PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/09612
Del :	10/10/2012
Esecutivo da:	10/10/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Ditta C.A.F. s.c.r.l. Approvazione perizia suppletiva relativa ai lavori di bonifica amianto in scuole e immobili di proprietà comunale 2011. Codice Opera 100337.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

Premesso che:

- il Comune di Firenze con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/84/12 ha approvato il bilancio di previsione 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;
- il Comune di Firenze con Deliberazione di Giunta Comunale n. 472/285/12 ha approvato il P.E.G. 2012;

Premesso, altresì, che:

- con deliberazione n. 2011/G/233/315 del 07/06/2011 è stato approvato il progetto definitivo n. 103/11 relativo a **"Bonifica amianto in scuole e immobili di proprietà comunale 2011**" per un importo complessivo pari ad **€ 150.000,00** articolato secondo il seguente Quadro economico (Codice opera 100337):

a) per lavori a base d'asta (di cui € 12.500,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	122.500,00
b) per I.V.A. 20%	€	24.500,00
SOMMANO	€	**147.000,00**
c) per incentivo progettazione 1,9%	€	2.327,50

d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri 22,25%	€	89,85
e) per imprevisti	€	582,65
TOTALE	**€**	**150.000,00**

- con DD 8546/11 i lavori sono stati affidati a procedura negoziata alla ditta C.A.F. s.c.r.l. con il ribasso del 33,33 % ovvero per l'importo netto di € 85.837,00 (di cui € 12.500,00 per oneri di sicurezza), determinando il seguente quadro economico di spesa:

CUP: H16E11000950004

CIG: 3231693D6A

a) per lavori al netto del ribasso del 33,33 % (di cui € 12.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	85.837,00
b) per IVA al 21%- Legge 148/11	€	18.025,77
SOMMANO	**€**	**103.862,77**
c) per incentivo progettazione 1,90%	€	2.327,50
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali	€	89,85
e) per imprevisti	€	14.822,50
TOTALE	**€**	**121.102,62**
TOTALE di cui Deliberazione n. 233/315/11	€	150.000,00
MINORE SPESA	**€**	**28.897,38**

- con DD 7191/12 è stato affidato tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, all'Impresa Eureka s.r.l. il servizio di **"Analisi del terreno e detriti provenienti dagli scavi per la realizzazione della nuova scuola Santa Maria a Coverciano"** e si è determinato il seguente Quadro Economico della spesa:

a) per lavori al netto del ribasso del 33,33 % (di cui € 12.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	85.837,00
b) per IVA al 21%- Legge 148/11	€	18.025,77
SOMMANO	**€**	**103.862,77**
c) per incentivo progettazione 1,90%	€	2.327,50
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali	€	89,85
e)per servizio EUREKA s.r.l.	€	534,92
f) per imprevisti	€	14.287,58
TOTALE	**€**	**121.102,62**
TOTALE di cui Deliberazione n. 233/315/11	€	150.000,00
MINORE SPESA	**€**	**28.897,38**

Vista la relazione tecnica (allegato parte integrante) redatta dal tecnico della P.O. Abbattimento Barriere Archiettoniche – Bonifica Amianto e Obiettivi Speciali Dott. Stefano Calvietti con la quale si fa presente che, nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di cui sopra, è emersa la necessità – presentata dalla Direzione Ambiente nel periodo estivo – di provvedere alla bonifica delle coperture in cemento amianto presenti preso il Centro Florovivaistico di Ugnano, ragion per cui è stata redatta ai sensi dell'art. 132 c. 1 lett. c del D.Lgs. 163/06 una perizia suppletiva;

Considerato che è stata redatta una perizia di spesa (allegato parte integrante) con la quale si stima un importo a base d'asta per i lavori suppletivi pari ad € 16.800,00 (di cui € 1.000,00 per maggiori oneri per la sicurezza) che, al netto del ribasso del 33,33% è pari ad € 11.533,86 oltre IVA 21% per un totale quindi di € 13.955,97;

Visto l'allegato atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi in data 31/08/2012 sottoscritto dal R.U.P., dal Direttore dei Lavori e dalla ditta per accettazione e con il quale si concorda di eseguire i lavori di

cui alla perizia suppletiva secondo gli stessi patti e condizioni stabiliti con l'appalto originario e si stabilisce altresì di variare il tempo contrattuale prorogando di gg. 90 il termine di ultimazione dei lavori in virtù dell'esecuzione delle opere approvate con il presente provvedimento;

Preso atto che l'importo complessivo da finanziare è pari ad **€ 14.275,17** di cui € 13.955,97 per lavori suppletivi Iva inclusa ed € 319,20 per ulteriore incentivo progettazione calcolato all'1,90% su € 16.800,00 e i relativi impegni di spesa saranno assunti sulle somme ancora a disposizione per imprevisti sull'imp. 11/5160 (€ 14.287,58);

Dato atto che le copie informatiche della relazione tecnica, della perizia di spesa e dell'atto di sottomissione, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- Visto il DPR n. 207/2010;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di approvare, su disposizione del R.U.P. Ing. Michele Mazzoni e del tecnico Stefano Calvietti, la perizia suppletiva relativa a: "Bonifica amianto in scuole e immobili di proprietà comunale anno 2011" redatta ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. c del D.Lgs. 163/06 e composta da relazione tecnica, perizia suppletiva e atto di sottomissione per un importo complessivo da finanziare pari ad **€ 14.275,17** di cui € 13.955,97 per lavori suppletivi Iva 21% inclusa ed € 319,20 per ulteriore incentivo progettazione ;

2)di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente:

a) per lavori al netto del ribasso del 33,33 % (di cui € 12.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	85.837,00
b) per IVA al 21%- Legge 148/11	€	18.025,77
SOMMANO	**€**	**103.862,77**
c)per lavori suppletivi al netto del ribasso del 33,33% (di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	11.533,86
d)per IVA al 21% su c)	€	2.422,11
Lavori suppletivi + IVA	€	**13.955,97**
SOMMANO	€	**117.818,74**
e) per incentivo progettazione 1,90%	€	2.327,50
f)per ulteriore incentivo 1,90% su € 16.800,00	€	319,20
g) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali	€	89,85
h)per servizio EUREKA s.r.l. DD 7191/12	€	534,92
i) per imprevisti	€	12,41
TOTALE	**€**	**121.102,62**
TOTALE di cui Deliberazione n. 233/315/11	€	150.000,00
MINORE SPESA	**€**	**28.897,38**

2) di impegnare la spesa di **€ 14.275,17** assumendo i relativi impegni come sotto riportato così come da aspetti contabili del presente atto:

- **€ 13.955,97** (lavori suppl. + Iva) a favore dell'Impresa C.A.F. s.c.r.l. (Codice beneficiario n. 1881) assumendo sub impegno sull'imp. 11/5160 q.p.;

- **€ 319,20** (per ulteriore incentivo progettazione) sull'imp. 11/5160 q.p.;

4) di concedere alla ditta appaltatrice una proroga di gg. 90 per dare ultimati i lavori in virtù dell'esecuzione dei lavori suppletivi approvati con il presente atto;

5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'Ing. Michele Mazzoni.

Firenze, lì 10/10/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 10/10/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione tecnica, perizia e atto sottomissione