PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/10213
Del :	12/11/2012
Esecutivo da:	16/11/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Ditta Brusco & Puggelli s.r.l. Approvazione perizia suppletiva relativa agli interventi di ripristino finalizzati alla sicurezza e utilizzo dell'immobile (impianti termici) presso il Teatro della Pergola. Codice Opera 120457.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

Premesso che:

- il Comune di Firenze con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/84/12 ha approvato il bilancio di previsione 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;
- il Comune di Firenze con Deliberazione di Giunta Comunale n. 472/285/12 ha approvato il P.E.G. 2012;

Premesso altresì che:

- con Deliberazione n. 2012/G/148/153 è stato approvato il progetto definitivo n. 106/2012, redatto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, avente per oggetto "**Teatro della Pergola – interventi di ripristino finalizzati alla sicurezza e utilizzo dell'immobile (impianti termici)"** per complessivi € 48.000,00, articolati secondo il quadro economico che segue e finanziati al Codice opera 120457:

a) per lavori a base d'asta (di cui € 1.134,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	38.932,59
b) per I.V.A. 21%	€	8.175,84
SOMMANO	**€**	**47.108,43**

c) per incentivo progettazione 1,90% (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	739,72
d) per polizza progettista 0,060% e relativi oneri fiscali	€	28,56
e) per polizza verificatore 0,030% e relativi oneri fiscali (ai sensi del combinato disposto dell'art. 57 DPR 207/10 e dell'art. 112 c. 4 bis D.Lgs. 163/06)	€	14,28
f) per imprevisti	**€**	109,01
TOTALE	**€**	**48.000,00**

- con DD 7740/12 i lavori sono stati affidati tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario alla ditta BRUSCO & PUGGELLI SRL per un importo, al netto del ribasso del 21% pari ad € 30.994,89 (di cui € 1.134,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 21% secondo il quadro economico della spesa che segue:

CUP: H16H12000130004 CIG: Z1D0601FC7

a) per lavori al netto del ribasso d'asta del 21% (di cui € 1.134,00 per oneri della sicurezza)	€	30.994,89
b) per Iva al 21 %	€	6.508,93
Sommano	**€**	**37.503,82**
c) per incentivo progettazione 1,90% (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	739,72
d) per polizza progettista 0,060% e relativi oneri fiscali	€	28,56
e) per polizza verificatore 0,030% e relativi oneri fiscali	€	14,28
f) per imprevisti	€	4.710,84
Totale	**€**	**42.997,22**
Totale Delibera n. 148/153/2012	€	48.000,00
Minore spesa	€	5.002,78

Vista la relazione tecnica (allegato parte integrante) redatta dal tecnico Ing. Filippo Cioni e vistata dal R.U.P. Arch. Giorgio Caselli con la quale si fa presente che durante l'esecuzione dei lavori in oggetto si sono resi necessari alcuni interventi imprevisti ed imprevedibili in fase progettuale e consistenti nell'incremento della portata di aria estratta dal locale UPS mediante potenziamento del ventilatore e nell'installazione di una canalizzazione di immissione di aria esterna all'interno del locale stesso e in quanto altro dettagliato nella suddetta relazione, ragion per cui è stata redatta ai sensi dell'art. 132 c. 1 lett. b del D.Lgs. 163/06 una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva;

Considerato che è stata redatta una perizia di spesa attraverso un computo metrico estimativo (allegato parte integrante) con la quale si stima un importo a base d'asta pari ad € 9.818,54 (di cui € 105,96 per maggiori oneri per la sicurezza) che, al netto del ribasso del 21% è pari ad € 7.778,90 oltre IVA 21% per un totale quindi di € 9.412,47;

Visto l'allegato atto di sottomissione in data 14/09/2012 sottoscritto dal R.U.P., dal Direttore dei Lavori e dalla ditta per accettazione e con il quale si concorda di eseguire i lavori di cui alla perizia variante suppletiva secondo gli stessi patti e condizioni stabiliti con l'appalto originario;

Preso atto che l'importo complessivo da finanziare è pari ad **€ 9.599,02** di cui € 9.412,47 per lavori suppletivi Iva inclusa ed € 186,55 per ulteriore incentivo progettazione calcolato all'1,90% su € 9.818,54 e i relativi impegni di spesa saranno assunti sulle somme ancora a disposizione per imprevisti sull'imp. 12/4098 (€ 4.710,84), per minore spesa sull'imp. 12/4098/7 (€ 3.589,53) e per accordo bonario sull'imp. 12/4098/6 q.p. (€ 1.298,65) sull'imp. 12/4098/6 (specificando che in relazione si evidenzia che non è più necessario accantonare la somma per accordo bonario in quanto i lavori sono stati eseguiti senza alcuna controversia con la ditta pertanto detta somma può essere utilizzata diversamente);

Dato atto che le copie informatiche della relazione tecnica, del computo metrico estimativo e dell'atto di sottomissione, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- Visto il DPR n. 207/2010;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di approvare, su disposizione del R.U.P. Arch. Giorgio Caselli, la perizia suppletiva e di variante relativa a: "**Teatro della Pergola – interventi di ripristino finalizzati alla sicurezza e utilizzo dell'immobile (impianti termici)"** redatta ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. b del D.Lgs. 163/06 e composta da relazione tecnica, computo metrico estimativo e atto di sottomissione;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente:

a) per lavori al netto del ribasso d'asta del 21% (di cui € 1.134,00 per oneri della sicurezza)	€	30.994,89
b) per Iva al 21 %	€	6.508,93
Sommano	**€**	**37.503,82**
c)per lavori suppletivi al netto del 21% (di cui € 105,96 per oneri della sicurezza)	€	7.778,90
d)per IVA 21% su c)	€	1.633,57
Sommano lavori suppletivi	€	**9.412,47**
Lavori principali e suppletivi + IVA	€	**46.916,29**
e) per incentivo progettazione 1,90% (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	739,72
f) per polizza progettista 0,060% e relativi oneri fiscali	€	28,56
g) per polizza verificatore 0,030% e relativi oneri fiscali	€	14,28
h) per ulteriore incentivo prog. 1,90% su € 9.818,54	€	186,55
Totale	**€**	**47.885,40**
Accordo bonario	**€**	**114,60**
Totale Delibera	**€**	**48.000,00**

3) di impegnare la spesa di **€ 9.599,02** assumendo i relativi impegni come sotto riportato così come da aspetti contabili del presente atto:

- **€ 9.412,47** (lavori suppl. + Iva) a favore dell'Impresa Brusco & Puggelli s.r.l. (Codice beneficiario n. 30961) per € 4.710,84 assumendo sub impegno sull'imp. 12/4098, per 1.298,65 sull'imp. 12/4098/6 q.p. e per € 3.402,98 sull'imp. 12/4098/7;
- **€ 186,55** (per ulteriore incentivo progettazione) sull'imp. 12/4098/7 q.p.;

4) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'Arch. Giorgio Caselli.

Firenze, lì 12/11/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 16/11/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione tecnica, computo metrico e atto sottomissione