PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/10274
Del :	20/11/2012
Esecutivo da:	20/11/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Scuole comunali. Lavori di completamento a messa a norma ai fini della prevenzione e sicurezza 2011. Codice opera n. 100335.
CUP H12J11000240004 - CIG 267511029B
Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione della rata di saldo dei lavori. Ditta TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.

IL FUNZIONARIO

Dott. Lo Giudice, nella sua funzione di Responsabile della P.O. Amministrativa della Direzione Servizi Tecnici

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi fra cui le approvazioni di Certificati di Regolare Esecuzione;

- con deliberazione n. 2011/G/162/277 è stato approvato il progetto definitivo n. 160/2011, a contratto aperto, relativo a "**Scuole comunali - Lavori di completamento a messa a norma ai fini della prevenzione incendi e sicurezza"** per un importo complessivo di € 150.000,00 da finanziarsi, come previsto al codice opera n. 100335, mediante assunzione di mutuo;

- con determinazione dirigenziale n. 2011/7392, a seguito di gara ufficiosa a cottimo fiduciario esperita presso la Direzione Servizi Tecnici, è risultata aggiudicataria l'impresa TECNOCOSTRUZIONI SRL con il ribasso del 19,852 % ovvero per l'importo netto di € 90.675,02 (di cui € 3.369,00 per oneri di sicurezza) oltre Iva,

- con determinazione dirigenziale n. 2011/10354 è stato approvato un ampliamento contrattuale per ulteriori lavori pari ad un importo di € 20.321,46 oltre ad Iva al 21%;

- con determinazione dirigenziale n. 2012/3085 è stato affidato all'Ing. **Valeria TARQUINIO** l'incarico riferito all'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi per l'intervento di cui trattasi per un

importo di € **6.166,16.=(compreso Iva e Cnpaia)** e si è determinato il seguente quadro economico della spesa:

CUP H12J11000240004
CIG 267511029B

a) lavori al netto del 19,852% (di cui € 3.369,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€	90.675,02
b) per IVA 20%	€	18.135,00
b 1) per differenza 1 % per adeguamento Iva al 21% su a) (ai sensi della legge n. 148 del 14.9.2011 di conversione del D.L. n. 138/11)	€	906,75
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso d'asta del 19,852% (di cui € 755,04 per ulteriori oneri della sicurezza)	€	20.321,46
d) per IVA al 21% su c)	€	4.267,51
TOTALE LAVORI ed IVA	**€**	**134.305,74**
e) per incentivo progettazione 1,9% su lavori principali	€	2.133,70
f) per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 1,9% sull'importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 25.167,90	€	478,19
g) per polizza progettista e relativi oneri	€	82,37
h) Incarico ottenimento CPI	**€**	**6.166,16**
i) somme a disposizione spese tecniche	€.	6.833,84
Totale	**€**	**150.000,00**
Totale di cui alla delibera n. 2011/162/277	€	150.000,00

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 17.09.2012, rimesso dal Direttore dei Lavori Geom. Riccardo Santi e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Michele Mazzoni, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 110.990,29, gli acconti corrisposti alla Ditta appaltatrice sono pari ad € 98.767,00 e, conseguentemente, essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 12.223,29 oltre Iva al 21%;

- la fattura n. 54 emessa dalla TECNOCOSTRUZIONI SRL in data 18/09/2012, a fronte del credito sopra citato, che si allega quale parte integrante;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

Visto, altresì, il rapporto in data 9.11.2012, che si allega integrante, in cui il Direttore dei Lavori Geom. Santi, con l'approvazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mazzoni, dichiara:

- che, per quanto concerne l'appalto in questione, risulta non più necessaria la somma destinata alle spese tecniche così come quella accantonata per la polizza progettista (non stipulata); tali somme, unitamente all'economia verificatosi sull'appalto ultimato, definiscono una cifra totale di € 6.923,70 (costituita da € 7,49 sull'impegno n. 11/5158/1 per quota a favore della ditta; da € 82,37 sull'impegno n. 11/5158/3 per polizza progettista e da € 6.833,84 per spese tecniche sull'impegno n. 11/5159) che si propone di lasciare a disposizione per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria (tipologicamente diversi da quelli ultimati ma volti al perseguimento dello stesso scopo dell'appalto principale, ossia la messa a norma, ai fini della prevenzione incendi e sicurezza, delle scuole), rimandando a successivo atto l'assunzione dell'impegno di spesa a favore di impresa ancora da selezionare;

- di rimandare, altresì, a successivo provvedimento la chiusura del codice opera n. 100335 provvedendo, mediante il presente atto, all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi e alla liquidazione della rata di saldo finale a vantaggio della ditta TECNOCOSTRUZIONI SRL;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi corrispondendo alla ditta appaltatrice il saldo completo di ogni avere per i lavori in parola;

Dato atto che:

- che, dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

- che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parti integranti, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 267/00;

Visto il D. Lgs. n. 163/06;

Visto il DPR n. 207/2010;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

Visto il CIG 267511029B;

Visto il CUP H12J11000240004;

Visto il conto dedicato ex Legge n. 136/10;

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Generale Definitivo è il seguente:

CIG 267511029B
CUP H12J11000240004

a) per lavori a consuntivo	€	110.990,29
b) per Iva al 21 %	€	23.307,96
SOMMANO	€	**134.298,25**
c) per incentivo progettazione 1,9% su lavori principali	€	2.133,70
d) per ulteriore incentivo progettazione 1,9% su lavori suppletivi	€	478,19
e) per incarico ottenimento CPI Ing. Tarquinio (impegno n. 11/5159/1) DD 2012/3085 ancora da liquidare	€	6.166,16
Somma da lasciare a disposizione per interventi da affidare a diversa ditta (per € 7,49 impegno n. 11/5158/1 per quota a favore della ditta; per € 82,37 impegno n. 11/5158/3 per polizza progettista e per € 6.833,84 impegno n. 11/5159 per spese tecniche);	€	6.923,70
TOTALE	€	**150.000,00**

3. di liquidare all'Impresa la somma di 14.790,18 (IVA compresa) a saldo dei lavori di cui alla fattura sopra citata attingendo all'impegno n.11/5158/1;

4. per le motivazioni espresse in narrativa, di non mandare in economia la somma di € 6.923,70 (costituita da € 7,49 sull'impegno n. 11/5158/1 per quota a favore della ditta; da € 82,37 sull'impegno n. 11/5158/3 per polizza progettista e da € 6.833,84 per spese tecniche sull'impegno n. 11/5159 per spese tecniche) lasciandola a disposizione per l'affidamento a diversa ditta di interventi di manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa a norma ai fini della prevenzione incendi e sicurezza nelle scuole ma di natura e tipologia diversa da quelli oggetto del collaudo;

5. di rimandare a successivo atto l'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'impresa ancora da selezionare nonchè la chiusura del codice opera n. 100335;

6. di autorizzare lo svincolo totale del deposito cauzionale versato dall'Impresa al momento del contratto;

7. di dare atto che gli allegati informatici sono conformi agli originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente;

8. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Michele Mazzoni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento per l'importo sopra richiamato nei seguenti termini:

Beneficiario: TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.
Indirizzo: VIA PRATESE, 40/B – 59016 POGGIO A CAIANO (PO)

Codice beneficiario: 28553

Modalità di pagamento: vedi beneficiario

Conto dedicato:

IBAN: IT 54 G 08866 38110 000000082181

Firenze, lì 20/11/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 20/11/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* FATTURA N. 54/2012
* SAL FINALE
* C.R.E.
* EQUITALIA
* RAPPORTO