PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/11423
Del :	28/11/2012
Esecutivo da:	28/11/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguamento delle normative di sicurezza degli impianti elettrici e speciali nei plessi scolastici del Comune di Firenze al fine di ottenere la certificazione (Dichiarazione di conformità e/o Dichiarazione di Rispondenza). Approvazione di perizia suppletiva e di variante e concordamento nuovi prezzi. Ditta: CHELLINI IMPIANTI SNC.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli della Direzione;

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n. 2012/24/84 del 15/05/12, esecutiva a termine di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/14 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
- con deliberazione G.C. n. 2012/285/472 del 11/08/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

Premesso altresì che:

- con Deliberazione n. 2011/G/275/370 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo n. 305/2010, redatto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, relativo all'intervento di: **"Manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti elettrici e speciali nei plessi scolastici del Comune di Firenze, al fine di ottenere la Certificazione (Dichiarazione di conformità e/o Dichiarazione di Rispondenza)"** per una spesa complessiva di **€ 150.000,00** da finanziarsi al codice opera n. 100330, mediante assunzione di mutuo ordinario;

- con Determinazione n. 2011/9899 i lavori di cui trattasi sono stati affidati a cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa, ai sensi dell'art. 125, comma 6 lett. b), del D. Lgs. 163/06, all'Impresa CHELLINI IMPIANTI SNC per un importo, al netto del ribasso offerto del 20,916%, di € 97.377,73 (di cui €

2.000,00 di oneri della sicurezza) oltre Iva al 21%, determinando il sotto riportato quadro economico di spesa:

CIG 32789280FC
CUP H16J11000900004

a) lavori al netto del 20,916% (di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	97.377,73
b) per IVA 21%	20.449,32
SOMMANO	117.827,05
c) per incentivo 1,90 %	2.329,46
d) per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000	134,89
e) Imprevisti	14.834,97
TOTALE	**135.126,37**
Totale codice opera 110330	150.000,00
Minore spesa	**14.873,63**

Vista l'allegata relazione del 26/10/2012, redatta dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Martino Pinzauti, nella quale si evidenzia che si è reso necessario introdurre una serie di modifiche, sia sulla distribuzione, che sulla disposizione e quantità delle apparecchiature, che risultano diverse rispetto alle previsioni del progetto originario;

Preso atto che, a tale scopo, è stato redatto dal suddetto Direttore dei Lavori con l'approvazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Michele Mazzoni, ai sensi dell' art. 132 – comma 1 lettera b) e comma 3 - del D. Lgs. n. 163/06, un progetto suppletivo e di variante (parte integrante del presente provvedimento) costituito dalla richiamata relazione, dal quadro comparativo di confronto, dal computo metrico estimativo, dall'atto di sottomissione e dal verbale di concordamento nuovi prezzi;

Vista, dunque, la suddetta relazione, con la quale si stima per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti un'ulteriore spesa complessiva pari ad **€ 25.524,85** di cui € 20.686,30 per lavori al netto del ribasso del 20,916% (di cui € 510,24 per ulteriori oneri della sicurezza), € 4.344,12 per Iva al 21% ed € 494,43 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 1,9% sull'importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 26.022,43;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di **€ 25.524,85**, relativa alla perizia suppletiva, si farà fronte utilizzando le somme a disposizione per l'intervento, previste nel quadro economico di cui alla citata Determinazione n. 2011/9899, attingendo alla disponibilità accantonata per imprevisti, per minore spesa e per accordo bonario, in quanto l'Impresa non ha posto riserve e non intende apporne, come dichiarato nella relazione e come specificato in dispositivo;

Visto l'atto di sottomissione (allegato parte integrante), sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e dall'Impresa, con il quale l'Impresa CHELLINI IMPIANTI SNC, appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario;

Visto che, in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto di appalto, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari

Visto, dunque, l'atto di concordamento per n.3 (tre) nuovi prezzi (parte integrante del presente provvedimento), sottoscritto dall'Impresa appaltatrice per accettazione e dal RUP e ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto dell'avvenuta approvazione, procedendo alla mera formalizzazione;

Rilevato che le maggiori opere comportano un aumento degli oneri della sicurezza pari ad € 510,24 e che è prevista una proroga dei tempi contrattuali utili per l'ultimazione dei lavori pari a 20 (venti giorni;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della scelta di approvare, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, l'incremento dell'importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 132 - comma 1 lettera b) e comma 3 - del D. Lgs. n. 163/2006, procedendo all'assunzione del necessario impegno di spesa a favore della ditta predetta (per lavori suppletivi ed Iva) e per ulteriore incentivo di progettazione;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il DPR n. 207/2010;

- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo di variante, redatto dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Martino Pinzauti, relativo all'intervento di: **"Manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti elettrici e speciali nei plessi scolastici del Comune di Firenze, al fine di ottenere la Certificazione (Dichiarazione di conformità e/o Dichiarazione di Rispondenza)",** costituito dalla relazione, dal quadro comparativo di confronto, dal computo metrico estimativo, dall'atto di sottomissione e dal verbale di concordamento nuovi prezzi, allegati integranti del presente provvedimento, per l'importo di € 25.030,42 per lavori inclusa Iva al 21%;

2. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta, pertanto, essere il seguente:

CIG 32789280FC
CUP H16J11000900004

a) per lavori principali al netto del ribasso d'asta del 20,916% (di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	97.377,73
b) per I.V.A. 21% su a)	€	20.449,32
Totale lavori principali	€	117.827,05
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 20,916% (di cui € 510,24 per ulteriori oneri della sicurezza)	**€**	**20.686,30**
d) per IVA al 21% su c)	**€**	**4.344,12**
Totale lavori suppletivi	**€**	**25.030,42**
Totale lavori principali + suppletivi	€	142.857,47
e) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori principali	€	2.329,46
f) per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 1,9 % sull'importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 26.022,43	**€**	**494,43**
g) per polizza progettista 0,060 % e relativi oneri fiscali	€	134,89
h) per allacciamento elettrico asilo nido "Pinolo" impegnati con DD 818/12 ditta EDISON ENERGIA	€	2.664,17
i) per spostamento fornitura elettrica asilo nido "Girasole" impegnati con DD 7253/12 ditta EDISON ENERGIA	€	360,93
l) per spostamento fornitura elettrica immobile via dei Pini impegnati con DD 10271/12 ditta EDISON ENERGIA	€	1.158,65
TOTALE	**€**	**150.000,00**
Totale di cui alla delibera n. 2011/275/370	€	150.000,00

3. di impegnare la spesa complessiva di **€ 25.524,85** sui capitoli di bilancio straordinario, come sotto specificato e come da aspetti contabili del presente atto:

- **€ 25.030,42** per lavori (compresa Iva), a favore dell'Impresa CHELLINI IMPIANTI SNC **(codice beneficiario 38075)**, di cui € 10.651,22 sull'impegno 11/5174/00 (imprevisti), € 10.423,14 sull'impegno 11/5174/05 (minore spesa) ed € 3.956,06 sull'impegno 11/5174/04 (accordo bonario);

- **€ 494,43** per ulteriore incentivo progettazione sull'impegno 11/5174/04 (accordo bonario);

4. di prendere atto che Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l'Ing. Michele Mazzoni.

Firenze, lì 28/11/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 28/11/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* atto sottomissione
* verbale nuovi prezzi
* relazione
* quadro comparativo di confronto
* computo metrico estimativo