COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/11946
Del :	21/12/2012
Esecutivo da:	21/12/2012
Proponenti :	Servizio Qualità del verde Direzione Ambiente

OGGETTO:

Manutenzione ordinaria degli alberi presenti nella zona d'arrivo dei Mondiali di Ciclismo- approvazione perizia suppletiva - Acer Giardini snc

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.05.2012 è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano;
- che con dd. 9199/2012 è stato approvato il progetto presentato dalla P.O. Gestione del Verde Q2 e con lo stesso atto sono stati affidati i lavori di "Manutenzione ordinaria degli alberi presenti nella zona d'arrivo dei Mondiali di Ciclismo" alla Ditta ACER Giardini snc , sede in via Roma, 392 – 50012 Bagno a Ripoli (FI), (cod. ben. n. 41595), che ha offerto un ribasso del 8%;

Dato atto che il quadro economico dell'intervento, determinato dopo il ribasso risulta essere il seguente:

per lavori soggetti a r.a. 8%	€.	37.000,00
Ribasso offerto 8%	€.	2.960,00
Lavori ribassati		34.040,00
Oneri sicurezza non soggetti a r.a	€	2.000,00
Totale lavori	€.	36.040,00
IVA al 21 %	€.	7.568,40
totale	€.	43.608,40
Imprevisti	€.	3.709,10
incentivo alla progettazione **1,75%**	€.	682,50
Totale	€.	**48.000,00**

Vista la relazione tecnica (allegato parte integrante) con la quale il Direttore dei Lavori P. Agr. Maurizio Perini e il R.U.P. Dott.ssa Cecilia Cantini, fanno presente che durante l'esecuzione dei lavori, a causa di eventi inerenti la natura e alla specificità dei lavori, per riuscire a completare la potatura degli alberi del Viale dei

Mille, si è reso necessaria la redazione, ai sensi dell'art. 132 c. 1 lett.c del D.Lgs. 163/06 di una perizia suppletiva oggetto di approvazione del presente atto;

Tenuto conto che nella relazione suddetta si specifica che le lavorazioni ulteriori da eseguirsi consistono principalmente nella potatura e rimozione di rami a rischio caduta, potatura e contenimento delle chiome, al fine di mantenere le piante in buono stato fitosanitario;

Preso atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi, un importo lordo pari ad € 3.065,37 al netto del ribasso del 8% oltre IVA 21% per un importo complessivo pari ad **€ 3.709,10**;

Tenuto conto che la spesa di € 3.709,10 verrà finanziata con quanto ancora a disposizione per imprevisti, all'imp. 12/7711 cap. 17310;

Visto inoltre l'allegato atto di sottomissione con cui la ditta s'impegna ad eseguire agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale i lavori suppletivi, per i quali viene concessa una proroga di gg.15 per dare ultimate le opere, che comunque si concluderanno entro il 31/12/2012;

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento quale allegati parte integrante, è conforme all'originale cartaceo conservato presso questa Direzione;

- Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
- Visto l'art 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
- Visto l'art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente regolamento sui contratti;
- Visto il D.lgs. n. 163/06;
- Visto il D.P.R. 207/2010;
- Visto l'art. 13 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di approvare la perizia suppletiva relativa all'intervento "Manutenzione ordinaria degli alberi presenti nella zona d'arrivo dei Mondiali di Ciclismo" costituita da relazione tecnica, perizia suppletiva e atto di sottomissione per un importo totale pari ad € 3.709,10 modificando il seguente quadro economico:

Lavori r.a. del 8%		34.040,00
Oneri sicurezza	€	2.000,00
Lavori perizia suppletiva r.a. 8% (su €. 3.331,92)	€.	3.065,37
IVA al 21 % sul lavori principali	€.	7.568,40
Iva 21% lavori suppletivi	€.	643,73
totale	€.	47.317,50
incentivo alla progettazione **1,75%**	€.	682,50
Totale	€.	**48.000,00**

2) di imputare la spesa di **€ 3.709,10** a favore della Ditta alla Ditta ACER Giardini snc , sede in via Roma, 392 – 50012 Bagno a Ripoli (FI), (cod. ben. n. 41595),

3) di dare atto che, in virtù dell'esecuzione dei lavori suppletivi, è stata concessa una proroga, le opere verranno concluse entro il 31/12/2012

4) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è la Dott.ssa Cecilia Cantini, P.O. Gestione del Verde Q2

Firenze, lì 21/12/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Stefano Cerchiarini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 21/12/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* perizia
* ATTO SOTTOMISSIONE