COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/15304
Del :	27/12/2012
Esecutivo da:	27/12/2012
Proponenti :	Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO:

Lavori di allacciamento 2 nuove sedi universitarie alla rete Uni-FiNet - Impegno di spesa per perizia supplettiva - Approvazione atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi - Approvazione progetto di variante - CIG 3242767FF7

IL DIRETTORE

Viste:

- la Delibera n. 24/84 del 15.05.2012 immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012/14 e la relazione previsionale e programmatica;
- la Delibera di Giunta n. 285/472 del 2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

Dato atto che

- con delibera di Giunta n. 11/339 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera per i lavori di allacciamento di 2 nuove sedi alla rete Uni-FiNet - CUP H17F11000040005 - Cod Op. **111036** - codice CIG 3242767FF7 e con Determinazione Dirigenziale 2012/DD/1654 i lavori sono stati affidati alla impresa IMET S.p.A spa ed è stato approvato il seguente quadro economico, assumendo i relativi impegni di spesa:

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta 44.111%	€ 33.021,54
Oneri per la sicurezza 2% (D. Lgls 494/96)	€ 1.205,80
Totale Lavori affidati	**€ 34.227,34**
IVA 21% su lavori	€ 7.187,74
incentivo alla progettazione 2%	€ 1.205,80
polizza ass. verificatore 0,3 x 1000 + oneri aggiuntivi	€ 22,11
polizza ass. progettista 0,6 x 1000 + oneri aggiuntivi	€ 44.22
per imprevisti	€ 7.295,08
TOTALE PROGETTO	**€ 49.982,29**

accantonamento di legge al 3%	€ 2.188,52
Minore spesa	€ 27.829,19
Totale stanziamento	**€ 80.000,00**

- che in data 24 settembre 2012 è stato redatto e sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;

Vista la perizia suppletiva e di variante - Relazione Tecnica e Finanziaria (allegata parte integrante), redatta dal Direttore dei Lavori Andrea Tombelli concordata ed approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, nella quale si evidenzia che, in corso d'opera, è emersa la necessità di ulteriori interventi rispetto a quelli preventivati nell'ambito dell'appalto sopra menzionato e descritti dettagliatamente nella relazione citata;

Visto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi confermato e sottoscritto dall'Impresa, dal Direttore Lavori e dal RUP in data 3/12/2012 (allegato parte integrante al presente provvedimento) con il quale la Ditta IMET spa appaltatrice delle opere principali si impegna ad eseguire le maggiori opere ai prezzi e condizioni di cui al capitolato speciale di appalto ed al contratto stipulato in data 21/5/2012, salvo che per il nuovo prezzo concordati nell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi stesso;

Dato atto che l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi è immediatamente impegnativo per la impresa e che diverrà impegnativo per l'Amministrazione solo a seguito di esecutività del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto opportuno, con il presente provvedimento, al fine di assicurare la continuità alle opere già in corso, prendere atto della necessità di ampliare l'importo dei lavori stimato in €.7.424,71, ovvero di €.6.136,12 di cui €.251,00 per oneri sicurezza al netto del ribasso d'asta del 44,111%, (+ IVA al 21% pari a €.1.288,59), come disposto dal Direttore dei Lavori e dal RUP, ai sensi dell'art.132, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 163/06 ed ulteriori €.215.62 per incentivo progettazione sulla suppletiva;

Considerato che al finanziamento della spesa complessiva di € 7.640,33 (lavori + IVA + ulteriore incentivo) si farà fronte attingendo dalle somme a disposizione, come risultante dal quadro economico sopra richiamato;

Visto, altresì, che nella Relazione si dà atto che le maggiori opere necessitano di una proroga dei tempi contrattuali utili per l'ultimazione dei lavori di ulteriori 30 giorni;

Ritenuto necessario incrementare l'impegno di spesa a favore della ditta predetta, per lavori suppletivi ed Iva, nonché per l'ulteriore incentivo progettazione, assumendo i necessari impegni di spesa;

Dato atto che con il presente atto si approvano i seguenti allegati :

- Perizia di variante e suppletiva
- Quadro di raffronto tra computo metrico e perizia per lavorazioni
- Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi;

Considerato che sarà cura del Direttore dei lavori presentare una integrazione al Piano Sicurezza e Coordinamento;

Dato atto che gli originali degli allegati informatici sono agli atti presso la direzione scrivente;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti

l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 163/06;

l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

il vigente Regolamento sui contratti;

l'art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di cui al progetto di realizzazione dei lavori di allacciamento di 2 nuove sedi alla rete Uni-FiNet - CUP H17F11000040005 - Cod Op. **111036** - codice CIG 3242767FF7 integrando l'appalto principale, alla Ditta IMET spa, con lo stesso ribasso d'asta e con gli stessi patti e condizioni, secondo il seguente quadro economico:

per lavori al netto r.a. del 44,111%	€ 33.021,54	
per ulteriori lavori al netto del ribasso d'asta	€ 5.885,12	
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.205,80	
per ulteriori oneri sicurezza	€ 251,00	
a) Totale importo lavori		€ 40.363,46
b) per IVA al 21 %		€ 8.476,33
per incentivo progettazione 2 %	€ 1.205,80	
per incentivo su suppletiva	€ 215,62	
c) Totale incentivo		€ 1.421,42
d) per polizza progettista e relativi oneri		€ 66,33
Totale		€ 50.327,54
Accantonamento di legge 3%		€ 2.188,52
Minore spesa		€ 27.483,94
TOTALE STANZIAMENTO		€ 80.000,00

2. Di impegnare la somma complessiva di €**.** 7.640,33 come sotto indicato e come da aspetti contabili del presente atto assumendo i relativi impegni:

- € 7.295,08 per lavori suppletivi e Iva a favore della Ditta IMET spa (Cod beneficiario: 36062), con imputazione sul cap.51099, imp. n. 11/6894;

- € 129,63 per lavori suppletivi e Iva a favore della Ditta IMET spa (Cod beneficiario: 36062), con imputazione sul cap.51099, imp. n. 11/6894/5;

- € 215,62 per ulteriore incentivo con imputazione sul cap.51099, imp. n. 11/6894/5;

3. Di approvare l'atto di sottomissione e verbale concordamento di nuovi prezzi confermato e sottoscritto dall'Impresa, dal Direttore Lavori e dal RUP sottoscritto in data 3/12/2012 (allegato parte integrante al presente provvedimento) con il quale:

- la Ditta IMET spa appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire le maggiori opere agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale, atto di sottomissione impegnativo per la impresa e che diverrà impegnativo per l'Amministrazione solo a seguito di esecutività del presente provvedimento;

- si concorda n. 1 nuovo prezzo;

4. Di approvare la documentazione presentata dal Direttore Lavori, agli atti presso la Direzione scrivente, a corredo della perizia di variante come di seguito indicata:

- Perizia di variante e suppletiva

- Quadro di raffronto tra computo metrico e perizia per lavorazioni

- Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi

5. Di autorizzare una proroga dei tempi contrattuali utili per l'ultimazione dei lavori di ulteriori 30 giorni.

Firenze, lì 27/12/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Giovanni Menduni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 27/12/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE