# PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

| | |
|---|---|
| Numero: | 2012/DD/09138 |
| Del : | 17/10/2012 |
| Esecutivo da: | 25/10/2012 |
| Proponenti : | Servizio Viabilità |
| | Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità |

**OGGETTO:**

Lavori di manutenzione straordinaria su tutta la rete viaria del Q.5: Via V.Emanuele, Via S.Biagio a Petriolo, Via Valdiinievole,, Via Pratese / Suppletiva / Impresa / ITALSCAVI sas.
Cod. Bnf.: 8333
Co.O.: 100275

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA'**

Premesso che :

con Deliberazione n. 34/229 del 20.6.2011, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione annuale 2011, unitamente al Bilancio Triennale 2011/2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica, e con Deliberazione di Giunta Municipale n. 360/485 del 31.8.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2011;

con provvedimento deliberativo n. 588/892 del 29.12.2011, la Giunta Municipale ha assegnato ai Responsabili dei servizi, per il periodo dell'esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 2011, ridotte del 15%;

Rilevato che:

- con delibera n. 2010/G/482 (proposta n. 644), è stato approvato il progetto esecutivo n. 21/11 relativo a **" Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria del Quartiere 5: Via V.Emanuele, Via S.Biagio a Petriolo, Via Valdinievole, Via Pratese"** – Cod Op.: 100275 – CUP : H17H11001080004 – CIG : 38296062D8, per una spesa complessiva di €. 30.000,00.= da finanziarsi come previsto al codice opera n. 100275;

- con determinazione dirigenziale n. 1853/12 è stato provveduto all'aggiudicazione definitiva all'impresa ITALSCAVI sas, nonché all'approvazione del verbale di gara;

- con determinazione dirigenziale n. 2333/12 i lavori sono stati affidati alla suddetta impresa, per un importo netto complessivo di €. 192.749,59.= (di cui €. 3.500,00.= per oneri di sicurezza), con il ribasso 18,747 %,

- con determinazione dirigenziale n. 3325/12, è stato conferito l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all'Ing. Duccio Ferio per un importo pari ad €. 4.841,35.= , determinando il seguente q.e.:

| | | |
|---|---|---|
| a) per lavori al netto di 18,77 % (di cui €.3.500,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.) | € | 192.749,59 |
| b) per I.V.A. 21 % | € | 40.477,41 |
| **TOTALE LAVORI** | **€** | **233.227,00** |
| per incentivo progettazione 1,90% | € | 4.493,50 |
| Polizza progettista 0,060 % oltre oneri fiscali | € | 173,47 |
| Polizza verificatore del progetto 0,30 % oltre oneri fiscali | € | 86,73 |
| Incarichi professionali esterni da affidare(di cui €. 1.500,00 per prove laboratorio) | € | 3.158,65 |
| Incarico CSE Ing Feri | € | 4.841,35 |
| Imprevisti imp. 11/8467 | € | 28.616,50 |
| TOTALE | **€** | **274.597,20** |
| **TOTALE Del. 2010/G/482** | **€** | **300.000,00** |
| Minore spesa | **€** | 16.817,85 |

Vista la Relazione Tecnico-Illustrativa di cui alla Perizia Suppletiva e di Variante (allegato parte integrante), con annessi "quadro economico di variante", redatti dal Direttore dei Lavori ed approvati dal R.U.P. nella quale si evidenza che :

- dal momento della redazione del progetto esecutivo, la pavimentazione delle strade oggetto di intervento, ha subito modifiche a causa degli iagenti atmosferici e del traffico veicolare;
- al fine di ottimizzare le risorse, è stato necessario ridefinire le tipologie ed i relativi posizionamenti planimetrici dei risanamenti della pavimentazione stradale nelle strade oggetto di intervento;

e, pertanto, si rende necessario modificare le originarie previsioni progettuali al fine di intervenire in maniera adeguata a risolvere criticità legate allo stato della pavimentazione stradale nei tratti interessati di Via V.Emanuele II, Via San Biagio a Petriolo, Via Valdinievole, Via Pratese, ripristinandone così, la funzionalità e percorribilità ed eliminando le sussistenti situazioni di pericolo per gli utenti;

Visto l'Atto di Sottomissione (allegato parte integrante) con la quale l'Impresa ITALSCAVI sas, appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire le maggiori opere alle medesime condizioni del contratto principale, approvato dal R.U.P. Ing. Ilaria Nasti;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art.132, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, al fine di assicurare la continuità alle opere già in corso, di prendere atto della necessità di ampliare l'importo lordo dei lavori per €. **43.800,00.=** (di cui € 1.500 per oneri di sicurezza), come indicato dal Direttore dei Lavori e dal RUP;

Rilevato che, come indicato nel quadro economico di variante all'interno della relazione, si stima, per la realizzazione di tali lavori aggiuntivi, una spesa complessiva di **€. 44.219,57**.=, di cui €. **35.857,33.=** per lavori di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza (al netto del ribasso di **18,777 %), €. 7.530,04=** per IVA al 21 % (su €. 35.857,33.=, **€. 832,20.** per ulteriore incentivo progettazione al 1,90 % calcolato sull'importo lordo di perizia pari ad **€. 43.800,00.=;**

Rilevato che al finanziamento della spesa complessiva di **€. 44.219,57.=** (lavori + Iva + ulteriore incentivo) si farà fronte attingendo alla totalità delle somme a disposizione alle voce "imprevisti" imp. 11/8465 per €. **28.616,50.=** ed in parte alla voce "minore spesa" imp. 11/8467/6, per €. **15.603,07.=**

Ritenuto, con il presente provvedimento, prendere atto della disposizione del Rup di incrementare l'impegno di spesa a favore della ditta predetta, per lavori suppletivi ed Iva, nonché per l'ulteriore incentivo progettazione, assumendo i necessari impegni di spesa;

Dato atto che la copia informatica dei seguenti documenti :

- relazione tecnico/illustrativa di cui alla perizia suppletiva, con quadro economico di variante e quadro economico generale di raffronto
- atto di sottomissione,

allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali conservati presso quest'ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 23 Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del R.U.P., la perizia di variante, nonché dell'Atto di Sottomissione, relativa ai **"Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria del Quartiere 5: Via V.Emanuele, Via S.Biagio a Petriolo, Via Valdinievole, Via Pratese "** – Cod Op.: 1002751 – CUP : H17H11001080004 – CIG : 38296062D8 e di affidare le opere aggiuntive all'impresa ITALSCAVI sas (Cod Bnf.: 8333) integrando l'appalto principale, con lo stesso ribasso d'asta e con gli stessi patti e condizioni;

2. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta essere il seguente:

| | | |
|---|---|---|
| a) per lavori al netto di 18,77 % (di cui €.3.500,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.) | € | 192.749,59 |
| b) per I.V.A. 21 % | € | 40.477,41 |
| **TOTALE LAVORI** | **€** | **233.227,00** |
| per incentivo progettazione 1,90% | € | 4.493,50 |
| Polizza progettista 0,060 % oltre oneri fiscali | € | 173,47 |
| Polizza verificatore del progetto 0,30 % oltre oneri fiscali | € | 86,73 |
| Incarichi professionali esterni da affidare(di cui €. 1.500,00 per prove laboratorio) | € | 3.158,65 |
| Incarico CSE Ing Duccio Feri | € | 4.841,35 |
| **Lavori suppletivi al netto del 18,777 %** | **€** | **35.857,33** |
| **Iva al 21 % su €. 35.857,33.=** | € | **7.530,04** |
| **Incentivo prog.ne 1,90 %** su € 43.800,00 | € | **832,20** |
| TOTALE | **€** | **290.200,27** |
| **TOTALE Del. 2010/G/482** | **€** | **300.000,00** |
| Minore spesa | **€** | 1.214,78 |

Accordo Bonario €. 8.584,95

3. di impegnare la somma complessiva di **€. €. 44.219,57.=** come sotto indicato e come da aspetti contabili del presente atto assumendo i relativi sub-impegni:

- **€. 43.387,37.=** (lavori suppletivi + Iva ) a favore dell'impresa ITALSCAVI sas (Cod. Bnf.: 8333) sull'imp.11/8467 per €. **28.616,50.=** alla voce "imprevisti"**;** su q.p. dell'imp.11/ 8467/6 per €. **14.770,87.=** alla voce "minore spesa";

- **€. 832,20.= (**ulteriore incentivo) su ulteriore q.p. dell'imp 11/8467/6 alla voce "minore spesa";

4. di confermare che il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l'Ing. Ilaria Nasti.

Firenze, lì 17/10/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 25/10/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Francesca Cassandrini

**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**