
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00571
Del : 26/01/2012
Esecutivo da: 26/01/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE COMUNALI 
(SICUREZZA 2011)-APPROVAZIONE VARIANTE PER ESTENSIONE APPALTO
DITTA TAGLIETTI ELIO & C.  S.N.C. codice opera n.090141

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i  
capitoli della Direzione; 

Premesso che:
• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell’art.  

163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;
• che con D.G.C. n. 588/892   del 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di 

esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011, ridotte del 15%, 
con le limitazioni di seguito richiamate: 

- l’assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 267/00 il  
quale dispone che “gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nel  bilancio  deliberato,  con 
esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  in 
dodicesimi”; 

- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di 
ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile; 

- con deliberazione n. 2011/G/00160, è stato approvato il progetto definitivo n. 161/11,      relativo agli  
interventi di manutenzione straordinaria alle Scuole Comunali,   per un importo di € 200.000,00,  al 
finanziamento del quale è stato provveduto con quanto previsto al codice opera n. 090141;

- con DD n.7507/2011, a seguito di gara ufficiosa, sono stati affidati i lavori sopra citati, all’impresa  
Taglietti Elio e C. Snc, con il ribasso del 19,893% ovvero per l’importo netto di € 128.319,03 (di cui € 
4.770,00  per oneri di sicurezza), determinando il seguente quadro economico di spesa:
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a) per lavori al netto del 19,893%(di cui 4.770,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 128.319,03

b) per Iva al 20 % € 25.663,81
SOMMANO € 153.982,84

c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 3.021,00
d) per polizza progettista  0,60 %o e relativi oneri fiscali € 116,63
e) per spese tecniche € 6.000,00
e) per imprevisti € 19.080,00

TOTALE € 182.200,47
TOTALE DELIB. 160/11 € 200.000,00

MINORE SPESA € 17.799,53

Vista  l’allegata  relazione  tecnica,  redatta  dal  Direttore  dei  Lavori  Geom.  Riccardo  Santi,  nella  quale  si 
evidenzia che, durante l’esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni,  
l’estensione dell’appalto principale si rende necessario per dare continuità agli interventi di completamento e 
finitura da realizzarsi presso i plessi oggetto di intervento, così come consentito dall’art. 132 c.1 let.b. del 
D.L.gs n.163;
Vista la Legge n.148 del 14/09/2011 di conversione del d.l. n.138/11 che modifica l’aliquota ordinaria dell’IVA 
del 20% al 21%, con il presente atto, si provvede all’adeguamento dell’IVA sui  lavori da liquidare alla Ditta 
appaltatrice;

Tenuto conto di quanto sopra, è stato stimato necessario incrementare i lavori per la somma complessiva di 
€ 36.879,53,  di cui € 34.916,96 oltre IVA al 21% per la ditta appaltatrice,              ulteriore incentivo alla  
progettazione di € 679,38  calcolato nella misura dello 1,90% sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad  €  
35.756,67, provvedendo, nel contempo ad adeguare l’aliquota IVA dal 20% al 21% per € 1.283,19;

Vista la dichiarazione della Ditta Taglietti  Elio e C. Snc,   (allegato integrante), ove la stessa accetta di 
eseguire i lavori aggiuntivi, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dell’appalto principale;

Ritenuto, con il presente provvedimento, prendere atto della disposizione del RUP di approvare i maggiori  
lavori come sopra specificato, imputando gli impegni di spesa necessari utilizzando quanto accantonato alla  
voce  imprevisti   sull’imp.n.11/5166, alla  voce  minore  spesa  sull’imp.n.  11/5166/5,  compreso  la  somma 
riservata  all’accordo bonario,  sull’imp.n.11/5166/4,  in quanto i  lavori,  così  come riportato  nella relazione 
tecnica, hanno avuto buon esito e non hanno dato adito a controversie;

Dato  atto  che  le  copie  informatiche  dei  documenti  allegati  integranti  al  presente  provvedimento,  sono 
conformi agli originali cartacei conservati agli atti di questa Direzione;
    
     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

     Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

     Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

     Visto il DPR 207/2010;

     Visto il vigente regolamento sui contratti;

     Visto l’art.13  del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
 

DETERMINA

1) di approvare  le maggiori opere di manutenzione straordinaria alle scuole Comunali (sicurezza 2011) che 
prevede una spesa complessiva di €  36.879,53  così suddivisa: € 34.916,96  compresa IVA al 21% a favore 
della Ditta Taglietti Elio e C. Snc, € 679,38 per ulteriore incentivo alla progettazione calcolato nella misura  
dello 1,90% sull’importo lordo dei lavori  suppletivi  pari ad €  35.756,67 ed € 1.283,19 per adeguamento 
aliquota IVA al 21%;

2) di dare atto che il quadro economico risulta  essere il seguente:
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a) per lavori al netto del 19,893% (di cui € 4.770,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 128.319,03

b) per Iva al 20 % € 25.663,81
SOMMANO € 153.982,84

A1) per lavori suppletivi al netto del 19,893% (di cui € 1.072,70 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 28.856,99

B1) per IVA al 21% € 6.059,97
SOMMANO € 34.916,96

Rifinanziamento IVA 1% sull’importo netto € 128.139,03 € 1.283,19
c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 3.021,00
C1) per ulteriore incentivo alla progettazione 1,90% sui lavori 
suppletivi  € 35.756,67

€ 679,38

d) per polizza progettista  0,60 %o e relativi oneri fiscali € 116,63
e) per spese tecniche € 6.000,00

TOTALE € 200.000,00

3) di  impegnare  la  spesa  di  €  36.897,53  assumendo  i  relativi  sub  impegni  di  spesa,  come  sotto 
specificato e come da aspetti contabili del presente atto:

€  12.075,53   per  lavori  +  Iva,  a  favore  della  ditta   Taglietti  Elio  e  C.  Snc,  (codice  beneficiario  n. 
23324) sull’impegno  n. 11/5166/5 (minore spesa);
€   5.724,00   per  lavori  +  Iva,  a  favore  della  ditta    Taglietti  Elio  e  C.  Snc,  sull’impegno  n.11/5166/4  
(accordo bonario);
€ 17.117,43 per lavori + Iva, a favore della ditta   Taglietti Elio e C. Snc,  sul’impegno n.11/5166   q.p.;
€  679,38    per ulteriore incentivo progettazione sull’impegno n.11/5166 q.p.;

€  1.283,19 per adeguamento aliquota Iva dal 20% al 21%-L.148/11 sull’impegno n.11/5166 q.p.;

 4)  di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in questione è l’Ing. 
Mirko Leonardi
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Firenze, lì 23/01/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 25/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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