
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05639
Del : 14/06/2012
Esecutivo da: 14/06/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Lavori di manutenzione straordinaria scuole elementari Villani - Vittorino da Feltre ed altre - 
contratto aperto - approvazione perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva - ditta Edis di 
Muca Arben - c.o. 110152 -

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i  
capitoli della Direzione; 

Premesso che:
• con  deliberazione  n.84/12  il  Consiglio  Comunale  ha approvato il  Bilancio  di  Previsione  2012,  il 

bilancio triennale 2012-2014 e la relazione previsionale e programmatica;
• con deliberazione n.2011/G/00146 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai seguenti  lavori: 

“Manutenzione straordinaria scuole elementari Villani – Vittorino da Feltre ed altre – contratto 
aperto -” finanziamento di cui al codice opera 110152, per un importo di €.90.000,00.=;

• con DD 8458 del 13/10/2011, i lavori in questione, sono stati aggiudicati, a cottimo fiduciario, previa 
gara  ufficiosa,  alla  impresa  Edis  di  Muca  Arben.  –  Via  del  Ferrone  n.5  –  50023  Impruneta,  
(c.b.30681) per un importo di €.57.858,56.= al netto del 19,68% di ribasso ;

a) per lavori al netto del 19,68% (di cui €3.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€
57.858,56

b) per I.V.A. 21% € 12.150,30
SOMMANO € 70.008,86
c) per incentivo progettazione 1,9 % € 1.354,70
d) per polizza progettista 0,60‰ c. on. € 52,30
e) per incarichi professionali esterni € 3.000,00
Imprevisti compresa i.v.a € 8.627,30
TOTALE dd € 83.043,16
TOTALE DELIBERA € 90.000,00
MINORE SPESA € 6.956,84
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Considerato  che durante l’esecuzione dei  lavori  si  è  reso indispensabile  eseguire  lavorazioni  non 
prevedibili in fase progettuale: rifacimento degli spogliatoi della palestra nella scuola Vittorino da Feltre 
così come riportato nella relazione tecnica - allegato integrante - dal R.u.p. Ing Alessandro Dreoni,  
ragion per cui è stata redatta, ai sensi dell’art. 132, comma 1 lett. c)  del Dlgs 163/06, una perizia 
suppletiva  di variante e variata distribuzione di spesa, corredata di perizia di variata distribuzione di  
spesa e suppletiva. per un importo di €.11.406,63.= i.v.a. compresa;

Visto l’atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione  dalle parti,  nel quale la Ditta si impegna ad 
eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Dato atto che non si prevedono proroghe dei tempi contrattuali;

Preso atto altresì che la presente suppletiva comporta un’ ulteriore quota per incentivo progettazione 
pari ad €.220,67.=  calcolato nella misura del 1,90%  sull’importo lordo di €.11.614,25.=;

Tenuto conto che alla spesa complessiva di €.11.627,30.= ( lavori + iva, inc. progettazione)  si farà  
fronte con quanto a disposizione sugli impegni relativi alla voce imprevisti ed incarichi professionali  
esterni;

Dato atto che gli allegati informatici al presente provvedimento sono conformi agli originali depositati 
presso la scrivente Direzione

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto l’art. 81  dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto D.lgs. n. 163/06;

Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

  
Per le motivazioni espresse in narrativa:

1- di approvare sulla base delle disposizioni del RUP, la perizia suppletiva di variata distribuzione di  
spesa e suppletiva costituita dagli  elaborati indicati in narrativa, per un importo complessivo di 
€.11.627,30.=  comprendente:   lavori  +  iva  in  ragione  del  21%,  ed  incremento   incentivo 
progettazione;

2- di prendere atto che il quadro economico, a seguito del presente atto,  risulta essere il seguente:

lavori al netto del ribasso del 19,68% (compresi €.3.000,00.= per 
oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso)

€
57.858,56

i.v.a. 21% € 12.150,30
S0MMANO € 70.008,86

Lavori aggiuntivi al netto del 19,68% (compresi €.500,00.= per 
oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso)

€
9.426,97

i.v.a 21% € 1.979,66
                                             SOMMANO € 11.406,63
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Incentivo progettazione 1,9% su lavori € 1.354,70
Incentivo su suppletiva 1,90% su €.11.614,25.= € 220,67
Polizza progettista € 52,30
Imprevisti € 0,00
Incarichi professionali esterni € 0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA € 83.043,16

3- di impegnare la somma di €.11.627,30.= , assumendo i relativi impegni di spesa secondo quanto 
segue:

€.11.406,63.=  iva  21%  compresa  a  favore  della  ditta,  attingendo  dagli  impegni  11/5222/00  e 
11/5223/00;

€.220,67.= per incentivo progettazione attingendo dal medesimo impegno 11/5223/00;. 

4. di prendere  atto che il Responsabile del Procedimento del lavoro  di cui trattasi è l’Ing. Alessandro 
Dreoni.

Firenze, lì 14/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 14/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

     

 pag. 3


	a) per lavori al netto del 19,68% (di cui €3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
	b) per I.V.A. 21% 
	SOMMANO
	c) per incentivo progettazione 1,9 %
	d) per polizza progettista 0,60‰ c. on.
	e) per incarichi professionali esterni
	Imprevisti compresa i.v.a
	TOTALE dd
	TOTALE DELIBERA
	MINORE SPESA
	DETERMINA
	S0MMANO
	Incentivo progettazione 1,9% su lavori
	Incentivo su suppletiva 1,90% su €.11.614,25.=
	Polizza progettista
	Imprevisti
	Incarichi professionali esterni
	TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA

