
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05682
Del : 16/08/2012
Esecutivo da: 16/08/2012
Proponenti : Servizio Viabilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria del Quartiere 1: Via Martiri del Popolo, Via 
Magenta, Via S.Onofrio, Via della Canonica, Via de’ Giraldi, Via di Mezzo” / Suppletiva / impresa 
Ariete  spa Cod Bnf.: 28263
Cod. Op.: 100271 

     

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’

Premesso che :

         con Deliberazione n. 34/229 del 20.6.2011, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione  
annuale 2011, unitamente al Bilancio Triennale 2011/2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica, e 
con Deliberazione di Giunta Municipale n. 360/485 del 31.8.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, è  
stato approvato il P.E.G. per l’anno 2011; 

       con provvedimento deliberativo n. 588/892 del 29.12.2011, la Giunta Municipale ha assegnato ai  
Responsabili dei servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate 
nel P.E.G. 2011, ridotte del 15%;

Rilevato che:
- con  delibera  n.  2010/G/483 (proposta  n.  644),  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  n.  21/11 

relativo a  “ Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria del Quartiere 1: Via Martiri 
del Popolo, Via Magenta, Via S.Onofrio, Via della Canonica, Via de’ Giraldi, Via di Mezzo” – 
Cod Op.: 100271 – CUP : H17H11001060004 – CIG : 3829478935, per una spesa complessiva di €.  
350.000,00.= da finanziarsi come previsto al codice opera n. 100271;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  1853/12  è  stato  provveduto  all’aggiudicazione  definitiva 
all’impresa  ARIETE srl, nonché  all’approvazione del verbale di gara;

- con determinazione dirigenziale n. 2126/12 i lavori sono stati affidati alla suddetta impresa, per un 
importo netto complessivo di €. 226.008,16.= (di cui €. 5.000,00.= per oneri di sicurezza), con il  
ribasso 18,747 %,

 pag. 1



- con  determinazione  dirigenziale  n.  2292/12,  è  stato  conferito  l’incarico  di  Coordinatore  della 
Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  all’Arch.  V.Santoro  per  un  importo  pari  ad  €.  5.5\18,67.=  ,  
determinando il seguente q.e.:

a) lavori al netto del 18,747 % (di cui €. 5.000,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a r.a. € 226.008,16
b) per IVA al 21 % € 47.461,71

SOMMANO € 273.469,87
c) per incentivo progettazione 1,90 % €     5.263,00
d) per polizza progettista + oneri fiscali €      203,18
e) per polizza verificatore+ oneri fiscali €      101,59
f) per incarico Coordinatore per la  Sicurezza Arch. V.Santoro di cui alla DD n. 2292/12 €  5.518,67
e) per incarichi prof.li esterni €   3.481,33
f) per imprevisti (10 % importo a b.a. + Iva) € 33.517,00

TOTALE € 321.554,64
TOTALE Delib. 2010/G/483 € 350.000,00

                                                                   Minore spesa € 28.445,36

    Vista  la  Relazione  Tecnico-Illustrativa  di  cui  alla  Perizia  Suppletiva  e  di  Variante  (allegato  parte 
integrante), con annessi “quadro economico di variante”, redatti  dal Direttore dei Lavori  ed approvati dal 
R.U.P.  nella quale si evidenza che esiste una situazione di usura ed ammaloramento di:

- Via Romana, tratto Via Da Mori-Via S.Maria:tratto di marciapiede, caditoie e fognoli fronte n. 32, oltre 
lalla carreggiata; 

- L.no aelle Grazie : marciapiedi sx e carreggiata in bitume;
- Via  de’  Macci,  tratto  Via  Ghibellina-Via  dell’Agnolo:  pavimentazione  stradale  in  lastrico, 

particolarmente accentuata, tanto da rendere opportuno un risanamentio e messa in sicurezza dei 
piani viari, al fine di ripristinare la funzionalità e percorribilità degli stessi viari ed eliminare totalmente  
le situazioni di pericolo per il pubblico transito;

     Visto l’Atto di Sottomissione (allegato parte integrante) con la quale l’Impresa ARIETE srl, appaltatrice 
delle opere principali,  si  impegna ad eseguire  le maggiori  opere alle medesime condizioni  del  contratto 
principale, approvato dal R.U.P. Arch. Piero Banchini;

     Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art.132, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, al fine di assicurare la  
continuità alle opere  già in corso, di prendere atto della necessità di ampliare l’importo lordo dei lavori per €. 
51.700,00.=,  come indicato dal Direttore dei Lavori e dal RUP; 

    Rilevato che, come indicato nel quadro economico di variante all’interno della relazione, si stima, per la  
realizzazione di tali  lavori aggiuntivi,  una spesa complessiva di  €. 51.811,74.=, di cui €.  42.007,80.= per 
lavori  (al netto del ribasso di 18,747 %),  €. 8.821,64.= per IVA al  21 % (su €. 42.007,80.=), €. 982,30.= per 
ulteriore incentivo progettazione al 2,00 % calcolato sull’importo lordo di perizia pari ad €. 51.700,00.=;

    Rilevato che al finanziamento della spesa complessiva di €. 51.811,74.= (lavori + Iva + ulteriore incentivo) 
si farà fronte attingendo alla totalità delle somme a disposizione alle voce “imprevisti” imp. 11/8465 per €.  
33.157,00.= ed in parte  alla voce “minore spesa” imp. 10/8574/6,  per €. 18.294,74.=

    Ritenuto,  con  il  presente  provvedimento,  prendere  atto  della  disposizione  del  Rup di  incrementare  
l’impegno di spesa a favore della ditta predetta, per lavori suppletivi ed Iva, nonché per l’ulteriore incentivo 
progettazione, assumendo i necessari impegni di spesa;

Dato atto che la copia informatica dei  seguenti documenti :
- relazione tecnico/illustrativa di cui alla perizia suppletiva, con quadro economico di variante e quadro 

economico generale di raffronto
- atto di sottomissione,

allegati  al  presente provvedimento,  quali  allegati parte integrante,  sono conformi agli  originali  conservati 
presso quest’ufficio;

    Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 163/06;
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Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 23 Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;  

                                                                      DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:   

1.   di  approvare,  sulla base delle disposizioni  del  R.U.P.,  la perizia  di  variante,  nonché dell’Atto di  
Sottomissione, relativa ai  “Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria del Quartiere 
1: Via Martiri del Popolo, Via Magenta, Via S.Onofrio, Via della Canonica, Via de’ Giraldi, Via di 
Mezzo” – Cod Op.: 100271 – CUP : H17H11001060004 – CIG : 3829478935  e di affidare le opere  
aggiuntive all’impresa  ARIETE srl (Cod Bnf.: 28263) integrando l’appalto principale, con lo stesso 
ribasso d’asta e con gli stessi patti e condizioni; 

2.  di  dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta essere il seguente:

a) lavori al netto del 18,747 % (di cui €. 5.000,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a r.a. € 226.008,16
b) per IVA al 21 % € 47.461,71

SOMMANO € 273.469,87
c) per incentivo progettazione 1,90 % €     5.263,00
d) per polizza progettista + oneri fiscali €      203,18
e) per polizza verificatore+ oneri fiscali €      101,59
f) per incarico Coordinatore per la  Sicurezza Arch. V.Santoro di cui alla DD n. 2292/12 €  5.518,67
g) lavori suppletivi al netto del 18,747 % € 42.007,80
h) IVA al 21 %  su €. 42.007,80.= €  8.821,64
i) ult. incentivo 1,90 % su importo lordo di perizia pari ad €. 51.700,00.= €    982,30
l) per incarichi prof.li esterni €   3.481,33

TOTALE €         339.8
49,38

TOTALE Delib. 2010/G/483 € 350.000,00
 Minore spesa € 95,52
 Accant. Accordo Bon. € 10.055,10

3. di impegnare la somma complessiva di  €.  €. 51.811,74.=  come sotto indicato e come da aspetti 
contabili del presente atto assumendo i relativi sub-impegni:

- €. 50.829,44.= (lavori  suppletivi  +  Iva  )  a  favore  dell’impresa  ARIETE  srl  (Cod.  Bnf.:  28263) 
sull’imp.11/8465 per €. 33.517,00.= alla voce “imprevisti”; su q.p. dell’imp.          11/8465/6   per  €. 
17.312,44.= alla voce “minore spesa”;  

-  €.  982,30.= (ulteriore incentivo) su ulteriore q.p. dell’imp  11/8465/6 alla   voce “minore spesa”;

4. di  confermare che  il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l’Arch. P. Banchini.

Firenze, lì 16/08/2012
Firmato digitalmente da
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 Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 16/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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