
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07562
Del : 29/08/2012
Esecutivo da: 30/08/2012
Proponenti : Servizio Belle arti e Fabbrica di Palazzo 

Vecchio
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Complesso Monumentale "Tepidario Roster del Giiardino dell' Orticoltura"- Estensione incarico 
alla SERTEC s.a.s. per le attività di coordinamento della sicurezza in fase  di esecuzione. 
Riferimento DD. n. 06113/2012.
Cod. benef. 19793

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2012/00084 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 
2012, il bilancio triennale 2012 – 2014 e la relazione previsionale e programmatica;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 dell’11/08/2012 è stato approvato il  Piano Esecutivo di  
Gestione 2012;

Preso atto come nel Piano Triennale Investimenti 2011/13 è stato confermato  il progetto di restauro del 
Tepidarium Roster  (1°Lotto) per una previsione di spesa di € 600.000,00 al codice opera n. 100670 
-finanziata con contributo statale (ARCUS S.p.a)-  ed al codice opera n. 100669 di € 150.000,00  finanziata 
con economie;

Rilevato come  il progetto esecutivo relativo a ”Restauro e Consolidamento  del Tepidario del Roster al 
Giardino dell’Orticoltura”è stato  approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2011/00384,  finanziato 
come previsto ai codici opera n.100669 e 100670;

Rilevato altresì come i lavori, attraverso gara ufficiosa, sono stati affidati  all’impresa COART SOC. COOP, 
con  il  ribasso  del  24,72% ovvero  per  l’importo  netto  di  €  488.671,23  (di  cui  €  27.828,62  per  oneri  di  
sicurezza), determinazione impegno n. 3259/2012;

Considerata   la  determinazione  dirigenziale  n.  2012/01164 con  la  quale  è  stata  impegnata a  favore di  
ARCUS  spa  (cod.  ben.  43214)  la  somma  complessiva  di  €  27.375,00  per  le  spese  di  istruttoria  e 
monitoraggio del progetto  dei lavori di restauro del Roster I lotto, per adeguamento dell’aliquota IVA dal 20% 
al 21% sul progetto dei Servizi Tecnici nella misura di € 225,00 e per adeguamento dell’aliquota IVA dal 20% 
al 21% sul progetto della Direzione Cultura nella misura di € 150,00;
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Rilevato come con la determinazione dirigenziale n. 06113/2012, sono stati perfezionati gli atti di affidamento 
alla soc. SERTEC s.as. per gli  adempimenti legati alla direzione dei lavori  delle opere strutturali  e degli  
impianti meccanici a servizio del Complesso Monumentale “Tepidario Roster del Giardino dell’Orticoltura”;

Vista la relazione del Responsabile P.O. Valorizzazione Complessi  Monumentali  e del  Dirigente nonchè 
Responsabile Unico del Procedimento delle opere, allegato integrante al provvedimento, ove si ravvisa la  
necessità  di  nominare  un  Professionista  quale   coordinatore  della  sicurezza  in  esecuzione  dei  lavori  , 
conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2008, al D.P.R. n. 207/2010 e al T.U. n. 81/08 e succ.  
mod. ed integr.; 

Considerato  come,  non  essendosi  reperita  all’interno  dell’Amministrazione  Comunale  la  professionalità 
richiesta, come da verifica effettuata dal Coordinatore dell’Area di sviluppo Urbano , nota in atti Prot. Gen. n.  
100941/2012, si ritiene di avvalersi delle professionalità agenti nella società Sertec s.as., ciò al fine di un  
idoneo sviluppo dei lavori;

Preso atto come, per lo svolgimento di detta attività, la società ha rimesso un preventivo con l’offerta  di un  
ribasso  percentuale  del  29,70% sull’importo  proposto  dall’Ufficio,  già  decurtato  del  20%,  e  pertanto  da 
ritenersi congruo per la prestazione richiesta, con le  motivazioni contenute nel rapporto del Dirigente che qui  
si intendono integralmente riportate, da cui si ricava la forte convenienza per l’A.C. ad affidare l’incarico in 
oggetto alla Società.

Ritenuto quindi di impegnare  la spesa di €. 10.890,00.= assumendo sub impegno a favore SERTEC s.a.s 
attingendo alle  somme per imprevisti,  impegno n.   11/5301,che si  riduce,come da aspetti  contabili  del 
presente atto ;

Visto lo schema di disciplinare integrativo allegato;

• Visto l’art. 44 del Nuovo Regolamento per l’attività contrattuale approvato con la   Delibera n. 
0008/2012

• Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
• Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
• Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
• Visto l’art.12 del  nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 

delibera di Giunta n, 423 del. 24/10/2011;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa

1. di affidare alla Società SERTEC s.a.s  (cod. benef.19793),  in estensione di  incarico,  le attività 
legate  al  Coordinamento  della  sicurezza  nella  fase  di  esecuzione  dei  lavori   a  servizio  del 
Complesso  Monumentale  “Tepidario  Roster  del  Giardino  dell’Orticoltura”,  nel  richiamo  ed 
integrazione  dell’incarico affidato con  la determinazione dirigenziale n. 06113/2012;

2. l’incarico viene  assegnato sulla base dell’offerta allegata e sullo schema di disciplinare integrativo ,  
atti che vengono approvati entrambi con il presente provvedimento; 

3. di stabilire che il corrispettivo da pagare per lo svolgimento delle prestazioni  è di  € 10.890,00.= 
(compreso Iva),  e verrà finanziato  assumendo sub impegno a  favore della SERTEC s.a.s  sulle 
somme stanziate per imprevisti, impegno n.  11/5301,che si riduce, come da aspetti contabili del  
presente provvedimento, dando atto che la somma residua è adeguata alle esigenze dell’appalto;

4. di approvare la modifica del quadro economico dell’opera in riferimento alla DD. n. 06113/2012:

lavori al netto del ribasso d’asta del 24,72% 460.842,61
Oneri per la sicurezza 27.828,62
Totale lavori 488.671,23
IVA 10% 48867,12
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Totale lavori + IVA 537.538,35
Incentivo progettazione 12.800,00
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 469,44
Per polizza verificatore 0,60/1000 234,72
Incarichi professionali esterni a Sertec sas (DD 10/9620) 8.658,00
Integrazione adeguamento Iva  Sertec sas 36,07
Incarico Direzione Lavori Sertec sas 13.049,85
Incarico Coordinatore sicurezza in esecuzione 10.890,00
Imprevisti e allacciamenti 55.266,08
Corrispettivo per istruttoria e monitoraggio ARCUS 27.000,00
Totale 665.942,51

TOTALE delibera 2011/384 750.000,00
Minore spesa 84.057,49

codice opera 100670

lavori al netto del ribasso del 24,72% 365.108,00
Oneri per la sicurezza 20.000,00
Totale lavori 385.108,00
IVA 10% 38.510,80
Totale lavori + IVA 423.618,80
Per incentivo progettazione 12.800,00
Corrispettivo per istruttoria e monitoraggio ARCUS 27.375,00
Incarichi professionali conferiti (DD 2010/9620) 8.658,00
Integrazione  compensi adeguamento iva  soc. Sertec sas 36,07
Incarico Direzione Lavori Sertec s.a.s 13.049,85
Incarico coordinatore sicurezza in esecuzione 10.890,00
Imprevisti 40.416,08
TOTALE codice opera 100670 600.000,00

Minore spesa 63.156,20

Codice opera 100669

lavori al netto del ribasso del 24,72% 95.734,61
Oneri per la sicurezza 7.828,62
Totale lavori 103.563,23
IVA 10% 10.356,32
Totale lavori + IVA 113.919,55
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 469,44
Per polizza verificatore 0,60/1000 234,72
Per imprevisti e allacciamenti 14.850,00

TOTALE codice opera 100669 150.000,00
Minore spesa 20.526,29

5) di dare atto che la copia informatica dei documenti allegati è conforme agli originali conservati agli atti 
d’ufficio;

6)di  prendere atto che il  Responsabile Unico del Procedimento dei  lavori  di cui  trattasi  è  il  Dott.  Arch.  
Giorgio Caselli

Firenze, lì 29/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente

 pag. 3



Giorgio Caselli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 30/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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