
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/11161
Del : 28/11/2012
Esecutivo da: 28/11/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Scuole e Uffici - manutenzione straordinaria e sistemazione impianti rilevazione incendi 
(sicurezza). Approvazione di perizia suppletiva e concordamento nuovi prezzi. Ditta: TECNO 
PROJECT SRL 

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della  Direzione  Servizi  Tecnici  all’adozione  dei  provvedimenti  di  assunzione  degli  impegni  contabili  sui 
capitoli della Direzione; 

Premesso che:
- con deliberazione C.C. n. 2012/24/84 del 15/05/12, esecutiva a termine di legge, è stato approvato il 

Bilancio  di  previsione  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  2012/14  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

- con deliberazione G.C.  n.  2012/285/472 del  11/08/2012 è stato  approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione 2012;

Premesso altresì che:

- con Deliberazione n. 2011/G/185/291 la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo n. 303/2010, 
redatto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, relativo all’intervento:  “Scuole e Uffici – manutenzione 
straordinaria e sistemazione impianti rilevazione incendi (sicurezza)” per una spesa complessiva di  € 
60.000,00 da finanziarsi al codice opera n. 110120;  

- con Determinazione n. 2011/6157 i lavori di cui trattasi sono stati affidati a cottimo fiduciario, previa gara  
ufficiosa, all’Impresa TECNO PROJECT SRL per un importo, al netto del ribasso offerto del 27,22%, di € 
35.979,96 (di cui € 900,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva al 20%, determinando il  
sotto riportato quadro economico di spesa:
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a1)per lavori al netto del 27,22% di cui € 900,00 per oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta

€ 35.979,96

b) per I.V.A. 20% su a) € 7.195,99
Sommano € 43.175,95
c) quota 1,90% incentivo progettazione € 932,90
d) quota 0,060 % su a) polizza progettisti                     € 29,46
e) oneri fiscali 22,25% su d)                  € 6,55
f) imprevisti . € 4.910,00
    TOTALE                 € 49.054,86
TOTALE DELIB. 185/11 € 60.000,00
MINORE SPESA € 10.945,14

Vista l’allegata relazione, redatta dal Direttore dei Lavori P.I. Nicola Riccarelli e dal Direttore Operativo P.I. 
Fabio Calonaci, nella quale si evidenzia che, durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario introdurre 
modifiche  e  addizioni,  dovute  a  cause  impreviste  e  imprevedibili,  presso  la  Biblioteca  Villa  Bandini,  
consistenti nella fornitura e posa in opera di nuova centrale di rilevazione incendi per ripristino impianto e 
nella sostituzione di scheda relè;

 
Preso atto che, a tale scopo, è stato redatto dal Direttore dei Lavori, con l’approvazione del Responsabile 
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 132 – comma 1, lettera b) ultima parte - del D.Lgs. n. 163/06, un 
progetto suppletivo e di variante (parte integrante del presente provvedimento) costituito dalla richiamata 
relazione tecnica, dall’atto di sottomissione e dal verbale di concordamento nuovi prezzi;

Vista, dunque, la suddetta relazione, con la quale si stima per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra 
descritti un’ulteriore spesa complessiva pari ad € 11.678,06 di cui € 9.448,89 per lavori al netto del ribasso 
del 27,22% (di cui € 250,00 di oneri della sicurezza),  € 1.984,27 per Iva al 21% ed € 244,90 per ulteriore 
incentivo di progettazione calcolato al 1,9% sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 12.889,31;
Considerato che con decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, 
recante: “Ulteriori  misure  urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, l’aliquota IVA ordinaria 
ha subìto un incremento dal 20% al 21% a decorrere dal 17/09/2011 e che risulta, pertanto, necessario  
impegnare, altresì, la somma integrativa di € 359,80, per adeguamento IVA sui lavori principali;
Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 12.037,86, relativa alla perizia suppletiva, si 
farà fronte utilizzando le somme a disposizione per l’intervento, previste nel quadro economico di cui alla 
citata Determinazione n. 2011/6157, attingendo alla disponibilità accantonata per imprevisti  e per minore 
spesa;

Visto,  infine,  l’atto  di  sottomissione del  23/08/2012 (allegato parte  integrante),  sottoscritto  dal  RUP Ing. 
Michele  Mazzoni,  dal  Direttore  dei  Lavori  e  dall’Impresa,  con  il  quale  l’Impresa  TECNO  PROJECT, 
appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire, senza riserva alcuna, i lavori aggiuntivi agli stessi  
patti e condizioni di cui al contratto originario;

Visto il  verbale di  concordamento per n.  1 (uno) nuovo prezzo,  sottoscritto dall’Impresa appaltatrice per 
accettazione  e  dal  RUP,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  in  virtù  del  quale  si  determina 
l’aumento dell’importo complessivo dei lavori sopra indicato, prendendo atto dell’avvenuta approvazione da 
parte del RUP e procedendo alla sua formalizzazione;

Rilevato che le maggiori lavorazioni comportano ulteriori oneri della sicurezza per € 250,00 e che non è 
prevista una proroga dei tempi contrattuali utili per l’ultimazione dei lavori;

Ritenuto quindi,  con il  presente provvedimento,  di  prendere atto della scelta di  approvare,  da parte del  
Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Michele Mazzoni, l’incremento dell’importo contrattuale dei lavori 
di cui trattasi ai sensi dell’art.132 - comma 1 lettera b) - del D. Lgs. n. 163/2006, procedendo all’assunzione 
del necessario impegno di spesa a favore della ditta predetta (per lavori suppletivi  ed Iva), per ulteriore 
incentivo di progettazione e per adeguamento Iva sui lavori principali;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti, allegati quali parti integranti al presente provvedimento,  
sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il DPR n. 207/2010;

- Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

- Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;  

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo 
di variante, relativo all’intervento: “Scuole e Uffici – manutenzione straordinaria e sistemazione impianti 
rilevazione incendi (sicurezza)”, costituito dalla relazione tecnica, dall’atto di sottomissione e dal verbale di 
concordamento nuovi prezzi, allegati integranti del presente provvedimento;

2. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta, pertanto, essere il seguente:
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3.  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  € 12.037,86  sui  capitoli  di  bilancio  straordinario,  come  sotto 
specificato e come da aspetti contabili del presente atto:

- € 11.792,96 per lavori (compresa Iva al 21% sui lavori suppletivi ed incremento Iva dal 20% al 21% 
sui lavori principali), a favore dell’Impresa TECNO PROJECT (codice beneficiario 18935), di cui € 
4.910,00  sull’impegno  11/5192/00  (imprevisti),  ed  €  6.882,96  sull’impegno  11/5192/05  (minore 
spesa);

- € 244,90 per ulteriore incentivo progettazione sull’impegno 11/5192/05 (minore spesa);
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a) per lavori principali al netto del ribasso d’asta del 27,22% (di cui 
€ 900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)  € 35.979,96
b) per I.V.A. 20% su a)  € 7.195,99  
b1) per incremento Iva dal 20% al 21% su a) €                    359,80

Totale lavori principali €               43.535,75
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 27,22% (di cui 
€ 250,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)  €

               
                9.448,89

d) per IVA al 21% su c) € 1.984,27
Totale lavori suppletivi € 11.433,16

Totale lavori principali + suppletivi € 54.968,91
e) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori principali € 932,90
f)  per  ulteriore  incentivo  progettazione  calcolato  al  1,9  % 
sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 12.889,31 

 €
                   
                   244,90

g) per polizza progettista 0,060 % e relativi oneri fiscali € 36,01
TOTALE € 56.182,72

Totale di cui alla delibera n. 2011/185/291 € 60.000,00

Minore spesa (di cui € 1.767,60 di accordo bonario) € 3.817,28



4. di prendere atto che Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l’Ing. Michele 
Mazzoni.

Firenze, lì 28/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 28/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* atto di sottomissione
* verbale nuovi prezzi
* relazione
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