
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07469
Del : 16/08/2012
Esecutivo da: 16/08/2012
Proponenti : Servizio Viabilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI V RONDINELLA E STRADE LIMITROFE DEL 
Q.2- COD OP. 110065 -  IMPEGNO DI SPESA PER  OPERE SUPPLETIVE  ALLA DITTA 
CAPS VALLE BRASIMONE  S.C.-

     

IL DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO VIABILITA’

Premesso che:
- con Deliberazione n. 24 del 15.5.2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 

annuale  2012,  unitamente  al  Bilancio  Triennale  2011/2013  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

-    con Del 2011/G/347 è stato approvato il progetto esecutivo  inerente i lavori di  “Manutenzione 
straordinaria  di  via  Rondinella  e  strade  limitrofe  del  Q.2  .  Cod  Op.  110065   -  CUP 
H13D11000430004 – CIG 317149D27  -,   con successiva determinazione 2011/DD/11803  veniva 
disposto di ricorrere a gara, con Det. 2012/DD/3412 venivano affidati i lavori  alla Impresa C.a.p.s. 
Valle Brasiamone Soc. Cop. ( cod Ben 44942 ), con il  ribasso del  18,94%, e successivamente con  
Det 2012/DD/5452 è stato affidato l’incarico di C.S.E.  all’Ing. FABIO ULIANO (C.B.45552-  CIG: 
4280754DF0), secondo  il seguente q.e:     

a)Lavori al netto del 18,94% (di cui €.8.000,00 per oneri di sicurezza  non soggetti a r.a.) € 192.816,80

b) per I.V.A. 21 % € 40.491,53

SOMMANO € 233.308,33

d) Imprevisti imp 11/8473 € 28.556,00
e) Fondo per incentivo progettazione  2,% € 4.720,00
f) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri) € 173,11
f1) Premio per polizza verificatore (0.030% + oneri) € 86,55
g)Incarichi professionali residui (di cui €.3.100,00 per prove di laboratorio) su imp. 11/8474 €     6.667,10
g1) incarico CSE  Ing Uliano €     4.832,90
                                 TOTALE € 278.343,99

Totale Del 2011/G/347 € 300.000,00

Minore spesa (di cui€.8.566,80 a titolo di accordo bonario 3%,) € 21.656,01
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        Visto la Perizia di variante composta da Relazione Tecnica Illustrativa con quadro economico di  
raffronto,  (allegati parte integrante), ed il Computo metrico estimativo con tavola grafica (allegati generici)  
agli atti d’ufficio, redatti dal Direttore dei Lavori ed approvati dal R.U.P., nella quale si evidenza che, in corso 
d’opera,  è emersa la  necessità di  ulteriori  interventi  manutentivi  rispetto  a quelli  preventivati  nell’ambito 
dell’appalto sopra menzionato, tesi a ripristinare la funzionalità e percorribilità dei percorsi viari ed eliminare 
situazioni di criticità per il pubblico transito (come dettagliatamente descritto nella relazione stessa);

       Rilevato che, come indicato nel quadro economico di variante all’interno della relazione, si stima, per  
la realizzazione di tali lavori aggiuntivi un importo complessivo lordo di € 41.000 (di cui € 1.000,00 per oneri  
sicurezza) da cui deriva l’importo, al netto del ribasso del 18,94%,  di  € 33.424,00 (di cui € 1.000,00 per  
oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + iva al 21% e incentivo progettazione,  per un totale di €.41.263,04 

      Visto l’Atto di sottomissione del 23/7/2012 (allegato parte integrante) autorizzato dal D.L. e dal Rup, col  
quale la Ditta appaltatrice delle opere principali, si impegna nell’esecuzione delle maggiori opere previste 
nella perizia di variante, agli stessi patti e condizioni approvati con  la Determinazione d’Affidamento;

     Ritenuto, pertanto  opportuno con il presente provvedimento, al fine di assicurare la continuità alle opere  
già in corso, come disposto dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi dell’art.132, comma 1 lett. c), del  
D.Lgs. n. 163/06, di incrementare l’impegno di spesa a favore della ditta predetta, per lavori suppletivi ed Iva,  
nonché per l’ulteriore incentivo progettazione, assumendo i necessari impegni di spesa;

     Considerato che al finanziamento della spesa complessiva di €.41.263,04 (suppletiva  con IVA al 21% + 
ulteriore incentivo) si farà fronte attingendo q.p, dalle somme a disposizione della minore spesa  sull’imp 
11/8473/5, e tutta la somma per imprevisti sull’imp.11/8473  di cui al cod op.110065;

      Dato atto che la copia informatica di alcuni documenti allegati parte integranti al presente provvedimento 
-Relazione  tecnica,  Quadro  economico  di  raffronto,  Atto  di  sottomissione-  sono  conformi  agli  originali  
cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;  

                                                                      DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:   

-Di approvare sulla base delle disposizioni del R.U.P.,le opere suppletive per i lavori di “Manutenzione 
straordinaria  di  via  Rondinella  e  strade  limitrofe  del  Q.2  .  Cod  Op.  110065   -  CUP 
H13D11000430004 – CIG 317149D27  - affidando gli  stessi  all’impresa appaltatrice delle opere 
principali con lo stesso ribasso d’asta  per € .40.443,04  , secondo il seguente q.e:      

a)Lavori al netto del 18,94% (di cui €.8.000,00 per oneri di sicurezza  non soggetti a r.a.) € 192.816,80

b) per I.V.A. 21 % € 40.491,53

a)Lavori suppletivi al netto del 18,94% (di cui €.1.000,00 per ulteriori oneri di sicurezza ) € 33.424,00

b) per I.V.A. 21 % su suppletiva € 7.019,04

SOMMANO € 273.751,37

e)  incentivo progettazione  2,% € 4.720,00
e1)  ulteriore incentivo progettazione  2,% suppletiva   € 41.000,00 € 820,00
f) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri) € 173,11
f1) Premio per polizza verificatore (0.030% + oneri) € 86,55
g)Incarichi professionali residui (di cui €.3.100,00 per prove di laboratorio) su imp. 11/8474 €     6.667,10
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g1) incarico CSE  Ing Uliano €     4.832,90
                                 TOTALE € 291.051,03

Totale Del 2011/G/347 € 300.000,00

Minore spesa residua € 382,17

-   di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €.41.263,04 come  sotto  indicato  e  come  da  aspetti 
contabili del presente atto assumendo i relativi sub-impegni secondo le modalità espresse in narrativa, con la 
seguente disposizione:

-  € 40.443,04   (lavori suppletivi con Iva al 21% ) a favore della impresa appaltatrice rispettivamente :
• per  €   28.556,00 sull’imp.11/8473  di imprevisti 
• per  € 11.887,04 .su q.p. dell’imp 11/8473/6 di minore spesa

- €.  820,00  (ulteriore incentivo) su q.p dell’imp 11/8473/6. di minor spesa;

    -     Di  confermare che  il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l’Ing Carone.

Firenze, lì 16/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 16/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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