

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02000 Del: 09/03/2012

Esecutivo da: 12/03/2012

Proponenti: Direzione Ambiente

### **OGGETTO:**

Progetto Europeo LIFE riqualificazione ambientale zona Via Reginaldo Giuliani. Risanamento acustico " - affidamento opere complementari - Ditta Matis Insonorizzazionei srl

### IL DIRETTORE

#### Premesso che:

- con delibera del CC. 34/229 del 20/06/2011 è stato approvato il bilancio 2011 e il PTI 2011/2013;
- con deliberazione G.M. n.122/209 del 2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica, del quale il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento, relativo a "Progetto Europeo LIFE riqualificazione ambientale zona Via Reginaldo Giuliani. Risanamento acustico " c.o. 100562 per un importo a base d'asta di €.166.141,42.= ( di cui €. 6.867,27.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta secondo il sequente;
- con dd. 4276/2011 sono state accertate impegnate le somme necessarie all'intervento;
- con dd. 5849/2011 è stato approvato il progetto esecutivo del lavori "Progetto Europeo LIFE riqualificazione ambientale zona Via Reginaldo Giuliani. Risanamento acustico";
- con dd. 4687/2011 è stato deciso il ricorso ai sensi dell'articolo 122, comma 7 del D.lgs. 163/06 così come modificato dal DL 70 Decreto Sviluppo" secondo la procedura prevista dall'art. 57 comma 6 del Dlgs 163/06, alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori per Progetto Europeo LIFE riqualificazione ambientale zona Via Reginaldo Giuliani. Risanamento acustico ";
   il CUP dell'intervento è H19H11000330006 e il codice CIG assegnato all'appalto dei lavori è 2634190A58:
- -con dd 5909/2011 è risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto l'impresa MATIS Insonorizzazioni srl (cod Benf 43213) con il ribasso del 14,39 %, per l'importo di €.143.221,87= (di cui €. **6.867,27** = per oneri di sicurezza) oltre Iva al 10 %;
- con dd 7167/2011 è stato la Ditta MATIS Insonorizzazioni s.r.l. È stata autorizzata a subappaltare alla **Ditta Giomini s.c.a.r.l.** con sede in Via G.Galilei n, 2/B 50013 Campi Bisenzio (FI i lavori di Progetto Europeo LIFE riqualificazione ambientale zona Via Reginaldo Giuliani Risanamento acustico, cat. OS34 per l'importo di € 31.168,28, di cui € 1.560,00 per oneri della sicurezza, a norma dell'art. 118 del D.Lgs.n.163/06;
- Che con dd. 10606/2011 è stata approvata Perizia suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera a) e c) del D.Lgs 163/2006 , affidando i lavori aggiuntivi alla ditta MATIS Insonorizzazioni. (Beneficiario **43213** ) con sede in Via Don Milani30- Fraticello di Gattico (RE) per l'importo di € 29.366,46 compreso iva 10%, all'interno di un quadro economico generale così determinato:

Importo lavori al netto del r.a 14,39%	Į€		I		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€			6.867,27	
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		_	€	143.221,87	
IVA SU LAVORI 10%	I	_	€	14.322,19	
Perizia suppletiva al netto del r.a. 14,39% (su 30.258,20)		_	€.	25.904,05	1
Oneri sicurezza		_	€.	792,73	
Iva 10% su lavori suppletiva		_	€.	2.669,68	
lavori suppletivi COMP. IVA 10%		_	€.	29.366,46	
TOTALE LAVORI		_	€.	186.910,52	
Incentivo 2% lavori principali		_	€.	3.322,83	
Incentivo 2% lavori suppletivi €. 31.050,93		_	€.	621,02	
TOTALE		_	€.	190.854,37	
Minore spesa		_	€.	3.662,96	
Accordo bonario		_	€.	5.482,67	
Totale finanziato con delibera 122/209		_	€.	200.000,00	

### Considerato:

- Che i lavori principali sono ultimati come risulta dal verbale di ultimazione allegato al presente atto, che la Ditta Matis Insonorizzazioni ha già firmata tutti gli atti per l'approvazione del certificato di esecuzione e pertanto non intende avvalersi dell'accordo bonario, che il Direttore dei lavori ritiene di utilizzare le somme a disposizione del quadro economico, alle voci: minore spesa e accordo bonario;
- Che è stata redatta una perizia per l'esecuzione di alcune opere complementari al progetto, con il presente atto si intende approvare il capitolato, la relazione tecnica, il computo metrico, computo oneri, analisi prezzi, elenco prezzi, duvri;
- Che nella relazione tecnica, quale allegato integrante al presente atto, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Geol. Pietro Rubellini e dal Progettista P.Agr. Nicola Curradi, nella quale si dà atto che, i lavori in argomento, non compresi nel progetto iniziale, sono volti al completamento dei lavori si configurano come intervento di perfezionamento delle opere di cui all'appalto principale;
- che la complementarità dei lavori con quanto previsto nel contratto principale, nonché l'urgenza della loro esecuzione, si ritiene di affidare i medesimi allo stesso appaltatore dei lavori principali ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 - comma 5 - del d.lgs. n. 163/06;

Preso atto, altresì, che,, in virtù dell'approvazione del presente provvedimento il quadro economico della spesa che si configura rimane inalterato, rispetto a quello approvato con la **DD 5849/2011**;

## Ritenuto:

- opportuno nel contempo, approvare l'esecuzione delle opere complementari per l'importo al netto del ribasso del 14,39%, di €. 8.139,98 di cui €. 145,47 oneri sicurezza oltre ad €.814,00 per iva al 10%, per un totale complessivo di €. 8.953,98;
- di accantonare la somma di €. 189,68 quale quota incentivo (calcolato su €. 9.338,29+145,47 oneri);

Vista la nota di accettazione dell'ulteriore appalto da parte della ditta Matis Insonorizzazioni srl nella quale si conferma il suddetto ribasso percentuale del 14,39%;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di affidare mediante procedura negoziata, sulla base della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Geol. Pietro Rubellini, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa Matis Insonorizzazioni srl per un importo, al netto del ribasso del 14,39%, di € . 8.953,98 Iva al 10 % compresa;

Ritenuto, altresì, di provvedere all'assunzione dei seguenti impegni contabili con le modifiche sopra indicate:

- a favore della ditta;
- per fondo progettazione;

Preso atto che le copie informatiche della relazione ,della nota di accettazione dell'Impresa appaltatrice, allegati parti integranti del presente provvedimento, sono conformi agli originali conservati presso la Direzione Ambiente ;

Che tutti gli elaborati riguardanti le opere complementari sono conservati in originale presso la Direzione Ambiente:

Che il codice CIG delle opere complementari è il seguente: ZAC03C45EA;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267\00;

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto il Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

### DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni riportate in narrativa, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.lgs. 163/20006, come disposto dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Geol. Pietro Rubellini, nell'ambito dei lavori "Progetto Europeo LIFE riqualificazione ambientale zona Via Reginaldo Giuliani. Risanamento acustico " c.o. 100562" all'Impresa MAtis Insonorizzazioni srl (codice beneficiario n. 43213) l'esecuzione delle opere complementari, l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale d'appalto che si approva con il presente atto, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
- 2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente:

### CUP è H19H11000330006

Importo lavori al netto del r.a 14,39%	€		1	36.354,60	l		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€			6.867,27	1		
Perizia suppletiva al netto del r.a. 14,39% (su 30.258,20)		_	€.	25.904,05	ļ		
Oneri sicurezza		_	€.	792,73			
IVA lavori principali10%		_	€	14.322,19			
Iva 10% su lavori suppletiva		_	€.	2.669,68			
TOTALE LAVORI		-	€.	186.910,52			
Lavori complementari ribasso d'asta del 14,39% ditta Matis Insonorizzazioni di cui €. 145,47 oneri sicurezza		_	€.	8.139,98	l		
Iva 10%		_	€.	814,00	Ī		
TOTALE OPERE COMPLEMENTARI		_	€.	8.953,98			
Incentivo 2% lavori principali		-	€	3.322,83			
Incentivo 2% lavori suppletivi €. 31.050,93		-	€.	621,02	Ī		
Incentivo opere complementari (€. 9.338,29+145,47)		_	€.	189,68			
TOTALE		_	€.	199.998,03			
Minore spesa	٦	_	€.	1,97			
TOTALE FINANZIATO	-	- €. 200.000,00					

- 3) di impegnare la somma complessiva di €. 9.143,66 assumendo i relativi impegni di spesa, sul cap. 50433 con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:
  - €. 8.953,98 (lavori + IVA) a favore della ditta Matis Insonorizzazioni srl (codice beneficiario n.43213) , codice CIG dell'intervento è ZAC03C45EA
  - € 5.482,67 imp. 11/5005/3 accordo bonario
  - €. 3.471,31 imp.11/5005/5 minore spesa
  - €. 189,68 per incentivo progettazione all'imp. 11/5005/5
  - 4) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il Direttore della Direzione ambiente Dott. Geol. Pietro Rubellini.

# Il Responsabile Proponente Pietro Rubellini

# VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 09/03/2012

Il Responsabile della Ragioneria Michele Bazzani

# ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

\* relazione tecnica opere complementari, computo metrico e accettazione ditta MATIS