

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08995 Del: 21/09/2012

Esecutivo da: 24/09/2012

Proponenti: Servizio Viabilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO:

Integrazione compenso professionale per l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione a favore dell'Ing. S.Spadi per Lavori di manutenzione straordinaria di Via di Scandicci e strade limitrofe del Q. 4.

Cod. Bnf.: 45339 Cod. Op.: 110078

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA'

Premesso che:

con Deliberazione n. 24 del 15.05.2012, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione annuale 2012, unitamente al Bilancio Triennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica, e con Deliberazione di Giunta Municipale n. 285 del 11.08.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2012;

- con Deliberazione n. 2011G/259 è stato approvato il progetto esecutivo n. 6/11, relativo a "Lavori di manutenzione straordinaria di Via di Scandicci e strade limitrofe del Quartiere 4", per complessivi di €. 350.000,00.= Cod. Op.. 110078 CUP H17H11000640004 CIG : 31621629F;
- con DD n. 1093/12, i lavori in questione sono stati affidati all'impresa TENCI TULLIO srl (Cod. Bnf.:44533), per un importo netto di €. 225.460,22.= (di cui €. 7.200,00.= per oneri di sicurezza) con il ribasso del 18,802 %;
- con DD n. 4573/12, è stato affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Silvio Spadi (Cod. Bnf.: 45339) (CIG: 42001877F4), per un importo pari ad €. 5.502,13.=,
- con DD n. 8225/12 è stato incrementato l'appalto alla Ditta appaltatrice per opere suppletive, con lo stesso ribasso dell'appalto principale rideterminando così il q.e:

-\\ -\\ -\\ -\\ -\\ -\\ -\\ -\\ -\\ -\\		005 400 00
a)Lavori al netto del 18,802% (di cui €.7.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.)	€	225.460,22
b) per I.V.A. 21 %	€	47.346,65
SOMMANO	€	272.806,87
a)Lavori suppletivi al netto del 18,802% (di cui €.1.300,00 per ulteriori oneri di sicurezza)	€	40.843,43
b) per I.V.A. 21 % su suppletiva	€	8.577,12
SOMMANO	€	322.227,42
e) incentivo progettazione 1,90,%	€	5.244,00
e1) ulteriore incentivo progettazione 1,90,% suppletiva	€	950,00
f) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri)	€	202,45
f1) Premio per polizza verificatore (0.030% + oneri)	€	101,23
g)Incarichi professionali residui (di cui €.3.600,00 per prove di laboratorio) su	€	5.297,
imp. 11/7195		87
g1) incarico CSE Ing Spadi	€	5.502,
		13
TOTALE	€	339.525,10
Totale Del 2011/G/259	€	350.000,00
Minore spesa residua	€	456,10

Considerato che, in virtù della suppletiva di cui sopra, occorre adeguare l'onorario dell'Ing. Silvio Spadi, al maggiore importo dei lavori soggetti alla sua attività di coordinatore per la sicurezza;

Vista la proposta di integrazione dell'Ing. Silvio Spadi formulata quale onorario complessivo di tutta la prestazione prot. n. 0116396 del 10.09.2012 - ritenuta congrua dall'Ing. M. Gardenti;

Considerato come, al fine di adeguare i compensi del professionista dell'Ing. Sergio Semeraro al nuovo importo contrattuale dei lavori, occorre, appunto, incrementare l'impegno di spesa per la somma aggiuntiva ed ammontante complessivamente ad €. 817,25.= in riferimento alle quali appare necessario incrementare l'impegno n. 11/7195/1, per €. 817,25.=;

Ritenuto pertanto impegnare la somma complessiva di €. 817,25.= a favore dell'Ing. Silvio Spadi, facendola gravare alla voce "incarichi prof.li " sull' impegno sopra descritto, al Codice Opera 110078;

Dato atto che la copia informatica dei suddetti documenti allegati parte integranti al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

Rilevato come le prestazioni aggiuntive verranno regolamentate in base al disciplinare di incarico precedentemente sottoscritto dal professionista, ed allegate alla <u>DD n. 4573/12</u>;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del DLgs.267/00;

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 23 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui riportati:

- 1) di incrementare l'onorario spettante all'Ing. Silvio Spadi (Cod. Bnf.: 45339) per l'incarico professionale conferito con DD n. 4573/12 relativo ai Lavori di manutenzione straordinaria di Via di Scandicci e strade limitrofe del Quartiere 4" Cod. Op. 110078 CUP: H17H11000640004, CIG: 3162162A9F, in conseguenza della Perizia suppletiva, per un importo complessivo di €. 817,25.=;
- 2) di dare atto che le prestazioni aggiuntive verranno effettuate alle medesime condizioni del disciplinare sottoscritto dal professionista di cui alla DD n. 4573/12;
- 3) di impegnare la somma complessiva di €. 817,25.= a favore dell'Ing. Silvio Spadi, facendolo gravare sull'imp. n. 11/7195/1 alla voce "incarichi prof.li esterni";
- 4) di dare atto che in virtù dell'approvazione del presente atto, il quadro economico dell'intervento in oggetto risulta essere il seguente:

a)Lavori al netto del 18,802% (di cui €.7.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.)	€	225.460,22
b) per I.V.A. 21 %	€	47.346,65
SOMMANO	€	272.806,87
a)Lavori suppletivi al netto del 18,802% (di cui €.1.300,00 per ulteriori oneri di sicurezza)	€	40.843,43
b) per I.V.A. 21 % su suppletiva	€	8.577,12
SOMMANO	€	322.227,42
e) incentivo progettazione 1,90,%	€	5.244,00
e1) ulteriore incentivo progettazione 1,90,% suppletiva	€	950,00
f) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri)	€	202,45
f1) Premio per polizza verificatore (0.030% + oneri)	€	101,23
g)Incarichi professionali residui (di cui €.3.600,00 per prove di laboratorio) su	€	4.480,
imp. 11/7195		62
h) integrazione compenso professionale Ing. S.Spadi di cui al presente	€	817,
atto		25
g1) incarico CSE Ing Spadi	€	5.502,
		13
TOTALE	€	339.525,10
Totale Del 2011/G/259	€	350.000,00
Minore spesa residua	€	456,10

5) di confermare che il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l' Ing. G.Carone.

Firenze, lì 21/09/2012

Firmato digitalmente da Il Responsabile Proponente Vincenzo Tartaglia

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 24/09/2012

Il Responsabile della Ragioneria Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* -proposta integrazione Ing. S.Spadi con in calce visto congruità del D.L.