



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2013/DD/05698</b> Del: <b>03/07/2013</b> Esecutivo da: <b>03/07/2013</b> Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) A.B.A. e Bonifica amianto, coordinamento attività cantieri ed obiettivi speciali</b>
--

### OGGETTO:

CALCIO STORICO FIORENTINO ANNO 2013 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TRIBUNE CAMPO DI CALCIO APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DITTA ITALSTAGE SRL

### IL FUNZIONARIO TECNICO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. . 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili di cui alla sottoelencata tipologia;

Premesso che:

il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;

b. con D.G.C. n. 741/514 del 31.12. 2012, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2012, ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:

b1. l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 267/00 il quale dispone che "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi";

con DD. 4111/13 è stato approvato il progetto definitivo n. 64/13, inerente l' **allestimento tribune, campo da gioco ed attrezzature varie per le manifestazioni del torneo di Calcio Storico Fiorentino anno 2013**", e contestualmente il servizio in questione è stato affidato, a procedura negoziata, alla Ditta Italstage srl per un importo di € 137.386,73 iva 21% compresa;

con DD. 4488/13 è stato affidato all'Ing. G. Corsi l'incarico di coordinatore per la sicurezza del servizio in questione, delineandosi il seguente q. economico:

a) per prestazioni al netto 27,10% (di cui 11.797,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	113.542,75
b) IVA 21%	€	23.843,98
SOMMANO	€	<b>137.386,73</b>
c) per spese tecniche DD. 4488/13	€	2.711,85
d) per manifestazioni collaterali	€	2.500,00
TOTALE	€	<b>142.598,58</b>

Vista la relazione tecnica redatta dal Direttore del Servizio Geom. M. Drago dalla quale emerge che:

- per le avverse condizioni meteo la finale del 24.06.13, è stata sospesa,
- la finale è stata quindi rinviata al 30.06.13;
- il rinvio in questione ha determinato un prolungamento del servizio di noleggio delle tribune, del campo da gioco e dei servizi igienici;
- le motivazioni di cui sopra determinano la necessità di prolungare il servizio di noleggio aggiuntivo, ed infine di predisporre personale e mezzi per proceder allo smontaggio che è stato quindi rinviato ai primi giorni di luglio;

Considerato che:

- allo scopo è stata redatta una perizia di variante corredata di analisi prezzi ed atto di sottomissione in data 28.06.13, contenente n.2 N. prezzi, giudicati congrui, sottoscritto per accettazione dal Direttore del Servizio Geom. M. Drago, dal R.P. Geom. M. Martini e dalla Ditta appaltatrice;
- l'importo della variante ammonta ad € 16.059,00 di cui € 2.452,36 per oneri sicurezza che depurato del ribasso del 27,10 % ammonta ad e 14.159,37 oltre iva al 21%;
- la variante comporta un aumento del tempo contrattuale che si intende fissato, a seguito del presente atto, all'11.07.13;
- al finanziamento della spesa di € 17.132,84 verrà fatto fronte per € 2.500,00 sull'imp. 13/3974 in quanto tale voce, allo stato attuale non risulta essere più necessaria, e per € 14.632,84 sul capitolo 43340 dell'esercizio 2013;

Preso atto che gli allegati sono conformi agli atti conservati presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto l'art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l' art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

## DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la variante suppletiva relativa al prolungamento del servizio di noleggio, fino all'11.07.13, per l' allestimento delle **tribune, campo da gioco ed attrezzature varie per le manifestazioni del torneo di Calcio Storico**

**Fiorentino anno 2013**", costituita dagli elaborati specificati in narrativa ed ammontante ad € 17.132,84 iva 21% compresa;

2. prendere atto che il nuovo q. economico risulta così delineato:

CIG 5058119BD5

a) per prestazioni al netto 27,10% (di cui 11.797,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	113.542,75
b) IVA 21%	€	23.843,98
PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL NETTO DEL 27,10% DI CUI € 2.452,36 PER ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	<b>14.159,37</b>
PER IVA AL 21%	€	<b>2.973,47</b>
SOMMANO	€	<b>154.519,57</b>
c) per spese tecniche DD. 4488/13	€	2.711,85
TOTALE	€	<b>157.231,42</b>

3. di impegnare a favore della Ditta Italstage srl la somma di € 17.132,84 come segue:

per € 2.500,00 impegno n. 13/3974 creando apposito sub impegno;

per € 14.632,84 sul capitolo 43340 dell'esercizio 2013, creando impegno;

4. di prendere atto che il R.P del servizio è il Geom. M. Martini

Firenze, li 03/07/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Moreno Martini

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	43340	0	13/003974	01	2500
2)	43340	0	13/004490	00	14632,84

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 03/07/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.