



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2013/DD/07973</b> Del: <b>27/09/2013</b> Esecutivo da: <b>30/09/2013</b> Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici</b>
--

### OGGETTO:

Mondiali di ciclismo 2013 - Mandela Forum - Manutenzione pavimentazione - approvazione perizia suppletiva ed affidamento dei lavori all'impresa Magnelli Enzo s.n.c. - c.o.130099 -

### IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici ha dato definizione delle competenze del sottoscritto, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti della presente natura;

Premesso che con deliberazione n. 2013/C/00039 – 2013/00266 del 25/07/2013 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013/15 e il piano triennale delle opere pubbliche;

Dato atto:

- che con deliberazione n.2013/G/00173 del 12/06/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “Mondiali di ciclismo 2013 – Mandela Forum – Manutenzione pavimentazione”;
- che con determinazione n.5315 del 26/06/2013 l'esecuzione dei lavori veniva affidata alla ditta Magnelli Enzo s.n.c. con il ribasso del 22,992% ovvero per l'importo netto di €.92.869,44.= (di cui €.2.000,00.= per oneri di sicurezza) oltre i.v.a. in ragione del 21%: secondo il quadro economico sottoriportato:

**CUP: H 11H13000110002 CPV: 45454000-4 CIG 51138713D9**

a) lavori al netto del 22,992% (di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	92.869,44
b)I.V.A. 21%	€	19.502,58
<b>Sommano</b>	<b>€</b>	<b>112.372,02</b>

c) incentivo progettazione 1,90%	€	2.280,00
d) polizza progettista e relativi oneri	€	190,00
e) polizza verificatore e relativi oneri	€	190,00
f) imprevisti	€	14.520,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>129.552,02</b>
TOTALE DELIB. 173/13	€	<b>150.000,00</b>
Minore spesa	€	<b>20.447,98</b>

Considerato:

- che durante l'esecuzione degli interventi si è reso indispensabile eseguire lavorazioni non prevedibili in fase progettuale, in particolare il consolidamento strutturale dell'intera area di pavimentazione industriale mediante un maggiore spessore di demolizione e un incremento delle armature;
- che le lavorazioni sopradescritte sono riportate nella relazione tecnica – allegato integrante – dal R.u.p. Ing. Alessandro Dreoni – ragion per cui è stata redatta, ai sensi dell'art.132 comma 1° lett. b del Dec Lgs 163/06, una perizia suppletiva da cui emerge che per l'esecuzione delle opere sopradescritte necessita una ulteriore spesa – al netto del ribasso contrattuale - di €.28.305,04.= oltre i.v.a. in ragione del 21%;

Visto l'atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione dalle parti nel quale la ditta si impegna ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Dato atto che la presente suppletiva comporta un'ulteriore quota per incentivo progettazione pari ad €.695,53.= calcolato nella misura di 1,90% sull'importo lordo di €.36.606,69.=;

Tenuto conto che alla spesa complessiva di €.34.944,63.= si farà fronte con quanto a disposizione sull'impegno 13/4327/00 €.14.520,00.= relativo ad imprevisti ; sull'impegno 13/4327/5 €.4.356,00.= accordo bonario e sull'impegno 13/4327/6 €.16.091,98 minore spesa;

Dato atto che gli allegati informatici del presente atto sono conformi agli originali depositati presso la Direzione scrivente;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il D.P.R. 207/2010

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

## DETERMINA

**Per le motivazioni espresse in narrativa:**

- 1) di approvare sulla base delle disposizioni del R.u.p., la perizia suppletiva costituita dagli elaborati indicati in narrativa per un importo complessivo di €34.944,63.= comprendente: lavori – i.v.a in ragione del 21% - incremento incentivo progettazione;
- 2) di prendere atto che il quadro economico, a seguito dell'adozione del presente atto, risulta definito come segue:

**CUP: H 11H13000110002 CPV: 45454000-4 CIG 51138713D9**

a) lavori al netto del 22,992% (di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	92.869,44
b)I.V.A. 21%	€	19.502,58
<b>Sommano</b>	€	112.372,02
c) incentivo progettazione 1,90%	€	2.280,00
d) polizza progettista e relativi oneri	€	190,00
e) polizza verificatore e relativi oneri	€	190,00
f) Suppletiva al netto del ribasso del 22,992% (compresi €500,00.= per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€	<b>28.305,04</b>
g) i.v.a. 21%	€	<b>5.944,06</b>
h) totale suppletiva	€	<b>34.249,10</b>
i) incentivo progettazione suppletiva calcolato su €36.606,69.=	€	<b>695,53</b>
f) imprevisti	€	0,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>149.976,65</b>
TOTALE DELIB. 173/13	€	150.000,00
Minore spesa	€	<b>23,35</b>

di impegnare la somma di €34.944,63.= così come di seguito indicato: €34.249,10.= compresa i.v.a. in ragione del 21% in favore della ditta Magnelli Enzo s.n.c. (c.b.34101) attingendo all'impegni 13/4327/00-13/4327/5-13/4327/6 ;

- 3) €695,53.= per incentivo progettazione attingendo ai medesimi impegni;
- 4) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l'Ing. Alessandro Dreoni.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

**- RELAZIONE TECNICA**

- PERIZIA SUPPLETIVA
- RAFFRONTO PREVISIONI DI SPESA
- ATTO DI SOTTOMISSIONE

Firenze, li 27/09/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	59833	0	13/004327	07	34249,1
2)	59833	0	13/004327	08	695,53

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 30/09/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.