



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

<p>Numero: <b>2014/DD/01748</b> Del: <b>27/02/2014</b> Esecutivo da: <b>28/02/2014</b> Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici</b></p>
--

### **OGGETTO:**

Palazzo Vecchio - Sala Marzocco - interventi straordinari accesso museale - approvazione di perizia di variante e suppletiva - impresa Nenci e Scarti snc, codice beneficiario 2053 - codice opera 111033

## IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

### **Premesso che:**

- a. il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2014 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2014;

- b. con Delibera di Giunta n. 450 del 30/12/2013, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2013, ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:
- b1. l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D. lgs. 267/2000, il quale dispone che "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi";
- b2. ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile;

2. Vista la delibera n. 2011/00812 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo a: "Interventi straordinari presso la Sala Marzocco in Palazzo Vecchio per il nuovo accesso museale"

3. Vista la determina 2012/108 con cui è stato approvato l'affidamento dei lavori suddetti alla ditta Nenci e Scarti, finanziati al codice opera 111033, secondo il seguente quadro economico di spesa:

**CIG 3791417847**  
**CUP H12I12000010004**

a) lavori al netto del 15,85% (di cui € 2.225,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	34.009,72
b) per IVA 10%	3.400,97
<b>SOMMANO</b>	37.410,69
c) per incentivo	799,93
d) per polizza progettista e relativi oneri	29,34
e) per polizza verificatore e relativi oneri	14,67
Imprevisti	4.399,62
<b>TOTALE</b>	42.654,25
<b>Totale codice opera 111033</b>	49.921,15
<b>Minore spesa</b>	7.266,90

4. Vista la relazione tecnica redatta dal RUP arch. Paolo Ferrara da cui risulta che: nel corso dei lavori si è ritenuto necessario, per una migliore riqualificazione dell'ambiente, prevedere:
- Spostamento di un quadro elettrico generale al fine di liberare gli sganci della finestra prossima all'ingresso museale;
  - Dotare la nuova entrata di una nuova illuminazione anche incentrata ad una illuminazione di accento al gruppo scultoreo del Marzocco;
  - Modificare la finitura superficiale dei gradini e dei pianerottoli con resine composite che meglio si armonizzano alle caratteristiche storico ambientali.
5. E' stato pertanto elaborato un progetto per le maggiori opere sopra descritte con la redazione di una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva in base all'art. 205, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con l'impiego dei prezzi contrattuali, utilizzando le somme a disposizione per imprevisti, minore spesa e accordo bonario.
6. Considerato quanto sopra, è stato stimato necessario incrementare i lavori per la somma complessiva di € 10.135,53 (senza ulteriori oneri sicurezza), oltre IVA 10% pari ad € 1.013,55 per la ditta appaltatrice e l'ulteriore incentivo per la progettazione di € 240,89, per un totale di € 11.389,97;

7. Visto l'allegato atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, firmato dall'impresa per accettazione, con cui la ditta s'impegna ad effettuare gli ulteriori lavori agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale; visto altresì l'allegata perizia suppletiva;
8. considerato con il presente provvedimento prendere atto della disposizione del RUP di approvare la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva come sopra specificato, imputando gli impegni di spesa necessari, utilizzando quanto accantonato alla voce imprevisti per € 4.399,63 sull'impegno n. 10/3009/08, alla voce minore spesa per € 5.947,02 sugli impegni 10/3009/09 per € 1.558,72 e sull'impegno 10/5247/06 per € 4.388,30, e alla voce accordo bonario sull'impegno 03/10238 q.p. per € 11,32 e sull'impegno 10/3009/07 q. p. per € 791,11, e di incrementare l'incentivo per la progettazione di € 240,89 sull'impegno 03/10238/20 q. p. (accordo bonario);
9. Vista l'allegata dichiarazione della ditta affidataria, con la quale la stessa dichiara l'attuale non esistenza di alcun tipo di riserva sul Registro di contabilità e sugli Stati di avanzamento già maturati e/o futuri;
10. Considerato pertanto opportuno, con il presente atto, redigere il Quadro Economico definitivo;
11. Considerato che le copie cartacee dei documenti, allegati quale parte integrante al presente provvedimento, sono conformi all'originale conservato agli atti presso questo ufficio;
12. considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;
13. Visti:
  - a. l'art. 183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
  - b. Visto l'art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
  - c. Visto il vigente regolamento sui contratti;
  - d. il D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;
  - e. gli artt. n. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

## DETERMINA

### Per le motivazioni esposte in narrativa:

- 1) di approvare la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa a: "Interventi straordinari presso la Sala Marzocco in Palazzo Vecchio per il nuovo accesso museale" costituita dagli elaborati descritti in narrativa;
- 2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente:

a) lavori al netto del 15,85% (di cui € 2.225,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	34.009,72
b) lavori suppletivi al netto del ribasso del 15,85%	10.135,53
c) totale lavori	44.145,25
d) per IVA 10%	4.414,52
<b>SOMMANO</b>	<b>48.559,77</b>
f) per incentivo 2%	799,93
g) per ulteriore incentivo	240,89
d) per polizza progettista e relativi oneri	29,34

e) per polizza verificatore e relativi oneri	14,67
<b>TOTALE</b>	49.644,60
<b>Totale codice opera 111033</b>	49.921,15
<b>Minore spesa</b>	276,55

3. di impegnare la spesa di € 11.389,97, assumendo i relativi sub impegni di spesa, come sotto specificato e come da aspetti contabili del presente atto:
  - a. di incrementare la spesa a favore della ditta Nenci e Scarti ( codice beneficiario 2053) di € 11.149,08, utilizzando quanto accantonato alla voce imprevisti per € 4.399,63 sull'impegno n. 10/3009/08, alla voce minore spesa per € 5.947,02 sugli impegni 10/3009/09 per € 1.558,72 e sull'impegno 10/5247/06 per € 4.388,30, e alla voce accordo bonario sull'impegno 03/10238 q.p. per € 11,32 e sull'impegno 10/3009/07 q. p. per € 791,11;
  - b. di incrementare l'incentivo per la progettazione di € 240,89 sull'impegno 03/10238/20 q. p. (accordo bonario);
4. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui trattasi è l'arch. Paolo Ferrara.

## **ALLEGATI INTEGRANTI**

### **- PERIZIA DI VARIANTE ATTO SOTTOMISSIONE RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO IMPEGNO APPALTATORE SU RISERVE (cartaceo)**

Firenze, li 27/02/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Marco Lo Giudice

<b>N°</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/Accertamento</b>	<b>SubImpegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>
1)	54613	0	03/010238	21	240,89
2)	54613	0	03/010238	22	225,51
3)	53602	0	10/003009	10	6535,57
4)	54613	0	10/005247	08	4388

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 28/02/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
 Responsabile Ragioneria  
 Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.