



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/03531 Del: 21/05/2014 Esecutivo da: 22/05/2014 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici
--

OGGETTO:

Complesso sportivo Assi Giglio Rosso - lavori di ristrutturazione sede spogliatoi, servizi e tribuna II stralcio - lavori in danno - affidamento alla ditta Cenci Costruzioni Edili, codice beneficiario 14915 - art. 125, comma 8, d. lgs. 163/2006 [cottimo fiduciario]

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

Premesso che:

- a. il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2014 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2014;
- b. con Delibera di Giunta n. 450 del 30/12/2013, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2013, ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:
 - b1. l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D. lgs. 267/2000, il quale dispone che “gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi”;
 - b2. ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile;

2. Vista la delibera n. 2006/G/00664 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo a: “complesso sportivo Assi Giglio Rosso – ristrutturazione dell’impianto – Il stralcio funzionale”;

3. Vista la determina 2007/9006 con cui è stato approvato l’affidamento dei lavori suddetti alla ditta CO.AR.I.E, finanziati al codice opera 020819, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI	
per lavori al netto r. d’a. 16,238%	1.232.166,97
per oneri sicurezza non soggetti a r. d’a.	<u>78.961,98</u>
sommano lavori	1.311.128,95

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

IMPREVISTI	131.112,90
ONERI Fiscali:	
IVA 10% su lavori	131.112,90
IVA 10% su imprevidi	<u>13.111,29</u>
Sommano Oneri Fiscali	144.224,19
Lavori in economia extracontrattuali	
c. IVA	52.084,11
INCENTIVO	10.850,00

Prove e verifiche 58.000,00

Allacciamenti c. on. fisc.li	41.450,00
Spese Tecniche:	
per Incarichi conferiti	157.672,83
A disp.ne per spese tecniche c. on. fisc	<u>2.327,170</u>
- Tot. Somme a disposizione	597.721,20

IMPORTO DA STANZIARE € 1.960.000,00

4. Vista la relazione tecnica redatta dal RUP ing. Alessandro Dreoni corredata di analitico computo metrico con indicazione dei prezzi unitari da cui risulta che:

E’ in fase di approvazione il collaudo tecnico amministrativo dell’intervento, nel quale risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali ad eccezione di quanto contestato relativamente all’impianto geotermico ed alle infiltrazioni in copertura.

Con riferimento a tali lavorazioni, il collaudatore ha previsto detrazioni e somme per esecuzione in danno di ufficio, in piccola parte già eseguite.

Nelle more dell’approvazione del collaudo è necessario procedere all’affidamento delle opere in danno di ripristino dell’impermeabilizzazione della copertura, per evitare il verificarsi di ulteriori danni.

E’ stata richiesta un’offerta alla ditta Cenci Costruzioni edili srl, di fiducia dell’Amministrazione comunale, che ha rimesso un ribasso d’asta del 18,30% sul computo metrico predisposto dal RUP ritenuto congruo dallo stesso RUP. La somma potrà essere finanziata utilizzando la somma a disposizione per accordo bonario. Pertanto risulta il seguente quadro economico:

CIG ZAD0F0BBE9

Importo lavori	38.562,40
Oneri per la sicurezza	1.179,36
Importo lavori di progetto	39.741,76
Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 18,30%	31.505,48

Oneri per la sicurezza	1.179,36
Totale lavori al netto del ribasso d'asta	32.684,84
IVA 22%	7.190,66
Incentivo progettazione	695,48
Totale	40.570,99

6. Preso atto della dichiarazione del RUP circa l'inesistenza di conflitto di interessi fra lo stesso e l'Impresa prescelta.

7. Considerato che le copie informatiche dei documenti, allegati quale parte integrante al presente provvedimento, sono conformi all'originale conservato agli atti presso questo ufficio;

8. considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

9. Visti:

a. l'art. 183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

b. l'art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

c. il vigente regolamento sui contratti;

d. il D. lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;

e. l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di approvare la relazione tecnica ed il computo metrico con prezzi unitari relativi ai lavori di completamento in danno dell'appaltatore inerenti all'appalto "complesso sportivo Assi Giglio Rosso – ristrutturazione dell'impianto – Il stralcio funzionale"

2) di affidare alla ditta Cenci Costruzioni Edili, su disposizione del RUP, i lavori di impermeabilizzazione della copertura presso il complesso sportivo Assi Giglio Rosso";

3) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente:

LAVORI	COD OPERA 0208199	COD OPERA 080520	PROGRESSIVO LAV
Netti r.a. 16,238%	€ 1.227.371,48		
ods	€ 83.757,47		
Lavori contratto	€ 1.311.128,95		€ 1.311.128,95
IVA 10%	€ 131.112,90		
Lavori suppl 2 DD 10696/08	€ 98.109,41		€ 98.109,41
IVA 10%	€ 9.810,94		

Lavori suppl 3 DD 725/09			€	119.730,28	€	119.730,28
IVA 10%			€	11.973,02		
Lavori suppl 4 DD 4817/10 compreso IVA 10%	€	3.129,20	€	2.321,62	€	4.955,29
Lavori suppl 6 DD 2968/11 compreso IVA 10%	€	4.318,67			€	3.926,07
	€	1.557.610,07	€	134.024,92		
LAVORI AUTORIZZATI						€ 1.537.850,00

SOMME A DISPOSIZIONE	COD OPERA 0208199	COD OPERA 080520	PROGRESSIVO
INCENTIVO	€ 10.850,00	€ 975,08	€ 11.825,08
Incr incentivo DD 4817/10	€ 118,32		€ 118,32
Indagini geognostiche DD	€ 945,48		
Allacciamenti	€ 22.233,38		
SPESE TECNICHE			
DL			
Incarichi conferiti	€ 157.672,83		€ 157.672,83
Incr DL DD 3589/08	€ 81.194,04		€ 81.194,04
Incr Suppl 1	€ 7.314,91		€ 7.314,91
Incr Suppl 2	€ 7.728,18		€ 7.728,18
Incr Suppl 3 DD 725/09		€ 24.375,75	€ 24.375,75
Incr Suppl DD 7811/10	€ 561,24	€ 1.546,21	€ 2.107,45
(rettifica DD 4817 64,47+111,09+385,68)			
Incr Suppl 6 DD 2968/11	€ 2.127,91		€ 2.127,91
SIC			
Incr SIC DD 3589/08	€ 32.546,16		€ 32.546,16
Incr Suppl 3 DD 725/09		€ 6.470,82	€ 6.470,82
STRUTT			
Incr DD 9719/08	€ 10.234,70		€ 10.234,70
IMPIANTI			
Incr DD 9719/08	€ 17.712,93		€ 17.712,93
COLLAUDO			
Incr DD 4325/09		€ 24.401,22	€ 24.401,22

	€	351.240,08	€	57.769,08
TOTALE QUADRO	€	1.908.850,15	€	191.794,00
ACCORDO BONARIO	€	51.149,85		
	€	1.960.000,00	€	191.794,00

4 di impegnare la spesa di € 40.579,99, assumendo i relativi sub impegni di spesa, come sotto specificato e come da aspetti contabili del presente atto:

- a. la somma a favore della ditta Cenci Costruzioni Edili (codice beneficiario 14915) di € 39.875,50, utilizzando quanto accantonato alla voce accordo bonario q.p. impegno 09/8925/10
- b. la somma di € 695,48 per incrementare l'incentivo per la progettazione q.p. impegno 09/8925/10

5 di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui trattasi è l'ing. Alessandro Dreoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATI

Firenze, li 21/05/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

Accertamento

1)	59813	0	09/008925	11	39875,5
2)	59813	0	09/008925	12	695,48

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 22/05/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.