
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/15889
Del : 28/12/2012
Esecutivo da: 28/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Progetto 

Parco della Musica e Project parcheggi
Direzione AREA DI COORDINAMENTO 
SVILUPPO URBANO

OGGETTO: 

NUOVO TEATRO DELL’OPERA DI FIRENZE - PROGETTO DI SISTEMAZIONE ESTERNA 
DEI RESEDI AFFERENTI IL COMPLESSO DEL NUOVO TEATRO - AFFIDAMENTO 
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI ALLA  A.T.I. 
TRA S.A.C. S.P.A. / IGIT S.P.A. COD. BEN. 47031. CIG N: 48199604D1  CUP: 
H19B12000210004

     

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Premesso  che  il  Comune  di  Firenze  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  24/84/12  ha 
approvato il Bilancio di previsione 2012, il Bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale 
e programmatica

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 472/285 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012 
e pertanto il Direttore sottoscritto è autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle 
spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che a procedere all’esecuzione delle stesse 
con le modalità previste nel regolamento dei contratti;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la Competitività del Turismo, 
Struttura di Missione per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità di Italia ha proceduto, in data 19  
ottobre  2007,  a  bandire  a  termini  della  Direttiva  Europea  18/2004,  l’appalto  con  procedura  di 
aggiudicazione  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per  la  progettazione  esecutiva  ed 
esecuzione  delle  opere  per  la  realizzazione  del  “Nuovo  Auditorium Parco  della  Musica  e  della  
Cultura  di  Firenze”  e  che in  esito  a  tale  procedura,  conclusasi  il  20 dicembre 2007,  è risultata  
aggiudicataria  la  Società  S.A.C.  Società  Appalti  Costruzioni  S.p.A.  Capogruppo  mandataria 
dell’Associazione temporanea di imprese aggiudicataria, costituita con la Società I.G.I.T. S.p.A;

- i lavori del I stralcio funzionale sono stati sostanzialmente ultimati in data 20.12.2011;
- con Deliberazione C.C. n. 63 del 12.12.2011 è stato approvato il progetto unitario denominato:

“Parco  della  Musica  e  della  Cultura  di  Firenze.  Nuovo  Auditorium.  Progetto  esecutivo  I  stralcio 
funzionale nov. 2011”,  costituito da: 

o variante architettonica al progetto generale del Parco della Musica di cui al provvedimento di 
Raggiunta Intesa del 20.11.2008 per definizione I stralcio funzionale dell’opera;
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o progetto  di  sistemazione  esterna  dei  resedi  afferenti  il  complesso  con  definizione  degli 
accessi ai medesimi e di messa in sicurezza dei lotti residenziali e commerciali interessati 
dalle sistemazioni esterne;

- con Determinazione Conclusiva  del  Commissario  Delegato del  28.6.2012 prot.  1147,  agli  atti  di 
quest’ufficio, sono stati approvati gli esiti della conferenza di servizi tenutasi il 3.10.2011 ed indetta 
con nota prot. 781 del 14.09.2011 per l’approvazione di:

- variante  architettonica  al  progetto  generale  del  Parco  della  Musica  di  cui  al 
provvedimento di Raggiunta Intesa del 20.11.2008  per definizione I stralcio funzionale 
dell’opera; 

- progetto di sistemazione esterna dei resedi afferenti il complesso con definizione degli  
accessi  ai  medesimi  e  di  messa  in  sicurezza  dei  lotti  residenziali  e  commerciali 
interessati dalle sistemazioni esterne 

- con  Deliberazione  G.C.  n.  2011/G/00518  del  30.11.2011  esecutiva,  a  termini  di  legge,  veniva 
approvato  il  progetto  definitivo  relativo  ai  lavori di  “sistemazione  esterna  dei  resedi  afferenti  il 
complesso del Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze (già Nuovo Auditorium - Parco della Musica e 
della Cultura di Firenze) per una spesa complessiva di € 5.000.000,00 così ripartiti:

CODICE OPERA: 110713 
Lavori € 4.250.006,33
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 160.000,00
Totale lavori € 4.410.000,00
Oneri della progettazione esecutiva € 134.500,00
Totale lavori + oneri della progettazione € 4.544.506,33
Iva 10 %  € 454.450,63
TOTALE LAVORI ed oneri prog. + IVA 10 % € 4.998.956,96
Somme a disposizione:
Assicurazione progettisti e verificatori € 1.043,04
Totale € 5.000.000,00

Vista la Determina Dirigenziale n. 15869  del 27.12.2012 con cui sono stati approvati il Capitolato speciale  
d’appalto ed il  Computo metrico estimativo relativo all’intervento in oggetto, quali  elaborati integrativi  del 
progetto già approvato con Deliberazione G.C. n. 2011/G/00518 del 30.11.2011;

Dato atto  che il  progetto definitivo delle sistemazioni esterne è inserito nel Piano Triennale Investimenti 
2011-2013 con il cod. op. 110713 per un importo complessivo di 5.000.000,00 € gravante sull’imp. 11/9079 
finanziato nell’anno 2011 con mutuo stipulato con la Cassa di Risparmio di Firenze in data 28.12.2011;

Vista la nota prot. 1058 del 30.3.2012, agli atti dell’ufficio con cui il Commissario Delegato, Arch. Elisabetta 
Fabbri,  ha  ritenuto  accoglibile  l’ipotesi  di  realizzazione  delle  opere  di  sistemazione  esterna  delle  aree 
adiacenti a Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze; 

Vista la Determina Dirigenziale n. 10474 del 12.11.2012 con cui il sottoscritto ha dato atto di subentrare, in 
qualità di legale rappresentante del Comune di Firenze a ciò autorizzato con D.G. n. 2012/G/00311, nella 
titolarità dei contratti inerenti la  “Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere per la realizzazione del 
Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze” meglio dettagliati nella determinazione stessa;

Dato atto che con la predetta Determina dirigenziale n. 10474 del 12.11.2012 è stato altresì disposto che  
l’importo di  € 5.000.000,00 gravante sull’imp. 11/9079 sia direttamente destinato alla realizzazione della 
Piazza/giardino antistante il Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze; 

Dato atto che a tale intervento è stato assegnato il seguente CUP: H19B12000210004  ed il seguente CIG: 
48199604D1;

Considerato che i predetti lavori di “sistemazione esterna”  sono da considerarsi complementari rispetto a 
quelli del contratto principale relativo ai lavori di progettazione  ed esecuzione del I stralcio funzionale del 
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Nuovo Teatro dell’Opera (“Nuovo Auditorium Parco della Musica e della Cultura di Firenze”) e che essi non 
sono compresi nel progetto definitivo generale iniziale del Nuovo Teatro dell’Opera;

Dato atto che i lavori di sistemazione esterna sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera oggetto del  
contratto principale a seguito di una circostanza imprevista in quanto: 

- il  bando di  gara  dei  lavori  principali  è  stato  pubblicato  il  19  ottobre  2007 ed  aggiudicato  il  31 
Dicembre 2007. 

- Il  progetto  prevedeva  fin  dall’inizio  la  localizzazione  dell’intervento  sull’area  ferroviaria  della 
Leopolda, allora non ancora dismessa dal Gruppo FS.

- Al momento della pubblicazione del bando, seppure il gruppo FS avesse manifestato una generica 
disponibilità  alla  cessione dell’area,  non esistevano ancora atti  formali  in  cui  fosse definita  con 
esattezza l’area da cedere e lo stato dei luoghi al momento della cessione.

- Il primo atto formale che definisce una prima ipotesi di area, indicando le prime ipotesi di condizione  
di consegna è il protocollo del 27 ottobre 2008;

- l’area oggetto di cessione risulta invece definita con accollo degli oneri della eventuale bonifica del 
sito nel contratto preliminare di vendita del 22.04.2009 rep. 62523;

- stante l’incertezza in merito al futuro assetto proprietario delle aree, il progetto preliminare posto a 
base di gara non avrebbe potuto contemplare anche i  lavori  di sistemazione delle aree esterne, 
posto che di essi fanno parte le necessarie e propedeutiche attività di bonifica dei terreni, i cui oneri 
gravano ex lege sul soggetto proprietario delle aree;

Evidenziato quindi che soltanto con la firma del contratto preliminare è stata definita esattamente l’area e lo 
stato di consegna dei luoghi e quindi ciò non ha consentito di sviluppare nel progetto preliminare posto a 
base di gara il progetto della sistemazione dell’area.

Dato atto che i lavori di sistemazione esterna pur essendo separabili dai lavori principali, sono strettamente 
necessari al suo perfezionamento in quanto:
-  la sistemazione delle aree esterne concorre al perfezionamento della conformità urbanistica del bene in 
merito al soddisfacimento delle superfici da destinarsi a parcheggi pertinenziali  previste dalla norma;
- per assicurare la piena funzionalità del nuovo Teatro e quindi assicurare il  perfezionamento anche del 
progetto di primo stralcio, l’area antistante l’ingresso all’edificio deve debitamente essere sistemata in modo 
da consentire  il  collegamento con la  viabilità  pubblica dal  Viale  Belfiore  nonché l’accesso dei  mezzi  di 
servizio da Via del Fosso Macinante.

Dato atto che il valore complessivo del contratto da aggiudicare è inferiore al 50% dell’importo del contratto  
iniziale;

Ritenuto pertanto di  poter affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori  di  “sistemazione 
esterna dei resedi afferenti il complesso del Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze” allo stesso soggetto già 
aggiudicatario  dei  lavori  di  “realizzazione  del  Nuovo  Teatro  dell’Opera  I  stralcio  funzionale  (già  “Nuovo 
Auditorium Parco della Musica e della Cultura di  Firenze”),  ricorrendo le condizioni  previste dall’art.  57, 
comma 5 lett. a) D.lgs. 163/2006;

Vista la nota prot. 173741 del 27.12.2012 , parte integrante del presente provvedimento, con cui l’A.T.I. SAC 
S.p.a.  – IGIT s.p.a.  ha offerto il  ribasso percentuale del  15,83 % sull’importo posto a base di  gara,  ad 
eccezione della voce n. 33 del computo metrico “oneri di conferimento”, relativamente alla quale sono stati  
offerti gli stessi prezzi applicati nel contratto originario;

Dato atto che il  ribasso  offerto  è  lo  stesso applicato  dall’A.T.I.  SAC S.p.a.  –  IGIT  s.p.a.  in  occasione 
dell’aggiudicazione del contratto principale;

Dato atto che con la predetta nota prot. n. 173741 del  27.12.2012 l’A.T.I. SAC S.p.a. – IGIT s.p.a. ha  
accettato  di  eseguire  l’appalto  a  tutte  le  condizioni  previste  nel  Capitolato  e  negli  ulteriori  elaborati  
componenti  il  progetto definitivo  dei  lavori di  “sistemazione esterna dei  resedi  afferenti  il  complesso del 
“Nuovo  Teatro  dell’Opera  di  Firenze”  ed  in  particolare  ha  accettato,  senza  riserva  alcuna,  i  termini  di  
pagamento definiti all’art. 20 del Capitolato speciale d’appalto nonché le ulteriori condizioni di pagamento 
eventualmente prescritte nel parere di regolarità contabile del presente provvedimento;  

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto premesso, di poter affidare i lavori di cui trattasi alla A.T.I. tra  
S.A.C. S.P.A. / IGIT S.P.A che ha offerto il prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, pari ad Euro 
3.690.438,98  (di cui € 3.577.230,33 per lavori ed € 113.208,65 per oneri della progettazione)  pari al ribasso  
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del 15,83 % cui si aggiungono Euro 160.000,00 come oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per 
un importo complessivo di € 3.850.438,98  iva esclusa, di cui si attesta la congruità di spesa;

Ritenuto,  in particolare, di affidare i lavori relativi alla voce di prezzo n. 33 del computo metrico “oneri di 
conferimento” per un importo di euro 757.530,00, applicando i prezzi offerti dall’ l’A.T.I. SAC S.p.a. – IGIT 
con nota prot. 173741 del 27.12.2012; 

Preso atto che il quadro economico conseguente al ribasso offerto è il seguente:

CODICE OPERA: 110713 
Lavori € 3.577.230,33
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 160.000,00
Totale lavori € 3.737.230,33
Oneri della progettazione esecutiva € 113.208,65
Totale lavori + oneri della progettazione € 3.850.438,98
Iva 10 %  € 385.043,89
TOTALE LAVORI ed oneri prog. + IVA 10 % € 4.235.482,87
Somme a disposizione:
Incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/2006 € 90.890,13
Assicurazione progettisti € 3.333,40
Assicurazione verificatori € 1.666,70
imprevisti €              323.054,77
Spese tecniche € 110.000,00
Contributo Avcp 600,00
Opere d’arte/arredo urbano/allestimenti scenici € 84.972,13
Totale € 4.850.000,00
Accantonamento di legge ai sensi art. 12 DPR 207 del 2010. € 150.000,00

Dato atto che l’accantonamento ex art.  12 DPR 207 del  2010  viene  effettuato  con le  residue somme 
disponibili presenti nel quadro economico;

Dato atto che l’area interessata dall’intervento rientra nella disponibilità dell’Amministrazione comunale ad 
eccezione di una porzione tuttora occupata da un immobile in uso da parte di Pitti Immagine S.p.a., per la  
quale sono in corso le procedure di acquisizione;

Dato atto che,  qualora alla data fissata per l’avvio dei lavori  dovesse perdurare l’occupazione dell’area 
occupata dal predetto immobile, l'Amministrazione Comunale potrà disporre la consegna dei lavori  anche in 
più  tempi successivi,   con verbali  parziali,  senza che l'Appaltatore  possa  sollevare eccezioni o  trarre 
motivi   per  richiedere  maggiori  compensi  od  indennizzi  e  che  in  caso  di  urgenza,  l’Appaltatore  dovrà 
cominciare i lavori per le sole parti già consegnate come previsto a termini di capitolato;

Preso  atto che  sono  attualmente  in  corso  le  verifiche  delle  autodichiarazioni  prodotte  dalle  Imprese 
costituenti l’Associazione Temporanea d’Impresa e che pertanto l’aggiudicazione definitiva ha luogo sotto la 
condizione risolutiva dell’esito favorevole di tali verifiche, con diritto di recesso e conseguenti diritti risarcitori 
a favore dell’Amministrazione, in caso contrario;

Preso  atto che  la  nota  di  accettazione  dell’ATI  appaltatrice,  allegato  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, è conforme all’ originale conservato presso l’Area Coordinamento Sviluppo Urbano;

Considerato che le stazioni appaltanti sono tenute al versamento del contributo all’Autorità per tutte  le gare 
che prevedono un importo dei lavori superiore ad € 40.000,00;

Ritenuto, di conseguenza impegnare la somma di €. 600,00 a favore  dell’Autorità Contratti Pubblici (cod. 
ben  32814);

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art.107 D.Lgs. n.267/2000;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
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Visto il vigente Regolamento dei contratti;

Visto l’art. 13 comma 3 e l’art. 14 del Regolamento di Organizzazione; 

    DETERMINA 

1) di  affidare  la  progettazione  esecutiva  e  l’esecuzione  dei  lavori  di  “sistemazione  esterna  dei  resedi 
afferenti il complesso del Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze” alla A.T.I. tra S.A.C. S.P.A. / I.G.I.T. S.P.A 
cod ben.: 47031 per l’importo di  € 3.850.438,98 (di cui € 3.577.230,33 per lavori ed € 113.208,65 per  
oneri della progettazione soggetti a ribasso d’asta ed € 160.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti  
a ribasso d’asta) iva esclusa;

2) di prendere atto che il quadro economico conseguente al ribasso offerto è il seguente:

CODICE OPERA: 110713 

Lavori € 3.577.230,33
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 160.000,00
Totale lavori € 3.737.230,33
Oneri della progettazione esecutiva € 113.208,65
Totale lavori + oneri della progettazione € 3.850.438,98
Iva 10 %  € 385.043,89
TOTALE LAVORI ed oneri prog. + IVA 10 % € 4.235.482,87
Somme a disposizione:
Incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/2006 € 90.890,13
Assicurazione progettisti € 3.333,40
Assicurazione verificatori € 1.666,70
imprevisti €              323.054,77
Spese tecniche € 110.000,00
Contributo Avcp 600,00
Opere d’arte/arredo urbano/allestimenti scenici € 84.972,13
Totale € 4.850.000,00
Accantonamento di legge ai sensi art. 12 DPR 207 del 2010. € 150.000,00

3) di impegnare la somma di 4.235.482,87 (di cui € 3.577.230,33 per lavori ed € 113.208,65 per oneri della  
progettazione soggetti a ribasso d’asta ed € 160.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta ed € 385.043,89 per iva 10 %) per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei  
lavori  in oggetto all’A.T.I.  tra  S.A.C. S.P.A. /  IGIT S.P.A  cod ben.:  47031 , attingendo all’impegno 
11/9079 ove sussiste la necessaria disponibilità; 

4) di impegnare la somma di € 3.333,40 per assicurazione progettista e la somma di € 1.666,70 per la 
polizza verificatori attingendo all’impegno 11/9079 ove sussiste la necessaria disponibilità. Le somme 
suddette dovranno essere liquidate successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia 
SAI FONDIARIA con sede Agenzia Generale di FI – Centro della Fondiaria – Sai Divisione Fondiaria, 
nelle persone dei Sigg. Lucherini Alberto, Verdiani Paolo e Casati Italo & C sas – codice beneficiario n. 
26287 - tramite bonifico bancario presso la Banca CA.RI.FI – Ag. 16, via Degli Speziali,  14/16 – c.c.  
00003993000  ABI  06160  CAB 02816);  

5) di impegnare la somma di € 90.890,13 per incentivo alla progettazione attingendo all’impegno 11/9079 
ove sussiste la necessaria disponibilità; 

6) di impegnare la somma di €. 600,00 a favore  dell’Autorità Contratti Pubblici (cod. ben  32814) attingendo  
all’impegno 11/9079 ove sussiste la necessaria disponibilità;

7) di accantonare la somma di € 150.000,00 per  accantonamento di legge  ai sensi art. 12 DPR 207 del 
2010, attingendo all’impegno 11/9079 ove sussiste la necessaria disponibilità; 

8) di accantonare la somma di €. 323.054,77 relativa alla voce imprevisti attingendo all’imp. 11/9079 ove 
sussiste la necessaria disponibilità;
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9) di accantonare la somma di €.110.000,00  relativa alla voce spese tecniche attingendo all’imp. 11/9079 
ove sussiste la necessaria disponibilità;

10)di accantonare la somma di € 84.972,13 per  Opere d’arte/arredo urbano/allestimenti  scenici  sull’imp. 
11/9079;

  
11) di prevedere che la presente aggiudicazione definitiva ha luogo sotto la condizione risolutiva dell’esito 

favorevole  della  verifica  delle  autodichiarazioni  prodotte  dalle  Imprese  costituenti  l’Associazione 
Temporanea  d’Impresa,  con  diritto  di  recesso  e  conseguenti  diritti  risarcitori  a  favore 
dell’Amministrazione, in caso contrario;

12) Di dare atto che responsabile del procedimento relativo all’appalto in oggetto è il  sottoscritto, Ing.  
Giacomo Parenti;

13) di  dare  atto  che  successivamente  all’esecutività  del  presente  provvedimento  si  provvederà  alla 
stipulazione del contratto con l’ATI aggiudicataria mediante sottoscrizione di apposita scrittura privata;

Firenze, lì 28/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giacomo Parenti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 28/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* offerta impresa
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